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1  总  则

1.0.1  为加强城市隧道工程施工技术文件的规范化管理，完善施工技术文件，加强施工质量过程控制，提高市政工程质量，依据现行国家、行业、地方标准，结合我省市政工程管理的实际情况，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于我省新建、改建、扩建的城市隧道工程施工技术文件的编制、整理和归档。

1.0.3  执行本规程时，尚应遵守国家、行业和地方现行有关标准的规定。
2  术  语

2.0.1  城市隧道工程  City Tunnel Engineering

为新建、改建或扩建的城市隧道工程所进行的勘察、规划、设计、施工、安装和维护等各项技术工作和完成的工程实体。

2.0.2  施工技术文件  construction document
指在施工过程中，施工单位执行工程建设强制性标准和国家、地方有关规定而填写、收集、整理的文字记录、图纸、表格、音像材料等必须归档保存的文件或资料的统称。

2.0.3  竣工图  as-built drawings
工程竣工验收后，真实反映城市隧道工程施工结果的图纸。 

2.0.4  组卷  filing

按照一定的原则和方法，将有保存价值的施工技术文件分类整理成案卷的过程，亦称立卷。

2.0.5  归档  archiving

施工技术文件整理组卷并按规定移交相关档案管理部门的工作。

2.0.6  单位工程  single project

具备独立的施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分列为一个子单位工程。

2.0.7  分部工程  sectional work

在单位工程中，按建筑物部位或专业性质、施工程序划分成若干分部的工程。有时，分部工程可由若干子分部组成。

子分部工程可按工种、材料、系统、施工方法将分部工程划分成若干仍具有分部工程特征的工程构成。

2.0.8  分项工程  itemied work

在分部工程或子分部工程中，按不同的施工工艺、材料、施工方法、施工工序及流水作业区段划分成若干质量控制项目的工程。

2.0.9  检验批  inspection lot

按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

2.0.10  检验项目  inspection items 

对产品或工程项目的质量按标准规定需要进行检验的多个特征项目。

2.0.11  主控项目  dominant item

市政工程中对质量、安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目。

2.0.12  一般项目  general item

除主控项目以外的检验项目。

3  基本规定

3.0.1  施工单位应按本规程规定，将城市隧道工程施工技术文件的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。

3.0.2  建设、勘察、设计、监理等单位应按本规程要求做好相关工作，并协助施工单位完成城市隧道工程施工技术文件的归档整理工作。

3.0.3  建设工程实行总承包的，总承包单位负责收集、整理、汇总各分包单位形成的工程档案，各分包单位应按本规程规定，将本单位形成的施工技术文件整理、组卷后及时移交总承包单位。建设工程由建设单位独立发包的，各承包单位负责收集、整理、组卷所其承包项目的施工技术文件，并及时向建设（监理）单位移交。

3.0.4  城市隧道工程开工前，施工和监理单位应对施工现场质量管理情况进行检查，并按本规程附录A的要求填写记录。

3.0.5  城市隧道工程的检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录应使用本规程各专业的工程质量验收记录表。分项工程质量验收记录应附有相关的检验批质量验收记录。分部（子分部）工程质量验收记录应附有相关的分项工程质量验收记录。
3.0.6  城市隧道工程单位（子单位）工程质量验收、质量控制资料核查、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查应按本规程附录B的要求填写。城市隧道工程的单位（子单位）工程观感质量抽查数量及质量评价应符合表3.0.6的规定。

表3.0.6  单位（子单位）工程观感质量检查数量及质量评价表

	项目
	序号
	观 感 抽 查 项 目
	检  查  数  量

	隧 道总体及附属工程
	1
	混凝土结构
	露筋
	全数检查

	
	
	
	蜂窝
	全数检查

	
	
	
	孔洞
	全数检查

	
	
	
	疏松
	全数检查

	
	
	
	裂缝
	全数检查

	
	
	
	连接部位缺陷
	全数检查

	
	
	
	外形缺陷
	全数检查

	
	2
	挡 墙
	连接部位缺陷
	全数检查

	
	
	
	外形缺陷
	全数检查

	洞门和明洞
	1
	混凝土结构
	露筋
	全数检查

	
	
	
	蜂窝
	全数检查

	
	
	
	孔洞
	全数检查

	
	
	
	疏松
	全数检查

	
	
	
	裂缝
	全数检查

	
	
	
	连接部位缺陷
	全数检查

	
	
	
	外形缺陷
	全数检查

	
	2
	防水层
	防水卷材破损
	全数检查

	
	
	
	接合处气泡
	全数检查

	
	
	
	折皱
	全数检查

	
	
	
	空隙
	全数检查

	
	3
	回 填
	坡面平顺
	全数检查

	
	
	
	密实
	全数检查

	
	
	
	排水通畅
	全数检查

	
	4
	洞 口
	表面平整度
	全数检查

	
	
	
	仰坡坡率
	全数检查

	路面工程 
	1
	沥青类面层
	沥青混凝土路面外观质量
	全数检查

	
	
	
	沥青类面层施工质量
	全数检查

	
	
	
	与路缘石、检查井等构筑物衔接
	全数检查

	
	2
	水泥混凝土面层
	水泥混凝土外观质量
	全数检查

	
	
	
	伸缩缝、纵缝、胀缝设置
	全数检查

	
	
	
	与路缘石、检查井等构筑物衔接
	全数检查

	
	3
	铺 砌

式面层
	料石或预制砌块外观质量
	全数检查

	
	
	
	铺筑稳固度
	全数检查

	
	
	
	缝线质量
	全数检查

	
	4


	人行道
	料石或预制砌块外观质量
	全数检查

	
	
	
	料石或预制砌铺筑稳固度
	全数检查

	
	
	
	料石或预制砌缝线质量
	全数检查

	
	
	
	沥青混凝土路面外观质量
	全数检查

	
	
	
	沥青混合料摊铺质量
	全数检查

	隧道防排水
	1
	洞口排水沟
	排水沟无积水
	全数检查

	
	
	
	排水沟无淤积
	全数检查

	
	
	
	排水沟无堵塞
	全数检查

	
	
	
	排水沟线型平顺
	全数检查

	
	2
	洞口排水沟
	排水沟无积水
	是否重复？？？

	
	
	
	排水沟无淤积
	

	
	
	
	排水沟无堵塞
	

	
	
	
	排水沟线型平顺
	

	
	3
	防水混凝土
	无渗漏水现象
	全数检查

	
	4
	防水层
	无渗漏水现象
	全数检查

	隧道装饰
	1
	涂料装饰
	涂膜厚度均匀，颜色一致、粘结牢固、无漏涂和反锈
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	
	
	涂层接茬留在分格缝处且无明显色差
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	
	
	无分格缝时接茬不得有搭接痕迹
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	
	
	涂层表面洁净无污染
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	
	
	涂层应无流坠、疙瘩、不起皮、不泛碱、不咬色、不透底
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	
	
	涂层无砂眼、刷纹不明显
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	
	
	涂层与其他装修材料和设备衔接处吻合，界面清晰
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	2
	饰面板装饰


	外露框架横平竖直，造型符合设计要求
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	
	
	胶缝横平竖直，表面光滑无污染
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	
	
	表面无破损，颜色均匀，无明显色差
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	
	
	变形缝处理保持外观效果一致，符合设计要求
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	
	
	表面不得有凹坑、缺角、裂缝、斑痕、泛碱
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	消防工程
	1
	管道及支架安装
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	2
	阀门及配件安装
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	3
	设备及配件安装
	全数检查

	
	4
	管道、支架及设备的防腐
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	5
	有排水要求的设备机房等地面的排水口及地漏
	全数检查

	供电与照明工程
	1
	电线管(槽)、桥架、母线槽及其支吊架安装
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	2
	导线及电缆敷设(含色标)
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	3
	接地、接零、跨接、防雷装置
	全数检查

	
	4
	开关、插座安装及接线
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	5
	灯具及其他用电器具安装及接线
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	6
	配电箱、柜安装及接线
	全数检查

	通风工程
	1
	吊架安装
	全数检查

	
	2
	风机安装
	全数检查

	智能工程
	1
	综合布线、电源及接地线等安装
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	
	2
	机柜、机架、配线架、线槽安装
	全数检查

	
	3
	模块等安装
	按总量的10％抽查，且不少于10处

	质量评价：

1、检查结果有90％及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的观感质量，其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷，评价为好。

2、检查结果有80％及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的观感质量，其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷，评价为一般。

3、检查结果达不到80％的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的观感质量，评价为差。评价为差的子目应进行返修。


3.0.7  各类核查资料出现“不符合要求”项目时，如该项目涉及到结构安全、重要使用功能或影响环保和公众利益时，则不具备工程质量验收条件，必须进行技术鉴定处理，达到设计要求和有关规定后，方可重新验收。

3.0.8  工程质量控制资料及工程安全和功能检验资料必须及时、真实、可靠、齐全，并统一使用国家法定计量单位。

3.0.9  原材料、构配件进场检（试）验报告及施工试验报告可由企业试验室负责出具，当本企业试验室无法检（试）验时，应委托有资质的检测单位进行。见证检测报告必须由有资质检测单位出具。出具的检（试）验报告格式宜符合本规程要求，数据真实、结论明确，不得涂改或错填、漏填，并予以编号，具有可追溯性。复印件应注明原件存放处。

3.0.10 合格证、出厂检验报告、大型设备质量保证书及安装技术和使用说明书应随产品供货同时提供，进口材料或设备应提供商检证和有关中文技术说明书。

3.0.11 本规程所有工程施工技术文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面（297mm×210mm），书写应采用不易褪色的书写材料。图纸宜采用国家标准图幅。

3.0.12 单位（子单位）工程竣工时，施工单位应按本规程规定将所有施工文件整理组卷后随工程竣工报告一并提交建设（监理）单位。

4  城市隧道工程质量控制资料

4.1  图纸会审、设计变更和工程洽商记录

4.1.1  图纸会审、设计变更和工程洽商记录的基本要求和内容应符合下列规定：

1  图纸会审记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1）图纸会审由建设单位组织，设计单位交底，勘察、施工等单位参加（含分包单位）。

2）图纸会审前各单位应做好图纸自审，形成自审记录，报建设单位并由其转交设计单位进行设计交底准备。

3）图纸会审记录（见附录C质控（隧道）表C.0.1）由建设（监理）单位整理、汇总，参加会审各单位项目负责人签证并加盖所在单位公章形成正式文件。

4）图纸会审记录不得随意涂改或变更。

5）对图纸会审提出的问题，凡涉及设计变更的均应由设计单位按规定程序发出设计变更单（图），重要设计变更应由原施工图审查机构审核后方可实施。

6）图纸会审的主要内容应包括：设计是否符合国家现行规范标准和施工技术装备条件；特殊技术措施在技术上是否有困难、能否保证施工安全；特殊材料的品种、规格、数量等是否满足需要；结构、管线、电气、设备、装饰等之间有无矛盾；图纸尺寸、坐标、标高及管线、道路交叉连接是否正确；图纸及说明是否齐全、清楚、明确；施工图审查机构的意见是否已反馈并通过其认可。

2  设计变更的基本要求和内容应符合下列要求：

1）施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计；施工过程中如发现设计文件和图纸有差错、不合理，或因施工条件、材料规格、品种、质量不能够完全符合设计要求需进行施工图修改时，应当报告建设单位，由原设计单位对设计文件进行修改。

2）建设（监理）单位对设计图纸提出的修改意见，应经设计单位同意并由其修改设计后方可实施。

3）涉及工程规模、规划、环境、消防、人防等內容的修改，应报相关行政主管部门重新审批后方可进行设计变更。

4）设计变更应及时办理，內容必须明确具体，变更应注明原图号，必要时应附图。

5）设计变更应严格执行变更签证制度，重要设计变更应由原施工图审查机构审核后方可实施。

6）分包工程的设计变更应通过工程总包单位确认后，方可按程序办理设计变更。

7）所有设计变更应汇总记录（见附录C质控（隧道）表C.0.2）。

3  工程洽商记录的基本要求和内容应符合下列要求：

1）工程洽商记录（见附录C质控（隧道）表C.0.3）是有关单位就技术或其他事务交换意见的记录文件，其内容涉及设计变更的，应由建设（监理）单位、设计单位、施工单位各方签证并满足设计变更有关规定。不涉及设计变更的，由洽商涉及各方签证。

2）工程洽商记录按日期先后顺序编号。

3）工程洽商经签证后不得随意涂改或删除。

4）工程洽商记录原件存档于提出单位，其他单位可复印（复印件应注明原件存放处）。

4.1.2  图纸会审、设计变更和工程洽商记录应按下列规定进行核查：

1  核查图纸会审、设计变更、工程洽商程序是否正确，各方人员是否按规定要求到位，相关的主要负责人签字是否完整。

2  核查重要设计变更是否有经过原施工图审查机构审查。

3  核查涉及工程规模、规划、环境、消防、人防等內容的修改及设计变更，是否有相关行政主管部门批文。

4  核查是否在图纸会审、设计变更、工程洽商记录上涂改。

4.1.3  图纸会审、设计变更和工程洽商记录凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”。

1  文件签章不齐或由不具备资格人员签字。

2  重要设计变更未经原施工图审查机构审核。

3  涉及需要审批的修改及设计变更，没有相关行政主管部门批文。

4  文件有涂改和删除且未按程序要求重新核定。

5  图纸会审、工程洽商中涉及设计变更的，无原设计单位无变更通知单。

图纸会审记录

质控（隧道）表C.0.1                                     共   页 第   页

	工程名称
	

	图纸会审分部
	
	日 期
	年    月   日   

	会审中发现的问题：

	处理情况：

	参加会审单位及人员

	单位名称
	姓名
	职务
	
	单位名称
	姓名
	职务

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


设计变更汇总记录

质控（隧道）表C.0.2                                     共   页 第   页

	工程名称
	
	工程地点
	

	施工单位
	

	序号
	变更单日期
	变  更  主  要  内  容
	变更提出单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


施工单位项目技术负责人：                施工单位填表人：

工程洽商记录
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	工程名称
	
	编    号
	

	提出单位
	
	提出日期
	年     月     日

	工程洽商内容：

项目负责人：



	工    程    参    建   单    位    意    见

	建设单位
	设计单位
	勘察单位
	监理单位
	施工单位

	项目负责人：

年  月  日
	项目负责人：

   年  月  日
	项目负责人：

    年  月  日
	总监理工程师：

年  月  日
	项目经理：

年  月  日


4.2  施工组织设计

4.2.1  施工组织设计基本内容和要求应符合下列规定：
1  施工单位在工程项目开工之前，必须编制施工组织设计，施工组织设计应包括下列主要内容：
1）工程概况：编制依据、工程规模、工程特点、工期要求、建设地点及环境特征、参建单位等；

2）施工部署：项目组织机构设置与项目分包计划；施工总体方案；施工阶段、区段划分计划以及施工顺序；施工总体进度计划与阶段目标；

3）资源供应计划：劳动力、主要材料、机械设备进场数量及时间计划表；

4）临时设施建设计划：项目经理部及施工驻地建设规划；施工便道便桥设计与修建计划；供水、供电以及通讯方案计划；搅拌站、预制场以及其它临时设施建设规划；施工总平面控制图及其说明；

5）施工方案：各分部（子分部）工程施工方法、施工工艺与技术措施；隧道监控量测技术方案、超前地质预报技术方案；隧道围岩支护动态处理方案；特殊隧道地质、水文、气体检测技术方案；冬、雨季施工措施；特殊季节施工措施；采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等；

6）质量保证措施：质量目标；质量保证体系；实现质量目标的主要措施与办法；

7）进度保证措施：特殊情况下的赶工措施；

8）安全保证措施：安全目标、安全管理体系；重大危险源的识别与相应技术措施；应急预案；

9）文明施工措施与环境保护措施：重要环境因素的识别与相应技术措施；

10）节能、降耗和环保措施。

2  施工组织设计由施工单位项目经理主持编制，编制完成后，应填写施工组织设计审批表（见附录C施（隧道）表C.0.4），由项目经理签证并报施工单位技术负责人审批后加盖企业公章。

3  工程开工前，施工单位应将经企业批准的施工组织设计报送监理单位审查，并经总监理工程师审批确认。在施工过程中发生的修改或补充，应重新审批后实施。

4.2.2  施工组织设计应按下列办法进行核查：
1  对照设计文件和合同文件核查施工组织设计的内容是否完整。

2  核查施工组织设计审批程序、审批人资格，审批时间。

3  核查施工组织设计是否合理，是否符合工程建设标准强制性条文的要求。

4  核查施工过程中施工组织设计发生的修改或补充，是否重新审批。

4.2.3  施工组织设计凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”。
1  无施工组织设计。

2  施工组织设计无相应资格人员审批。

3  施工组织设计主要内容缺项，或施工组织设计中出现违反工程建设标准强制性条文的现象。

施工组织设计审批表

质控（隧道）表C.0.4                     

	工程名称
	
	施工单位
	
	项目经理
	

	施工企业审批意见及结论：

企业技术负责人：

施工企业盖章：

年    月    日



	总监理工程师或建设单位技术负责人审批意见及结论：

                                  审  批  人：

 年     月    日




4.3  专项施工方案

4.3.1  专项施工方案基本内容和要求应符合下列规定：
1  施工单位应针对危险性较大的分部分项工程或其它标准规定编制专项施工方案。专项方案设计应包括下列主要内容：

1）工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。

2）编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。

3）施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。

4）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。

5）施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

6）劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

7）计算书及相关图纸。

2  危险性较大的分部分项工程应按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，编制专项施工方案，并填写专项施工方案审批表（见附录C施（隧道）表C.0.5）；施工单位编制的专项方案应当由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字并加盖企业公章。不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字后实施。

3  超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会，并根据专家组论证的修改完善指导意见进行修改完善；专向方案修改完善后，填写专项施工方案审批表（见附录C施（隧道）表C.0.5），由施工单位技术负责人签字并加盖企业公章，并报项目总监理工程师审核签字。通过项目总监理工程师审核的专项方案，由施工单位委托协会组织专家论证，并根据专家组论证的修改完善指导意见进行修改完善，并经项目总监理工程师审核通过后，方可实施。

4  专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证，报项目总监理工程师审核。

4.3.2  隧道工程危险性较大的分部分项工程分类：

1  隧道开挖；

2  隧道二衬模板台车、高大模板支架等工程；

3  不良地质（溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌水突泥、断层等）隧道工程；

4  特殊地质（浅埋段、偏压严重段、下穿高层建筑段、高强压力管道、燃气压力管道等）隧道工程；

5  竖井、斜井、辅助坑道工程；

4.3.3  专项施工方案应按下列办法进行核查：
1  对照设计文件核查各种专项施工方案是否齐全，其内容是否完整。

2  核查专项施工方案审批程序、审批人资格，审批时间是否符合要求。
3  核查专项施工方案是否合理，是否符合工程建设标准强制性条文的要求。

4  核查超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案是否通过专家论证会论证，与会专家是否具备资格，审批时间是否与工程的实施协调一致。

4.3.4  专项施工方案凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”。

1  应当编制但未编制专项施工方案。

2  专项施工方案无相应资格人员审批。

3  超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案未通过专家论证。

4  专项施工方案中出现违反工程建设标准强制性条文。
专项方案设计审批表

质控（隧道）表C.0.5
	工程名称
	
	施工单位
	
	项目经理
	

	专项方案
	

	施工企业审批意见及结论：

企业技术负责人：

施工企业盖章：

年   月    日

	总监理工程师或建设单位技术负责人审批意见及结论：

审  批  人：                                       

                                                  年    月    日


4.4  技术交底记录

4.4.1  技术交底记录的基本要求和内容应符合下列规定：

1  技术交底包括施工组织设计交底与分部分项工程施工技术交底，技术交底记录应签证齐全。

2  施工项目负责人应在开工前向项目经理部的主要施工管理人员、分包单位负责人进行施工组织技术交底并填写交底记录（见附录C施（隧道）表C.0.6）；施工项目技术负责人应在分部分项工程施工前，组织项目部有关技术人员向专业工长、班组长及操作人员进行该分部分项工程施工技术交底并填写交底记录（见附录C施（隧道）表C.0.7）。

3  技术交底记录内容应有针对性和可操作性。施工组织设计交底记录主要内容包括质量目标、执行标准、管理程序、施工方案、技术措施等；分部分项工程施工技术交底记录主要内容包括操作方法、技术要求、质量要求等。

4.4.2  技术交底记录应按下列办法进行核查：

1  核查是否有技术交底记录，记录是否符合要求。

2  核查技术交底记录是否真实。

4.4.3  技术交底记录凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”。

1  无技术交底记录。

2  技术交底记录弄虚作假。

施工组织设计交底记录

质控（隧道）表C.0.6

	工程名称
	

	施工单位
	
	交底日期
	

	交底内容：



	交底方
	
	接收方
	

	交底人
	
	接收人
	


施工技术交底记录

质控（隧道）表C.0.7

	工程名称
	
	分部工程
	

	分项工程名称
	
	交底日期
	

	交底内容：



	交底方
	
	接收方
	

	交底人
	
	接收人
	


4.5  测量复核及预检工程检查记录

4.5.1  测量复核记录的基本要求和内容应符合下列规定：

1  施工前建设单位应组织设计、勘测单位向施工、监理单位进行现场交桩，填写交桩记录；施工单位应根据交桩记录进行测量复核，并填写测量复核记录（见附录C质控（隧道）表C.0.8）。

2  施工单位应对施工过程中设置的临时水准点与高程桩进行复核，并填写水准高程放样及复测记录（见附录C质控（隧道）表C.0.9）。

3  施工单位应对施工过程中设置的测量控制桩进行测量放样及复核，填写测量复核记录，测量复核记录的内容应包含放样的内容。涉及导线放样的，施工单位应进行导线点放样及复测，填写导线点复测记录（见附录C质控（隧道）表C.0.10）。针对城市隧道工程,应布设导线控制网,洞口测量控制三角网,进行测量、平差，形成成果报监理单位审批。

4  检验批、分项工程、分部工程等验收涉及到水准高程测量时，应提供水准高程测量记录（见附录C质控（隧道）表C.0.11）；涉及平面位置测量时，应提供相应的测量记录。

5  测量复核记录应填写完整，数据真实，签证齐全。应在复核记录中绘制施工测量示意图，标注测量与复核的数据及结论，测量复核结果应符合规范要求。

4.5.2  测量复核记录应按下列办法进行核查：

1  核查是否有交桩记录。

2  核查测量复核记录、导线点复测记录、水准高程放样及复测记录、水准高程测量记录填写是否完整，数据是否真实，签证是否齐全。
3  核查测量复核结果是否符合规范要求。

4.5.3  测量复核记录凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1  测量复核记录不符合要求或存在明显弄虚作假。

2  无交桩记录。

3  无测量复核记录、或导线点复测记录、或水准高程放样及复测记录、或水准高程测量记录。

4  测量复核结果不符合规范要求。

4.5.4  预检工程检查记录的基本要求和内容应符合下列规定：

1  用于隧道施工的模板台车、混凝土结构模板及支架在浇筑前，大型构件和设备在安装前施工项目技术负责人应组织施工员、测量员、质检员进行预检，填写预检工程检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.12）。设备安装的位置检查情况，非隐蔽管道工程的安装情况、支（吊）架的位置及其各部位的连接方式等也应进行预检并填写记录。

2  隧道模板台车、混凝土结构模板的预检内容包括几何尺寸、轴线、标高、预埋件、预留孔位置、模板牢固性、紧密性和模内清理、清理口留置、脱模剂涂刷等；支架的预检内容包括其强度、刚度及稳定性。

3  大型构件和设备安装前的预检记录内容应包括预埋件、预留孔位置、高程、规格等。

4  模板台车、地铁盾构设备安装前应安装调试，预验收，形成与验收记录。

5  预检过程中发现的问题应有处理意见和处理结果。

4.5.5  预检工程检查记录应按下列办法进行核查：

1  根据设计文件、施工组织设计及专项方案，核查是否有预检记录，预检项目是否齐全，记录是否完整、真实。

2  核查预检结论是否符合要求。

4.5.6  预检工程检查记录凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1  应预检项目无预检记录。

2  记录不符合要求或明显弄虚作假。

3  预检过程发现的问题未处理或处理结果不符合要求。

测量复核记录
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	工程名称
	
	施工单位
	

	复核部位
	
	日    期
	

	原施测人
	
	测量复核人
	

	测  量  复  核  情  况  （  示  意  图  ）
	

	复核结论
	


水准高程放样及复测记录
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	工 程 名 称
	
	复测部位
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	计算：

实测闭合差：                        容许闭合差：

结论：

	专业监理工程师（建设单位代表）
	施工项目技术负责人
	计算
	复测
	观测

	
	
	
	
	


导线点复测记录
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	工程名称
	
	施工单位
	
	复测部位
	
	日期
	

	测点
	测角
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	方位角

°′″
	距离

（m）
	纵坐标增量△Y
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	计算（另附简图）：                                     结论：

1、角 度 闭 合 差：f测                                             f容
2、坐标增量闭合差：f x                                                fy
3、导线相对闭合差：f                          k
	

	专业监理工程师（建设单位代表）
	施工项目技术负责人
	计  算
	复  测
	原  测

	
	
	
	
	


水准高程测量记录
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	工程名称
	
	分项（分部）工程名称
	

	施工单位
	
	桩号（位置）
	

	测点
	后视(1)
	前视
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	高差
	实际高程(m)
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	专业监理工程师

（建设单位代表）
	施工项目技术负责人
	计算
	复测
	观测
	日期

	
	
	
	
	
	


预检工程检查记录
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	工程名称
	
	施工单位
	

	检查项目
	
	预检部位
	

	预

检

内

容
	

	检

查

情

况
	                  检查时间：

	处

理

意

见
	

	处

理

结

果
	复查人：        复查时间：         

	专业监理工程师

（建设单位代表）
	施工项目

技术负责人
	测量员
	质检员
	施工员
	填表人

	
	
	
	
	
	


4.6  原材料出厂合格证及进场检验报告

4.6.1  水泥出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
1  凡工程施工中所使用的水泥均应按厂别、品种提供水泥出厂合格证，合格证备注栏中由施工单位填明单位工程名称及使用部位、进场数量，散装水泥还应提供出厂卡片。
2  凡属下列情况之一者，必须进行水泥物理力学性能检验，并提供水泥检验报告单：

    1）水泥进场使用前；

    2）水泥出厂时间超过3个月，快硬硅酸盐水泥超过1个月；
    3）在使用中对水泥质量有怀疑；
    4）水泥因使用过程或存放条件不良，有受潮结块等异常现象；
    5）使用进口水泥；
    6）设计中有特殊要求的水泥。
3  水泥检验应按批进行，按同一生产厂家，同一强度等级，同一品种，同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批，每批水泥抽样不少于一次，散装水泥取样必须在散装车上，以一辆次为一取样点，每点取样不少于1kg，累积留样不得少于12kg，袋装水泥可以20个以上不同部位取等量样品，总量至少12kg。

   4  水泥检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.14）应在混凝土配合比设计之前提供，检验结论应明确。
   5  水泥凝结时间、安定性、强度的检验结果应符合产品技术指标要求；当其中的任何一项检验结果不符合技术指标要求时为不合格。

   6  钢筋砼结构、预应力砼结构中，严禁使用含氯化物的水泥。
   7  进口水泥除须按国产水泥检验标准做检验外，同时应对水泥有害成分含量（氧化镁、三氧化硫）做检验符合规范标准要求后方可使用。
   8  水泥检验报告、混凝土配合比设计报告上注明的水泥品种、出厂日期、强度等级、出厂编号等应与水泥合格证相一致。
4.6.2  水泥出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查水泥出厂合格证或检验报告的项目（如水泥品种、各项技术性能、编号、出厂日期等）是否填写齐全，检验项目是否完整，数据指标是否符合要求。
   2  对照单位工程主要原材料及构配件出厂证明及复检报告用料汇总表（见附录C质控（隧道）表C.0.13），核查水泥出厂合格证与进场检验报告、砼配合比试配报告的水泥品种、强度等级、厂别、编号是否一致。
   3  核查应见证检验的水泥是否实施见证取样送检。

4  核查出厂日期和实际使用的日期是否超期而未做抽样检验；各批量水泥之和是否与单位工程的需用量基本一致。

4.6.3  水泥出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”。
   1  无水泥出厂检验报告。
   2  应见证的水泥检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的水泥种类、数量与规定不符。
   3  本规程4.6.1条第2款所列情况的各种水泥，未提供水泥物理力学性能检验报告。
   4  凝结时间、安定性、强度等主要检验项目缺检或检验结果不符合要求。
   5  进口水泥化学指标缺检或检验结果不符合要求。
6  工程实际使用的水泥与出厂合格证或检验报告上的水泥品种、强度等级、厂家不相一致。

4.6.4  钢材出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  凡工程施工中所使用的钢筋、热处理钢筋、钢绞线、钢丝等均应有出厂合格证及力学性能检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.15～C.0.17、C.0.20），出厂合格证备注栏中应由施工单位注明单位工程名称、使用部位和进场数量。
   2  钢筋在加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象，应进行化学成分检验或其它专项检验，并做出鉴定处理结论。对于盘卷供货的钢筋，调直后应进行力学性能和单位长度重量偏差的检验。

   3  对于工程施工中所使用的钢筋应进行力学性能检验外，同时还需进行单位长度重量偏差的检验。

   4  使用进口钢筋应有商检证及主要技术性能指标。进场后应严格遵守先检验后使用的原则进行力学性能检验，其各项指标符合国产相应级别钢筋的技术标准及有关规定后，方可根据其应用范围用于工程。当进口钢筋的国别及强度级别不明时，可根据检验结果确定钢筋级别，但不得用在主要承重结构。
   5  冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧扭钢筋、冷轧带肋钢筋除应有母材的出厂合格证及力学性能检验报告外，还应有冷拉、冷拔、冷轧后的钢筋出厂合格证及力学性能检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.18～C.0.19）。
   6  无粘结预应力筋所使用的防腐润滑脂应提供合格证，其有关指标必须符合《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》JG3007标准的规定。
   7  钢材进场后的抽样检验的批量应符合下列规定：
1）钢筋砼用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、低碳钢热轧圆盘条以同一牌号、同一规格不大于60t为一批。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试样和弯曲试样，取样数量每批拉伸2个，弯曲2个；

2）预应力混凝土用钢丝及预应力混凝土用钢绞线以同一牌号、同一规格、同一生产工艺不大于60t为一批。

3）无粘结预应力砼用钢绞线、钢丝束以同一钢号、同一规格、同一生产工艺生产的钢绞线、钢丝束不大于30t为一批。

4）冷轧带肋钢筋以同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺和交货状态的钢筋为一验收批，每批不大于60t。取样数量：弯曲试验每批2个，拉伸试验每盘1个，反复弯曲每批2个，应力松弛定期1个。

   8  钢材力学性能检验时，如某一项检验结果不符合标准要求，则应根据不同种类钢材的抽样方法从同批钢材中再取双倍数量的试件重做该项目的检验，如仍不合格，则该批钢材即为不合格，不得用于工程，不合格品的钢材必须有处理情况说明，并应归档备查。
4.6.5  钢材出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  按照单位工程结构设计、变更设计文件和单位工程材料用料汇总表，核查钢材出厂合格证（商检证）与检验报告中的钢材品种、规格是否一致，有否按批取样，取样所代表的批量之和是否与实际用量相符。
   2  核查钢材是否按批取样检验，检验结果是否符合标准要求。
   3  核查合格证、检验报告中各项技术数据、信息量是否符合标准规定，检验方法及计算结论是否正确，检验项目是否齐全，是否符合先检验后使用，先鉴定后隐蔽的原则。
   4  核查钢筋代换使用是否有设计变更文件。
4.6.6  钢材出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  无出厂合格证或出厂检验报告和进场检验报告。
   2  应见证的钢材检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。
   3  钢材的品种、规格与设计文件不一致时，又无钢材代换设计变更。
   4  钢材力学性能检验项目不齐全、力学性能指标不合格，且未按规定进行复验。
4.6.7  锚杆、超前锚杆（包括砂浆锚杆、药剂锚杆、中空锚杆，材料基本为II级钢筋）用钢材出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  锚杆、超前锚杆所使用的钢筋、热处理钢筋等均应有出厂合格证及力学性能检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.15～C.0.17、C.0.20），出厂合格证备注栏中应由施工单位注明单位工程名称、使用部位和进场数量。
   2  钢筋在加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象，应进行化学成分检验或其它专项检验，并做出鉴定处理结论。
   3  使用进口钢筋应有商检证及主要技术性能指标。进场后应严格遵守先检验后使用的原则进行力学性能检验，其各项指标符合国产相应级别钢筋的技术标准及有关规定后，方可根据其应用范围用于工程。当进口钢筋的国别及强度级别不明时，可根据检验结果确定钢筋级别，但不得用在主要承重结构。
   4  钢材进场后的抽样检验的批量应符合下列规定：
1）钢筋以同一牌号、同一规格不大于60t为一批。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试样和弯曲试样，取样数量每批拉伸2个，弯曲2个；

2）冷轧带肋钢筋以同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺和交货状态的钢筋为一验收批，每批不大于60t。取样数量：弯曲试验每批2个，拉伸试验每盘1个，反复弯曲每批2个，应力松弛定期1个。

3）钢筋应做单位长度重量偏差的检验。
   5 钢材力学性能检验时，如某一项检验结果不符合标准要求，则应根据不同种类钢材的抽样方法从同批钢材中再取双倍数量的试件重做该项目的检验，如仍不合格，则该批钢材即为不合格，不得用于工程，不合格品的钢材必须有处理情况说明，并应归档备查。
4.6.8  锚杆、超前锚杆用钢材出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  按照单位工程结构设计、变更设计文件和单位工程材料用料汇总表，核查钢材出厂合格证（商检证）与检验报告中的钢材品种、规格是否一致，有否按批取样，取样所代表的批量之和是否与实际用量相符。
   2  核查钢材是否按批取样检验，检验结果是否符合标准要求。
   3  核查合格证、检验报告中各项技术数据、信息量是否符合标准规定，检验方法及计算结论是否正确，检验项目是否齐全，是否符合先检验后使用，先鉴定后隐蔽的原则。
   4  核查钢筋代换使用是否有设计变更文件。
4.6.9  锚杆、超前锚杆用钢材出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  无出厂合格证或出厂检验报告和进场检验报告。
   2  应见证的钢材检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。
   3  钢材的品种、规格与设计文件不一致时，又无钢材代换设计变更。
   4  钢材力学性能检验项目不齐全、力学性能指标不合格，且未按规定进行复验。
4.6.10 管棚（含超前小导管）原材料、成品出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  管棚、超前小导管的材料出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

1）管棚、超前小导管应有产品出厂合格证，其品种、规格、性能等应符合相关标准和设计要求。

2）管棚、超前小导管用配件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，并提供产品的质量合格证明文件、中文标志及出厂检验报告等；

3）管棚、超前小导管所涉及到的其它特殊材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。应提供产品的质量合格证明文件、中文标志及出厂检验报告等。

4）材料的取样按同一钢号、炉号、规格、热处理制度的钢管为一批；随机抽取2根钢管，各取一个拉伸试验、各取一个压扁试验。取样数量为：拉伸试验取40～50㎝钢板条（宽2～3㎝）2件，压扁试验取4㎝长钢管圈2个。表面质量不合格的钢管要先剔除，再组批取样。
2  管棚、超前小导管的制造应符合下列规定：

1）管棚、超前小导管所有钢管型材应由具有相应资质的企业制造，并应符合国家现行标准的有关规定；

2）钢管型材出厂前必须进行试装，并应按设计和有关规范的要求验收；

3）钢管型材出厂前，安装企业应对管棚的质量和应交付的文件进行验收，确认合格；

4）钢管型材制造企业应向安装企业提供产品合格证、钢材和其它材料质量证明书和检验报告、施工图、拼装简图、发运和包装清单等文件。

4.6.11  管棚、超前小导管原材料、成品出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：

   1  按照单位工程结构设计、变更设计文件和原材料配料汇总表，核查原材料或产品出厂合格证（商检证）及检验报告中的原材料品种、规格是否一致，是否按批取样，取样所代表的数量之和是否与实际用量相符。

   2  对照施工图纸、拼装简图，核查的检验报告是否符合设计及标准要求。

   3  核查检验报告中的工程名称是否与实际工程一致，各项技术数据是否符合标准规定，检验方法及计算结论是否正确，检验项目是否齐全。

   4  核查原材料或成品代换使用是否有计算书及设计签证，计算结果是否符合现行标准、规范要求。

4.6.12  管棚、超前小导管结构原材料、成品出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

   1  进场原材料、成品无出厂合格证或出厂检验报告和进场检验报告。

   2  进场原材料或成品的品种、规格和设计文件不一致，又无代换设计签证书。

   3  力学性能试验项目不齐全、或某一力学性能指标不合格，且没按规定进行复验，又未经鉴定处理。

   4  进口材料技术指标经检验不符合国产相应级别的钢材技术标准，又未作技术鉴定。

   5  进场原材料或成品必须现场抽样检验而无现场抽样检验报告，或其有关技术性能指标不符合相应标准要求。

   6  现场抽样检验的样品数量不符合相应标准要求、样品的品种、规格和设计文件不一致或试验项目不齐全。

格栅钢架（原材料为I级和II钢，施工现场焊接加工成型，格栅钢架联节件采用Q235钢板，普通螺栓连接），型钢钢架（原材料为Q235钢板型钢，主要是工子钢，施工现场焊接加工成型，钢架联节件采用Q235钢板法兰盘，普通螺栓连接）；钢架纵向连接用II钢筋焊结连接。

4.6.13 砖、砌块出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  砌体工程所用的砖应有出厂合格证，其外观检验、强度检验均应满足设计要求，同时还应符合《烧结普通砖》GB／T5101、《烧结多孔砖》GB13544、《烧结空心砖和空心砌块》GB13545和《普通砼小型空心砌块》GB8239标准的要求。
   2  进场的砖、砌块必须按规定取样检验，并提供强度检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.30～C.0.33）。
   3  检验报告中外观、强度不得缺检、遗漏。

4  砖和砌块应以同一厂家、同一规格3.5万～15万为一批，不足3.5万的按一批计算，普通砼小型砌块、蒸压加气砼砌块1万块为一批，每批按标准规定抽取一定数量做有关项目的检验。
4.6.14 砖、砌块出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查砖出厂合格证或检验报告的检验结果是否符合要求，砖的强度等级是否和设计一致，检验项目是否齐全，检验结论是否正确。
   2  核查合格证或检验报告是否按批提供，批量总数是否和实际用量基本一致。
4.6.15 砖、砌块出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无出厂检验报告和复检报告。
   2  应见证检验的未按规定见证取样送检；见证取样的数量与规定不符。

3  检验项目缺检或检验结果不符合标准要求。
   4  出厂合格证或检验报告所代表的总数量与单位工程的实际用量相比，严重不足。
4.6.16 外加剂出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  砼用外加剂应符合《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土泵送剂》JC473、《砂浆、混凝土防水剂》JC474、《混凝土膨胀剂》GB 23439、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119标准的要求和有关环境保护的规定。用于防水工程中的外加剂还应同时符合省工程建设地方标准《建筑防水材料应用技术规程》DBJ13—39标准中对外加剂的要求。
   2  凡属工程使用的外加剂，必须按进场的批次和产品的抽样检验方案进行取样检验，并提供检验报告单（见附录C质控（隧道）表C.0.34～C.0.35）；同时必须进行外加剂与水泥适应性检验，不适应的外加剂不得使用。
   3  外加剂检验报告主要的检验指标不得缺检、漏检，检验方法应符合该产品国家及行业标准的规定，设计有特殊要求的外加剂应有专项性能检验报告。
   4  进场的外加剂必须同时附有合格证和出厂检验报告，还必须半年至少提供一次由有资质的检测单位出具的抽样检验报告，对首次使用的外加剂或使用间断三个月以上时，必须经型式检验合格后方可使用，存放期超过三个月的外加剂，使用前应重新检验，并相应调整配合比。
5  混凝土外加剂、泵送剂应以同厂家、同品种一次供应10t为一批，不足10t按一批进行检验，砂浆、砼防水剂、膨胀剂以同厂家、同品种一次供应50t为一批，不足50t按一批进行检验，每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂，同一批号的产品必须混合均匀。

   6  预应力砼结构中，严禁使用含氯化物外加剂。钢筋砼结构中，若使用含氯化物外加剂时，氯化物的总含量应符合《砼质量控制标准》GB50164的规定。
   7  隧道、桥梁主体结构工程用的各种外加剂，其产品质量必须满足产品标准一等品的各项技术指标要求。

4.6.17 外加剂出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查外加剂出厂合格证和检验报告的检验结果是否符合要求，外加剂的品种、性能指标是否与应用要求一致。
   2  对照单位工程材料用料汇总表核查合格证或检验报告是否按批检验，批量总数是否和实际用量一致。
4.6.18 外加剂出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无出厂检验报告和复检报告。
   2  应见证检验的未按规定见证取样送检；见证取样的数量与规定不符。

   3  未按规定提供型式检验报告。

   4  检验项目缺检或检验结果不符合标准要求。
   5  出厂合格证或检验报告所代表的总数量与单位工程的实际用量相比，严重不足。
4.6.19 掺合料出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
1  砼及砂浆用粉煤灰应符合《粉煤灰在砼和砂浆中应用技术规程》JGJ28标准的要求，高炉矿渣粉应符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB／T18046标准的要求；隧道主体结构不得使用高钙灰，砼结构与构件中使用的粉煤灰应为Ⅰ、Ⅱ级，在贫砼基层和半刚性基层中可使用Ⅲ级粉煤灰。

   2  凡属工程使用的掺合料，必须按进场的批次进行取样检验，并提供检验报告（见附录C质控（市政）表C.0.36）。
3  相同等级连续供应的粉煤灰、高炉矿渣粉以200t为一批，不足200t者按一批计，粉煤灰的数量按干灰（含水率﹤1％）的重量计，必要时需方可对粉煤灰的品质进行随机抽样检验。
   4  粉煤灰检验报告中的细度、烧失量和需水量比等检验指标不得缺检、遗漏；若其中一项不符合要求时，则应重新从同一批中加倍取样进行复检。复检仍不合格时，则该批粉煤灰应降级处理。
4.6.20 掺合料出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查出厂合格证和检验报告的检验项目是否齐全，检验结果是否符合要求，等级是否与应用要求一致。
   2  核查合格证及检验报告是否按批检验，批量总数是否和实际用量基本一致。
4.6.21 掺合料出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无出厂检验报告和复检报告。
   2  检验项目缺检或检验结果不符合标准要求。
   3  出厂合格证或检验报告所代表的总数量与单位工程的实际用量相比，严重不足。
   4  应见证检验的未按规定见证取样送检；见证取样的数量与规定不符。

4.6.22 防水材料合格证及检验报告的的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  工程用的防水材料如防水卷材、防水涂料、卷材胶粘剂、涂料胎体增强材料，密封材料及刚性防水材料等必须有出厂合格证和进场复验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.37～C.0.39）。
2  防水卷材的外观质量检查应符合要求，各类防水材料进场复检项目必须符合表4.6.22的规定，进场复检必须在外观质量检查合格的基础上进行抽样。

表4.6.22  防水材料现场抽样复检项目

	序号
	材料名称
	现场抽样数量
	外观质量检验
	物理性能检验

	1
	高聚物改性沥青防水卷材
	大于1000卷抽5卷，每500～1000卷抽4卷，每100～499卷抽3卷，100卷一下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。
	孔洞、缺边、裂口，边缘不整齐，胎体露白、未浸透，撒布材料粒度、颜色，每卷卷材的接头
	拉力，最大拉力时延伸率，耐热度，低温柔度，不透水性

	2
	合成高分子防水卷材
	同1
	折痕，杂质，胶块，凹痕，每卷卷材的接头
	断裂拉伸强度，扯断伸长率，低温弯折，不透水性

	3
	石油沥青
	同一批至少抽一次
	—
	针入度，延度，软化点

	4
	沥青玛蹄脂
	每工作班至少抽一次
	—
	耐热度，柔韧性，粘结力

	5
	高聚物改性沥青防水涂  料
	每10t为一批，不足10t按一批抽样数量5㎏
	包装完好无损，且标明涂料名称、生产日期、生产厂名、产品有效期；无沉淀、凝胶、分层
	固体含量，耐热度，柔性，不透水性，延伸率

	6
	合成高分子防水涂料
	同5
	包装完好无损，且标明涂料名称、生产日期、生产厂名、产品有效期
	固体含量，拉伸强度，断裂，延伸率，柔性，不透水性

	7
	改性石油沥青密封材料
	每2t为一批，不足2t按一批抽样
	黑色均匀膏状，无结块和未浸透的填料
	耐热度，低温柔性，拉伸粘结性，施工度

	8
	合成高分子密封材料
	每1t为一批，不足1t按一批抽样
	均匀膏状物，无结皮、凝胶或不易分散的固体团状
	拉伸粘结性，柔性

	9
	金属板材
	同一批至少抽一次
	边缘整齐，表面光滑，色泽均匀，外形规则，不得有扭翘、脱膜、锈蚀
	—

	10
	高分子防水材料止水带
	每月同标记的止水带产量为一批抽样，抽样数量1m
	尺寸公差；开裂，缺胶，海绵状，中心孔偏心；凹痕，气泡，杂质，明疤
	拉伸强度，扯断伸长率，撕裂强度

	11
	高分子防水材料遇水 膨胀橡胶
	每月同标记的膨胀橡胶产量为一批样，抽样数量1m
	尺寸公差；开裂，缺胶，海绵状；凹痕，气泡，杂质，明疤
	拉伸强度，扯断伸长率，体积膨胀率


   3  各类防水材料物理性能检验时，如有一项指标不符合标准要求，应在受检产品中加倍取样进行该项目的复检，达到指标要求时，该批产品为物理性能合格，如仍有一个试样不合格，则判定该批产品物理性能不合格，不合格产品不得用于工程。

   4  防水材料检验方法应符合国家有关标准，检验项目必须齐全，取样方法正确，结论明确。

4.6.23 防水材料出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查防水材料检验报告的检验项目是否齐全，结论是否正确。
   2  核查出厂合格证、检验报告中的各项物理性能指标是否符合相关规范和标准的要求。如单项检验项目不合格，是否有复检及处理办法等。
   3  核查是否按批取样，取样批量之和是否与实际用量相符。
   4  核查所选用的防水材料是否符合防水等级和设防要求。
4.6.24 防水材料出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  主要防水材料无出厂合格证或进场复验报告。
   2  使用的防水材料与规范、设计要求不符。
   3  防水材料的主要检验项目缺项或品种等级，技术性能不符合标准、规范的要求，又无鉴定处理结论。
4  防水材料检验未按规定实行见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。
4.6.25 砂、石出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  砼用砂、石及砂浆用砂应有出厂合格证或检验报告，同时砼用砂、石还要符合《普通砼用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52的要求；使用新产源的砂、石时，应由供货单位按《普通砼用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52标准的要求进行全面检验。
   2  砂、石检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.40～C.0.41）主要的检验指标不得缺检、遗漏，检验方法应符合《普通砼用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008等相关标准的规定。
   3  砂、石应按同产地、同品种、同规格且连续进场分批检验，用大型工具（如火车、货船、汽车）运输的，以400m3或600t为一批，用小型工具运输的，以200 m3或300t为一批，不足上述数量以一批论。
   4  每批砂应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验，如为海砂还应检验其氯离子含量，对重要工程或特殊工程应根据工程要求，增加检测项目，如对其它指标合格性有怀疑时，应予以检验。
5  每批石子应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量及针、片状含量和压碎值检验。对重要工程或特殊工程应根据工程要求增加检测项目，对其它指标合格性有怀疑时，应予以检验。
4.6.26 砂、石出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查砂、石出厂合格证或检验报告的检验项目是否齐全，检验结果是否符合要求。
   2  核查合格证或检验报告是否按批检验，批量总数是否和实际用量基本一致。
4.6.27 砂、石出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无出厂合格证或进场检验报告。
   2  检验项目缺项或检验结果不符合标准要求。
   3  出厂合格证或检验报告所代表的总数量与单位工程的实际用量相比，严重不足。

4.6.28 沥青混合料或基层用粗、细集料出厂检验报告及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  沥青混合料或基层用粗、细集料应符合设计及《城镇道路工程施工质量验收规范》CJJ1-2008和《城镇沥青路面施工技术规程》DBJ 13-98、《改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）施工技术规程》DBJ 13-54或《公路路面基层施工技术规程》JTJ 034的要求，并提供出厂检验报告。

   2  凡属下列情况之一，必须按规定取样检验，并提供进场检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.42～C.0.43）。
1）粗、细集料进场使用前；

2）使用中对质量有怀疑时；

3）设计有特殊要求。

   3  粗、细集料检验报告主要检验指标不得缺检、漏检，检验方法采用《公路工程集料试验规程》JTG  E42；技术指标应符合相关规范要求。

   4  粗、细集料进场后按同规格、同产地分批堆放和检验，检验批以1000t为一批，不足1000t为一批。

   5  每批粗集料应检验粒径规格、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值、吸水率、表观相对密度、洛杉矶磨耗损失、软石含量等，对重要工程或特殊工程应根据工程要求增加检测项目。

   6  每批细集料应检验颗粒分析、含泥量、砂当量、表观相对密度、亚甲蓝值、棱角性等，对重要工程或特殊工程应根据工程要求增加检测项目。

4.6.29 沥青混合料或基层用粗、细集料出厂检验报告及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查出厂检验报告和进场检验报告的检验项目是否齐全、检验结果是否符合要求。

   2  核查应见证检验的集料是否实施见证取样送检。

   3  核查出厂检验报告和进场检验报告是否按批检验，批量是否和实际用量一致。

4.6.30 沥青混合料或基层用粗、细集料出厂检验报告及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无出厂检验报告和进场检验报告。

   2  检验项目缺项或检验结果不符合标准要求。

   3  出厂检验报告或进场检验报告所代表的总数量与单位工程的实际用量相比，严重不足。

4.6.31 沥青、改性沥青出厂检验报告及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  凡城市隧道路面工程用的沥青材料应附有炼油厂的沥青材料检验报告，同时各项技术指标还应符合《城镇道路工程施工质量验收规范》CJJ1-2008的要求。检验单备注栏中应由施工单位填明单位工程名称及用途、进场数量。

   2  改性沥青所使用的基质沥青及改性后的各项技术指标均应符合《城镇道路工程施工质量验收规范》CJJ1-2008的要求。

   3  沥青进场复检合格后方能使用，并提供检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.44～C.0.45），下列主要检验指标不得缺漏。
1）沥青：针入度、延度、软化点、密度、动力粘度、质量变化等。

2）改性沥青：针入度、针入度指数、低温延度、软化点、密度、溶解度、运动粘度、腊含量、离析软化点差、弹性恢复、质量变化等。

   4  沥青、改性沥青在使用前应按批进场检验，检验批按同一炼油厂、同品种、同标号、同批号连续进场的路面石油沥青以100t为一批，改性沥青及乳化沥青以50t为一批，每批检验不少于一次。

   5  凡属下列情况之一者必须重新检验，并提供检验报告。

1）在使用中对沥青质量有怀疑时；

2）前一工程中所余沥青材料；

3）使用进口沥青或改性沥青在长时间（24小时以上）和高温条件下贮存时。

   6  沥青检验报告与沥青混合料配合比设计报告上注明的沥青品种、生产日期、标号应与出厂质量检验报告一致。

4.6.32 沥青、改性沥青出厂检验报告及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查沥青材料出厂检验报告及进场检验报告的项目是否齐全，检测方法及结论是否正确。
   2  核查沥青材料的实际用量与出厂检验报告或进场检验报告所代表的总量是否相符。
   3  核查应见证检验的沥青、改性沥青是否实施见证取样送检。

   4  核查沥青材料是否符合设计和标准要求。

4.6.33 沥青、改性沥青出厂检验报告及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无出厂检验报告和进场检验报告。

   2  主要检验项目缺项或检验结果不符合要求。

   3  未按规定见证取样，或见证取样送检数量与规定不符。

   4  实际使用的沥青材料与出厂检验报告或进场检验报告上沥青品种、标号不一致。

   5  沥青材料出厂检验报告或进场检验报告所代表的总量明显小于实际用量。
4.6.34 工程墙面涂料及墙面腻子出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  工程墙面涂料及墙面腻子的品种、型号、性能应符合设计要求及国家现行标准的规定。

   2  所有材料进场时应对品种、外观等进行验收，材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告。

   3  工程墙面涂料进场后需要进行检测项目主要包括：耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性。同厂家生产的同品种、同批次的进场材料应至少抽取一组样品进行检验。

   4  墙面腻子进场后需要进行检测项目主要包括：打磨性、粘结强度、耐水性及耐碱性。同厂家生产的同品种、同批次的进场材料应至少抽取一组样品进行检验。

   5  从每批产品中按《涂料类产品取样方法》GB3160的规定抽取2kg作为检验样本，进行检验项目的检测。

4.6.35 工程墙面涂料及墙面腻子出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查墙面涂料和腻子检验报告的检验项目是否齐全，结论是否正确。

   2  核查出厂合格证、性能检验报告中的各项物理性能指标是否符合相关规范和标准的要求。如单项检验项目不合格，是否有复检及处理办法等。

   3  核查合格证或检验报告是否按批检验，批量总数是否和实际用量基本一致。

4.6.36 工程墙面涂料及墙面腻子出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

   1  无出厂合格证或出厂检验报告。
   2  送检的材料种类、数量与规定不符。
   3  使用的材料与规范、设计要求不符。
   4  主要检验项目缺项或检验结果不符合要求。
4.6.37 饰面板装饰材料出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  饰面板装饰材料的品种、型号、性能应符合设计要求及国家现行标准的规定；龙骨的燃烧性能等级应符合设计要求。

   2  所有材料进场时应对品种、外观等进行验收，材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告。

   3  饰面板装饰材料必须按进场的批次进行取样检验，并提供检验报告
4.6.38 饰面板装饰材料出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：

   1  核查饰面板装饰材料检验报告的检验项目是否齐全，结论是否正确。

   2  核查出厂合格证、性能检验报告中的各项物理性能指标是否符合相关规范和标准的要求。如单项检验项目不合格，是否有复检及处理办法等。

   3  核查合格证或检验报告是否按批检验，批量总数是否和实际用量基本一致。

4.6.39 饰面板装饰材料出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

   1  无出厂合格证或出厂检验报告。
   2  送检的材料种类、数量与规定不符。
   3  使用的材料与规范、设计要求不符。
   4  主要检验项目缺项或检验结果不符合要求。
主要原材料及构配件出厂证明及复检报告汇总表
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	工程名称
	
	施工单位
	

	名称
	品种
	型号

（规格）
	代表

数量
	单位
	使用部位
	出厂证或

出厂检验

报告编号
	进场检验报告编号
	见证记录编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工单位项目技术负责人：                                   施工单位填表人：

水泥强度、物理性能检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托日期
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	检验日期
	
	样品编号
	

	使用部位
	
	报告日期
	
	代表数量

（t）
	

	厂别
	
	出厂日期
	
	出厂编号
	

	品种
	
	商标
	
	强度等级
	

	合格证

编号
	
	包装形式
	
	检验性质
	

	见证单位
	
	见证人
	
	证书编号
	

	检验项目
	标准要求
	检验结果

	物

理

性

能
	细度（%）负压筛法
	≤10
	

	
	凝结时间  初 凝
	≥45min
	/h     /min

	
	          终 凝
	≤10h
	/h     /min

	
	安 定 性
	合格
	

	强

度

检

验

（MPa）
	抗压

强度

单块
	龄期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	代表值

	
	
	3d
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28d
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	标准要求
	检验结果

	
	3d
	抗折强度
	
	

	
	
	抗压强度
	
	

	
	28d
	抗折强度
	
	

	
	
	抗压强度
	
	

	说明
	1、样品评定以28d为准。

	检验仪器
	检验仪器：                        证书编号：

检验仪器：                        证书编号：

	依据标准
	

	结论
	

	备注
	

	声明
	
	地址
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

钢筋力学性能检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	钢材种类
	
	检验日期
	

	结构部位
	
	牌    号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	
	检验性质
	

	样品

编号
	公称

直径

（㎜）
	技术指标要求
	序

号
	屈服

强度

Re

（MPa）
	抗拉

强度

Rm

（MPa）
	伸长

率

（%）
	序号
	冷弯
	实测强度比值
	生产厂别
	炉

号
	代表

数量

（t）
	出厂合格证编号

	
	
	屈服

强度

（MPa）
	极限

强度

（MPa）
	伸长

率

（%）
	
	
	
	
	
	弯心直径

（㎜）
	弯曲角度

（°）
	结果
	Rm/Re
	Re/Rek
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	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检验依据
	
	检验仪器
	仪器名称：

管理编号：

仪器名称：

管理编号：

	结论
	
	备  注
	

	声明
	
	地  址
	


批准：                                审核：                           校核：                            检验：

钢型材力学性能检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	钢材级别
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	委托编号
	
	检验日期
	

	结构部位
	
	牌号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	证书编号
	
	检验性质
	

	样品编号
	试样

方向
	型材

厚度

（直径）

（㎜）
	屈服

强度

σѕ
（MPa）
	极限

强度

σb

（MPa）
	伸长率

（%）
	冷弯
	厂别
	规格
	代表数量

（t）
	出厂合格证编号

	
	
	
	
	
	
	弯心直径

（㎜）
	弯曲角度

（°）
	结果
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检验依据
	
	检验仪器
	仪器名称：

管理编号：

仪器名称：

管理编号：

	结论
	
	备注：

	声明
	
	地址
	


批准：                                审核：                           校核：                            检验：

钢筋化学成分检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	施工单位
	
	钢筋厂别
	
	种类、级别
	
	送检日期
	
	检验日期
	

	委托单位
	
	委托编号
	
	牌号
	
	合格证编号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证人证书

编      号
	

	结构部位
	
	代表数量
	

	样品编号
	规格（㎜）
	化学成分含量实测值（%）
	备注

	
	
	C
	S
	P
	Mn
	Si
	CH= (C+ Mn/6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结论
	
	备   注
	

	检测依据
	
	检验仪器：

	声

明
	
	地

址
	


批准：                                审核：                           校核：                            检验：

冷拔钢丝力学性能检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	施工单位
	
	结构部位
	
	委托编号
	
	送检日期
	

	委托单位
	
	母材力学性能

报告编号
	
	代表数量
	
	样品编号
	
	检验日期
	

	冷加工单位
	
	母材合格证编号
	
	检验性质
	
	出厂合格证编号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证人证书编号
	

	序号
	钢丝级别
	直径

（㎜）
	抗拉强度（σb）
	伸长率（%）
	180°反复弯曲次数
	备注

	
	
	
	Ⅰ组

（MPa）
	Ⅱ组

（MPa）
	δ100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结论
	
	检验仪器：
	

	
	
	备注：
	

	声

明
	
	地

址
	
	


批准：                                审核：                           校核：                            检验：

冷轧带肋钢筋力学性能检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	施工单位
	
	钢筋厂别
	
	委托编号
	
	送检日期
	

	委托单位
	
	检验性质
	
	样品编号
	
	检验日期
	

	结构部位
	
	种类级别
	
	出厂合格证

编     号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证人证书

编号
	

	序号
	公称

直径

（㎜）
	屈服强度

  σ P0.2

（MPa）
	极限强度

σb

（MPa）
	伸长率（%）
	弯曲检验
	实测强度比值
	母材力学性能检验编号
	母材合格证

编      号
	代表数量

（t）

	
	
	
	
	δ10
	δ100
	弯曲直径

（㎜）
	弯曲角度

（°）
	结果
	σb/σ P0.2
	σ P0.2/σbk
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检验依据
	
	检验仪器：
	

	检验结论
	
	备注：

	声

明
	
	地

址
	


批准：                                审核：                           校核：                            检验：

预应力混凝土用钢绞线检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检验日期
	

	见证人及编号
	
	代表数量
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	样品名称
	
	型号规格
	

	质保书编号
	
	牌号
	
	钢号
	

	生产厂家
	
	商标
	

	检验依据
	

	检验项目
	规定值
	样品编号

	
	
	
	
	
	/

	抗拉强度（MPa）
	
	
	
	
	/

	最大力（KN）
	
	
	
	
	/

	最大力总伸长率（%）
	
	
	
	
	/

	规定非比例延伸力

（KN）
	
	
	
	
	/

	弹性模量（GPa）
	
	
	
	
	/

	1000h后应力松弛率

（r/%）
	
	/
	/
	/
	

	仪器设备
	仪器名称：                   管理编号：                  有效期至

仪器名称：                   管理编号：                  有效期至

	检验结论
	

	备注
	/


批准：                 审核：                  校核：                  检验：

多孔砖、普通砖检验报告

质控（隧道）表C.0.30                                                    共   页第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	样品编号
	
	检验日期
	

	结构部位
	
	出厂合格

证编号
	
	报告日期
	

	厂别
	
	检验性质
	
	代表数量

（万块）
	

	设计强度

等级
	
	出厂日期
	
	种类
	
	规格

（㎜*㎜*㎜）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	证书编号
	

	检验依据
	

	检验项目
	检验结果

	强

度

指

标
	指标项目
	平均值
	标准值
	最小值

	
	技术指标（MPa）
	≥
	≥
	≥

	
	抗压强度（MPa）
	
	
	

	
	变异系数
	
	
	

	耐

久

性
	抗冻（融）循环
	

	
	泛          霜
	

	
	石  灰  爆  裂
	

	尺寸偏差
	

	外观质量
	

	结论
	

	检验仪器
	检验仪器：                           证书编号：

	备注
	

	声明
	

	地址
	



批准：                  审核：                  校核：                  检验：

混凝土多孔砖检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	样品编号
	
	检验日期
	

	结构部位
	
	出厂合格证编    号
	
	报告日期
	

	厂    别
	
	检验性质
	
	代表数量

（万块）
	

	设计强度

等    级
	
	出厂日期
	
	种    类
	
	规    格

（㎜*㎜*㎜）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	证书编号
	

	检验依据
	

	检验项目
	检验结果

	强

度

指

标
	指标项目
	平均值
	最小值

	
	抗压强度（MPa）
	≥
	≥

	
	抗折荷重（MPa）
	
	

	耐

久

性
	抗冻（融）循环
	

	
	吸水率（%）
	

	
	含水率（%）
	

	
	相对吸水率（%）
	

	尺寸偏差
	

	外观质量
	

	结    论
	

	检验仪器
	检验仪器：                           证书编号：

	备    注
	

	声    明
	

	地    址
	


批准：                  审核：                  校核：                  检验：

轻集料混凝土小型空心砌块检验报告

质控（隧道）表C.0.32                                                    共   页第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	样品编号
	
	检验日期
	

	结构部位
	
	出厂合格证编    号
	
	报告日期
	


	厂    别
	
	检验性质
	
	代表数量

（万块）
	

	设计强度

等    级
	
	种类
	轻集料（陶粒）小型空心砌块
	出厂日期
	
	规    格

（㎜*㎜*㎜）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	证书编号
	

	检验依据
	

	检验项目
	标准要求
	实测结果

	强

度

指

标
	指标项目
	平均值
	标准值
	单块

最小值
	平均值
	标准值
	单块

最小值

	
	抗压强度（MPa）
	
	
	
	
	
	

	
	/
	
	
	
	
	
	

	耐

久

性
	抗冻（融）循环
	/

	
	泛霜
	/

	
	石灰爆裂
	/

	
	吸水率
	/

	尺寸偏差
	/
	

	结    论
	

	检验仪器
	检验仪器：                           证书编号：

	备    注
	

	声    明
	

	地    址
	


批准：                  审核：                  校核：                  检验：

砌块检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托人
	
	委托编号
	

	委托日期
	
	检验日期
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	使用部位
	
	试件类型
	

	见证单位
	
	见证人
	
	证书编号
	

	密度等级
	
	检验性质
	
	检验项目
	

	检验项目
	样品编号
	序号
	面积（mm2）
	荷载（KN）
	强度（MPa）
	强度平均值（MPa）
	单块最小值（MPa）

	抗压强度
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	干体积密度
	样品编号
	序号
	体积（m3）
	烘干到恒重后重量（g）
	干体积密度（㎏/m3）
	干体积密度代表值（㎏/m3）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	检验依据
	
	检验仪器
	

	检验结论
	
	备注
	

	声明
	
	地址
	


批准：                          审核：                        校核：                          检验：

外 加 剂 检 验 报 告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	委托日期
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	检验日期
	

	见证单位
	
	见证人
	

	见证号
	
	报告日期
	

	型号规格

注册商标
	
	样品名称
	

	出厂日期
	
	生产单位
	

	代表数量
	
	出厂编号
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	检验依据
	

	检验项目
	

	检验结果
	

	检验结论
	

	主要仪器
	

	说明
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

（续上页）

	试验项目
	指标要求
	检验结果

	匀

质

性
	氯离子含量（%）
	不超过生产厂控制值
	

	
	总碱量（%）
	不超过生产厂控制值
	

	
	含固量（%）
	S＞25%时，应控制在0.95S～1.05S；

S≤25%时，应控制在0.90S～1.10S
	

	
	含水率（%）
	W＞5%时，应控制在0.9W～1.10W；

W≤5%时，应控制在0.8W～1.20W
	

	
	密度（g/㎝3）
	D＞1.1时，应控制在D±0.03；

D≤1.1时，应控制在D±0.02
	

	
	细度
	应在生产厂控制值范围内
	

	
	PH值
	应在生产厂控制值范围内
	

	
	硫酸钠含量（%）
	不超过生产厂控制值
	

	混

凝

土

性

能
	减水率（%）
	≥
	

	
	泌水率比（%）
	≤
	

	
	含气量（%）
	≤
	

	
	凝结时间之差（min）
	初凝
	
	

	
	
	终凝
	
	

	
	1h经时变化量

（㎜）
	塌落度
	≤
	

	
	
	含气量
	
	

	
	抗压强度比

（%）
	1d
	≥
	

	
	
	3d
	≥
	

	
	
	7d
	≥
	

	
	
	28d
	≥
	

	
	收缩率比（%）
	28d
	≥
	

	
	相对耐久性（200次）（%）
	≥
	

	备注
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

膨 胀 剂 检 验 报 告

质控（隧道）表C.0.35                                                    共   页第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	委 托 人
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	委托日期
	

	检验性质
	
	检验日期
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	见 证 人
	
	见证编号
	

	样品名称
	
	生产日期
	

	生产单位
	
	出厂编号
	

	代表数量
	
	型号规格
	

	使用部位
	
	送样数量
	

	商    标
	
	掺    量
	

	检验依据
	

	检验结果
	

	检验结论
	

	主要检验仪    器
	

	说    明
	

	备    注
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

（续上页）

	试验项目
	指标要求
	检验结果

	化

学

成

分
	氧化镁（%）
	
	

	
	含水率（%）
	
	

	
	总碱量（%）
	
	

	
	氯离子（%）
	
	

	物

理

性

能
	细    度
	0.08㎜筛筛余（%）
	
	

	
	
	1.25㎜筛筛余（%）
	
	

	
	凝结时间
	初凝（min）
	
	

	
	
	终凝（min）
	
	

	
	限制膨胀剂（%）
	水中
	7d
	
	

	
	
	
	28d
	
	

	
	
	空气中
	21d
	
	

	
	抗压强度

（MPa）
	7d
	
	

	
	
	28d
	
	

	
	抗折强度

（MPa）
	7d
	
	

	
	
	28d
	
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

粉煤灰检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	样品编号
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	生产厂家
	
	商    标
	
	委托日期
	

	代表数量
	
	生产日期
	
	检验日期
	

	型号规格
	
	出厂编号
	
	报告日期
	

	检验依据
	

	检验项目
	指标要求
	检验结果

	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	

	需水量比（%）
	≤95
	≤105
	≤115
	

	细度（%）
	≤12.0
	≤25.0
	≤45.0
	

	烧失量（%）
	≤5.0
	≤8.0
	≤15.0
	

	含水量（%）
	≤1.0
	

	三氧化硫（%）
	≤3.0
	

	游离氧化钙（%）
	≤1.0
	

	检验结论
	

	主    要

检验仪器
	

	备    注
	

	声    明
	
	地址
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

防水涂料物理性能检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	样品编号
	

	见证单位
	
	见证人
	
	检验性质
	

	使用部位
	
	商    标
	
	见证编号
	

	代表数量
	
	送样数量
	
	样品比例
	

	生产厂家
	
	生产日期
	
	委托日期
	

	样品名称
	
	出厂编号
	
	检验日期
	

	样品状况
	
	型号规格
	
	报告日期
	

	检验依据
	

	序   号
	检验项目
	技术指标
	检验结果

	
	
	
	
	

	1
	拉伸强度（MPa）
	
	
	

	2
	断裂伸长率（%）
	
	
	

	3
	低温柔性（ø10㎜棒）
	
	
	

	4
	不透水性（0.3 MPa,30min）
	
	

	5
	固体含量（%）
	
	

	6
	干燥时间
	表干时间（min）
	
	

	
	
	实干时间（min）
	
	

	7
	潮湿基面粘结强度（MPa）
	
	
	

	主    要

检验仪器
	

	结    论
	

	备    注
	

	声    明
	
	
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

合成高分子防水卷材检验报告

质控（隧道）表C.0.38                                                    共   页第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托时间
	

	
	
	委托编号
	

	样品名称
	
	样品编号
	

	
	
	检验日期
	

	检验性质
	
	配料比
	

	受检单位
	
	生产单位
	

	样品状况
	
	规格型号
	

	样品数量
	
	代表数量
	

	见证单位
	

	见证人
	
	证书编号
	

	检验依据
	

	检验结果
	

	检验结论
	

	备    注
	

	声    明
	
	地   址
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

合成高分子防水卷材检测结果

（续上表）                                                                共   页第   页

	检测项目
	指标要求
	检测结果

	断裂拉伸强度
	
	

	撕裂强度
	
	

	低温弯折
	
	

	不透水性
	
	


（以下空白）

防水材料检验报告

质控（隧道）表C.0.39                                                    共   页第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	样品编号
	

	见证单位
	
	检验性质
	

	使用部位
	
	商标
	
	见证人
	

	型号规格
	
	送样数量
	
	见证编号
	

	生产厂家
	
	生产日期
	
	委托日期
	

	品种名称
	
	出厂编号
	
	检验日期
	

	样品状况
	
	代表数量
	
	报告日期
	

	检验依据
	

	检验项目
	指标要求
	检验结果

	拉力

（N/50㎜）
	纵向最大峰拉力
	
	

	
	横向最大峰拉力
	
	

	延伸率
	纵向最大峰时延伸率（%）
	
	

	
	横向最大峰时延伸率（%）
	
	

	不透水性
	
	

	耐热度
	上表面
	
	

	
	下表面
	
	

	
	试验现象
	
	

	检验结论
	

	检验仪器
	

	备注
	
	环境条件
	

	声明
	
	地址
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

混凝土用细集料检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	品种
	
	产地
	

	委托日期
	
	检验日期
	
	样品编号
	
	检验性质
	
	代表数量（m3）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证人证书编号
	

	使用部位
	
	

	序号
	检验项目
	检验结果
	筛分检验结果
	

	1
	表观密度（㎏/ m3）
	
	筛孔（㎜）
	累计筛余（%）
	

	2
	堆积密度（㎏/ m3）
	
	5.00
	
	

	3
	紧密密度（㎏/ m3）
	
	2.50
	
	

	4
	吸水率（%）
	
	1.25
	
	

	5
	含水率（%）
	
	0.630
	
	

	6
	含泥量（%）
	
	0.315
	
	

	7
	泥块含量（%）
	
	0.160
	
	

	8
	坚固性（%）
	
	细度模数
	
	

	9
	云母含量（%）
	
	12
	有机物
	
	检验依据
	

	10
	轻物质含量（%）
	
	13
	氯离子含量（%）
	
	结    论
	

	11
	硫酸盐含量（%）
	
	14
	硫化物含量（%）
	
	备  注
	

	检验仪器
	仪器名称：                           管理编号：                            型号规格：                          有效期至：

	声明
	
	地址
	


批准：                          审核：                        校核：                          检验：

碎石或卵石检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	样品编号
	

	委托日期
	
	代表数量
	    m3

	样品产地
	
	材料种类
	
	检验日期
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	见证单位
	
	报告日期
	

	见证人
	
	见证人证书编号
	

	检测项目
	技术指标
	检验结果
	检测项目
	技术指标
	检验结果

	表观密度（㎏/ m3）
	
	
	有机物含量（%）
	
	

	堆积密度（㎏/ m3）
	
	
	坚固性质量损失率（%）
	
	

	紧密密度（㎏/ m3）
	
	
	岩石强度（MPa）
	
	

	吸水率（%）
	
	
	压碎指标值（%）
	
	

	含水率（%）
	
	
	SO3含量（%）
	
	

	含泥量（%）
	
	
	泥块含量（%）
	
	

	针片状颗粒含量（%）
	
	
	碱活性
	
	

	颗粒级配

	公称粒径

（㎜）
	90
	75
	63
	53
	37.5
	31.5
	26.5
	19.0
	16.0
	9.5
	4.75
	2.36

	标准颗粒级配范围累计筛余（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	实际累计筛余（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检验结论
	

	检验依据
	

	检验仪器
	仪器名称：          管理编号：          型号规格：         有效期至：

	备注
	

	声明
	
	地址
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

沥青混合料用细集料检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	委托编号
	
	见证人
	

	样品编号
	
	见证人证书编号
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	集料规格
	
	委托日期
	

	集料产地
	
	检验日期
	

	集料种类
	
	公路等级
	
	报告日期
	

	检验项目
	单位
	技术指标
	检验结果
	检验方法

	表观相对密度
	—
	
	
	

	坚固性（＞0.3㎜部分）
	%
	
	
	

	含泥量（＜0.075㎜颗粒含量）
	%
	
	
	

	砂当量
	%
	
	
	

	亚甲蓝值
	g/㎏
	
	
	

	棱角性（流动时间）
	s
	
	
	

	颗

粒

级

配
	筛孔尺寸（㎜）
	级配范围
	实测通过百分率

（%）
	

	
	9.5
	
	
	

	
	4.75
	
	
	

	
	2.36
	
	
	

	
	1.18
	
	
	

	
	0.6
	
	
	

	
	0.3
	
	
	

	
	0.15
	
	
	

	
	0.075
	
	
	

	
	集料规格评定
	
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	检验结论
	

	备注
	

	声明
	
	地址
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

沥青混合料用粗集料检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	委托编号
	
	见证人
	

	样品编号
	
	见证人证书编号
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	集料规格
	
	委托日期
	

	集料产地
	
	检验日期
	

	集料种类
	
	公路等级
	
	报告日期
	

	检验项目
	单位
	技术指标
	检验结果
	检验方法

	石料压碎值
	%
	
	
	

	洛杉矶磨耗损失
	%
	
	
	

	表观密度
	—
	
	
	

	吸水率
	%
	
	
	

	坚固性
	%
	
	
	

	针片状颗粒含量（混合料）
	%
	
	
	

	水洗法＜0.075㎜颗粒含量
	%
	
	
	

	软石含量
	%
	
	
	

	颗

粒

级

配
	筛孔尺寸（㎜）
	级配范围
	实测通过百分率

（%）
	

	
	37.5
	
	
	

	
	31.5
	
	
	

	
	26.5
	
	
	

	
	19
	
	
	

	
	13.2
	
	
	

	
	9.5
	
	
	

	
	4.75
	
	
	

	
	2.36
	
	
	

	
	1.18
	
	
	

	
	0.6
	
	
	

	
	集料规格评定
	
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	检验结论
	

	备注
	

	声明
	
	地址
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

沥青检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	委托编号
	
	见证人
	

	样品编号
	
	见证编号
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	沥青标号
	
	委托日期
	

	沥青产地
	
	混合料类型
	
	检验日期
	

	气候分区
	
	公路等级
	
	报告日期
	

	检验项目
	单位
	技术指标
	检验结果
	检验方法

	针入度  [25℃，100g，5s]
	0.1㎜
	
	
	

	15℃延度
	㎝
	
	
	

	软化点（R＆B）
	℃
	
	
	

	溶解度
	%
	
	
	

	闪点
	℃
	
	
	

	蜡含量（蒸馏法）
	%
	
	
	

	密度（15℃）
	g/㎝3
	
	
	

	质量变化
	%
	
	
	

	残留针入度比 [25℃]
	%
	
	
	

	残留延度 [10℃]
	㎝
	
	
	

	残留延度 [15℃]
	㎝
	
	
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	结    论
	

	备    注
	

	声    明
	
	地址
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

改性沥青检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	委托编号
	
	见证人
	

	样品编号
	
	见证编号
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	沥青标号
	
	委托日期
	

	沥青产地
	
	混合料类型
	
	检验日期
	

	气候分区
	
	公路等级
	
	报告日期
	

	检验项目
	单位
	技术指标
	检验结果
	检验方法

	针入度  [25℃，100g，5s]
	0.1㎜
	
	
	

	针入度指数PI
	—
	
	
	

	软化点（T R＆B）
	℃
	
	
	

	运动粘度135℃
	Pa·s
	
	
	

	延度5℃，5㎝/min
	㎝
	
	
	

	闪点
	℃
	
	
	

	溶解度
	%
	
	
	

	弹性恢复25℃
	%
	
	
	

	粘韧性
	N·m
	
	
	

	韧性
	N·m
	
	
	

	贮存稳定度离析，48h软化点差
	℃
	
	
	

	TFOT（或RTFOT）后
	质量变化允许

范围
	
	
	
	


	
	针入度比 [25℃]
	
	
	
	

	
	延度 [5℃]
	
	
	
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	结    论
	

	备    注
	

	声    明
	
	地址
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

4.7  成品、半成品、构配件设备出厂合格证及进场检验报告

4.7.1  排水用混凝土排水管和钢筋混凝土排水管出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  排水用混凝土排水管、钢筋混凝土排水管应有合格证和出厂检验报告，各项技术指标应符合设计和《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836的要求。

   2  凡属下列情况之一的，必须按规定取样检验，并提供进场检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.47）。
1）使用中对产品质量有怀疑；

2）设计有特殊要求。

   3  检验报告中混凝土抗压强度、保护层厚度、尺寸、内水压力和外压荷载等主要检验指标不得缺漏，检验方法应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》GB/T 16752的规定。

   4  混凝土和钢筋混凝土排水管需要进场检验时，应由同原材料、同工艺生产的同一规格、同一种外压荷载级别的管子组成一个受检批；混凝土管以900根为一批，钢筋混凝土管以700根为一批。

4.7.2  排水用混凝土排水管和钢筋混凝土排水管出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查合格证中的品种、规格、型号、尺寸、数量是否符合设计要求。

   2  核查检验抽样批及检验指标是否符合设标准要求。

   3  核查是否按规定进场检验。

4.7.3  排水用混凝土排水管和钢筋混凝土排水管出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

   1  无合格证或出厂检验报告。
   2  按规定应进场检验的，无进场检验报告。

   3  检验报告主要检验项目的质量指标不合格或主要检验项目缺漏。

   4  出厂合格证或检验报告所代表的总数量与单位工程的实际用量相比，严重不足。
4.7.4  硬聚氯乙烯、聚乙烯双臂波纹管材出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  排水用PVC-U双臂波纹管材和聚乙烯（PE）结构壁管进场应有出厂合格证，其物理力学性能指标应符合《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）双臂波纹管材》GB/T 18477和《埋地排水用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双臂波纹管材》GB/T 19472.1的要求。

   2  凡属下列情况之一的，必须按规定取样检验，并提供进场检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.48）。
1）使用中对产品质量有怀疑；

2）设计有特殊要求。

   3  检验报告主要的检验指标不得缺漏，主要检验项目为：环刚度、环柔度、冲击强度、烘箱试验。

   4  需要进场检验时，检验批应按同一批原料、同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过30t，不足30t按一批计。

4.7.5  硬聚氯乙烯、聚乙烯双臂波纹管材出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查合格证中的品种、规格、型号、尺寸、数量是否符合设计要求。

   2  核查检验抽样批及检验指标是否符合设标准要求。

   3  核查是否按规定进场检验。

4.7.6  硬聚氯乙烯、聚乙烯双臂波纹管材出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无合格证或出厂检验报告。
   2  按规定应进场检验的，无进场检验报告。

   3  检验报告主要检验项目的质量指标不合格或主要检验项目缺漏。

   4  出厂合格证或检验报告所代表的总数量与单位工程的实际用量相比，严重不足。
4.7.7  铸铁管出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  给排水用球墨铸铁管进场应有出厂合格证，其物理力学性能指标应符合《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2008标准的要求；连续铸铁管应有出厂合格证和出厂检验报告，其各项技术指标应符合设计和《连续铸铁管》GB/T 3422的要求。

   2  凡属下列情况之一的，必须按规定取样检验，并提供进场检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.49）。
1）使用中对产品质量有怀疑；

2）设计有特殊要求。

   3  球墨铸铁管检验报告主要的检验指标不得缺漏，主要检验项目为：外观、尺寸、壁厚、拉伸试验、布氏硬度、表面质量。

   4  球墨铸铁管、管件需要进场检验时，检验批应按同一炉铁液、同一造型工艺生产的管、管件组成，每检验批最大数量应符合表4.4.7规定。

表4.4.7   球墨铸铁管、管件每检验批最大数量

	铸件类型
	DN（㎜）
	每检验批最大数量

	离心球墨铸铁管
	40～300

350～600

700～1000

1100～2600
	200根

100根

50根

25根

	非离心球墨铸铁管、管件和附件
	40～2600
	4吨


   5  连续铸铁管检验报告中铸铁管材质及力学性能、水压试验、气密性试验等主要检验指标不得缺漏，检验方法应符合《连续铸铁管》GB/T 3422的规定。

   6  连续铸铁管的尺寸、表面质量和涂覆质量应逐根进行检查。力学试验应在同一炉铁水浇注的各种规格的铸铁管中进行取样，每50根取一次样，在改变炉料时，应重新取样。铸铁管应逐根进行水压试验，输气管先逐根进行水压试验，然后进行气密性试验。

   7  连续铸铁管复检和判定规则

   管环抗弯强度和硬度检验结果，若有一项不符合本标准规定，则该根管报废，并可自同一批的铸铁管中另取双倍试样进行该不合格项目的复检。复检结果仍不合格，则该批铸铁管报废。此时制造厂也可逐根提交验收。

4.7.8  铸铁管出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查合格证中的品种、规格、型号、尺寸、数量是否符合设计要求。

   2  核查检验抽样批及检验指标是否符合设标准要求。

   3  核查是否按规定进场检验。

4.7.9  铸铁管出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  无合格证或出厂检验报告。
   2  按规定应进场检验的，无进场检验报告。

   3  检验报告主要检验项目的质量指标不合格或主要检验项目缺漏。

   4  出厂合格证或检验报告所代表的总数量与单位工程的实际用量相比，严重不足。
4.7.10 混凝土路面砖、透水砖和联锁路面砖出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  工程所用的混凝土路面砖、透水砖和联锁路面砖应有出厂检验报告，其物理力学性能指标应符合设计和《混凝土路面砖》JC/T 466、《联锁型路面砖路面施工及验收规程》CTT 79、《透水砖》JC/T 945的要求。

   2  凡属下列情况之一的，必须按规定取样检验，并提供进场检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.50～C.0.51）。
1）材料使用前；

2）使用中对产品质量有怀疑的。

   3  路面砖检验报告主要的检验指标不得缺漏。检验方法应符合《混凝土路面砖》JC/T 466、《透水砖》JC/T 945的要求。

   4  混凝土路面砖应为同一类别、同一规格、同一等级，每2万块为一批；不足2万块按一批计。

每批检验项目为：外观质量、尺寸、抗压强度、抗折强度等物理力学性能检验。

   5  联锁型路面砖应为同一块形、同一色、同一强度每2万块为一批；不足2万块按一批计。每批检验项目为：外观质量、尺寸、抗压强度、抗冻融检测。

   6  透水砖应以同类别、同规格、同等级的产品进行组批；每1.0万块为一批；不足1.0万块按一批计。每批检验项目为：抗压强度、耐磨性、保水性、透水系数等指标。

4.7.11 混凝土路面砖、透水砖和联锁路面砖出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查合格证或出厂检验报告和进场检验报告检验项目是否齐全、结论是否明确。

   2  核查进场检验报告是否按批检验，批量总数是否和实际用量基本一致。

4.7.12 混凝土路面砖、透水砖和联锁路面砖出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  无出厂检验报告或进场检验报告。
   2  应见证检验的未按规定见证取样送检。

   3  主要检验项目缺漏或检验结果不符合设计和标准要求。

   4  出厂合格证或检验报告所代表的总数量与单位工程的实际用量相比，严重不足。
4.7.13 天然花岗石、天然板石出厂检验报告及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  工程所用的天然花岗石建筑板材、天然板石应有出厂检验报告，其物理性能检验应符合设计和《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601、《天然板石》GB/T 18600的要求。

   2  凡属下列情况之一的，必须按规定取样检验，并提供进场检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.52）。
1）材料使用前；

2）使用中对产品质量有怀疑的。

   3  检验报告中主要检验项目外观质量、弯曲强度、吸水率、耐磨性指标不得缺漏，检验方法应符合《天然饰面石材试验方法》GB/T 9966.2-9966.4和《天然板石》GB/T 18600的规定。

   4  进场检验批应同一规格、品种、类别、等级，同一货批得板材为一批；或按同一工程连续性安装部位的板材为一批。

4.7.14 天然花岗石、天然板石出厂检验报告及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查出厂检验报告或检测检验报告是否符合要求，检验项目是否齐全、检验结论是否正确。

   2  核查出厂检验报告或进场检验报告是否按批检验，批量总数是否和实际用量基本一致。

4.7.15 天然花岗石、天然板石出厂检验报告及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  无出厂检验报告或进场检验报告。
   2  应见证检验的未按规定见证取样送检。

   3  主要检验项目缺漏或检验结果不符合设计和标准要求。

   4  检验报告所代表的总数量与单位工程的实际用量相比，严重不足。
4.7.16 检查井盖出厂检验报告及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  工程所用的钢纤维检查井盖、铸铁检查井盖、玻璃纤维增强塑料复合检查井盖、聚合物基复合材料检查井盖应有出厂检验报告，其质量检验应符合设计和《钢纤维检查井盖》JC889、《铸铁检查井盖》CJ /T 3012、《玻璃纤维增强塑料复合检查井盖》JC /T 1009、《聚合物基复合材料检查井盖》CJ /T 211的要求。

   2  凡属下列情况之一的，必须按规定见证取样检验，并提供进场检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.52）。
1）材料使用前；

2）使用中对产品质量有怀疑的。

   3  钢纤维检查井盖检验报告中主要检验指标不得缺漏，主要检验项目为外观质量、承载力（荷载）。进场检验批以同一种类、同一规格、同一原材料、同条件生产的500只（套）产品为一批，不足500只（套）产品按一批计。

   4  铸铁检查井盖检验报告中主要检验指标不得缺漏，主要检验项目为外观质量、承载力（荷载）。进场检验批以同一种类、同一规格、同一原材料在相似条件下生产的检查每100套产品为一批，不足100套产品按一批计。

   5  玻璃纤维增强塑料复合检查井盖检验报告中主要检验指标不得缺漏，主要检验项目为外观质量、几何尺寸偏差、巴氏硬度、承载能力检验。进场检验批以相同原材料、相同工艺、相同规格的500套产品为一批，不足500套产品按一批计。

   6  聚合物基复合材料检查井盖检验报告中主要检验指标不得缺漏，主要检验项目为复合材料主要性能指标、承载性能、耐热性能、抗冻性能、耐候性能、抗疲劳性能等。进场检验批以同一规格、相同原材料在相同条件下生产的检查井盖构成批量，每300套产品为一批，不足300套按一批计。

4.7.17 检查井盖出厂检验报告及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查出厂检验报告和进场检验报告检验项目是否齐全、检验结论是否正确。

   2  核查进场检验报告是否按批检验，批量总数是否和实际用量基本一致。

4.7.18 检查井盖出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  无出厂检验报告或进场检验报告。
   2  应见证检验的未按规定见证取样送检。

   3  主要检验项目缺漏或检验结果不符合设计和标准要求。

   4  检验报告所代表的总数量与单位工程的实际用量相比，严重不足。
4.7.19 混凝土预制构件出厂合格证及检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  预制混凝土构件应提供构件合格证或出厂检验报告，相关指标应符合要求。

   2  钢筋、水泥、砂、石和砼原材料的质量、钢筋加工和焊接的机械性能、钢筋的冷处理和砼强度、构件的结构性能等，均应根据有关标准的要求进行检查、检验，并提供检验报告。

   3  生产厂家应有生产许可证或资质。各类预制构件合格证应在安装前逐批提供，并在明显部位加盖出厂标记，标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志。构件上的预埋件、插筋、预留孔洞的规格、位置、数量应符合设计或标准图的要求。预制砼构件合格证中，各类规格构件所涉及的单位工程名称，应填写清楚。

   4  结构承重预制构件及桩应按规定提供合格证及有关结构性能检验报告。现场预制的承重构件应提供原材料质量证明书、检验批、分项质量评定及有关检验报告。结构性能检验不合格的预制构件不得使用。普通钢筋砼预制构件应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

4.7.20 混凝土预制构件出厂合格证及检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查构件出厂合格证和出厂检验报告。

   2  对照图纸，核查构件合格证中的品种、规格、型号、数量是否满足要求。

   3  核查结构性能检验抽样频率及检验数据是否满足要求，必要时检查构件厂构件结构性能检验台帐。

   4  对照砼构件安装隐蔽记录，核对构件出厂（或生产）日期，检查是否存在先安装，后提供合格证或试验报告的现象。

   5  现场制作的砼构件，核查其施工制作记录、分项质量评定；核对图纸，检查材质证明及有关实验报告。

4.7.21 混凝土预制构件出厂合格证及检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  无出厂合格证或出厂检验报告和检验报告。
   2  结构承重构件主体检验项目的质量指标不合格或主要检验项目缺漏。

   3  构件合格证内容不完整，主要技术指标缺漏，不能反映构件质量。

   4  构件合格证中的品种、规格、型号、数量不符合设计要求。
4.7.22 土工合成材料出厂检验报告及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  凡工程用的土工合成材料如土工格栅、土工膜、土工布、排水板（带）材料等必须有出厂合格证或出厂检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.55～C.0.58）。
   2  土工合成材料技术质量指标应符合设计和相关产品标准的要求，检查数量按进场批次，每批次按5%抽检；检验项目和取样频率还必须符合表4.7.25的规定。

1）土工格栅应符合《土工合成材料  塑料土工格栅》GB/T 17689和《交通工程土工合成材料  土工格栅》JT/T 480标准的要求；

2）土工膜应符合《土工合成材料  非织造布复合土工膜》GB/T 17642和《公路工程土工合成材料  土工膜》JT/T 518标准的要求；

3）土工布应符合《土工合成材料  长丝机织土工布》GB/T 17640和《公路工程土工合成材料  无纺土工织物》JT/T 667标准的要求；

4）排水板应符合《公路工程土工合成材料  塑料排水板（带）》JT/T 521标准的要求；

表4.4.22  土工合成材料的现场抽样检验项目

	序号
	材料名称
	现场抽样数量
	外观质量检查
	物理性能检验

	1
	土工格栅
	每500卷抽3卷，进行宽度和外观检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验
	颜色为黑色，色泽应均匀，外观应无损伤、无破裂。网孔大小形状应均匀。
	纵、横向拉伸强度，纵、横向标称伸长率。

	2
	土工膜
	一批的卷数小于50卷时抽取2卷，卷数大于51卷时抽取3卷检验
	分层、折痕、杂物、边不良、修补点、破损、沾污
	纵横向断裂强度，伸长率，CBR顶破强力，纵横向撕破强力

	3
	土工布
	一批的卷数小于50卷时抽取2卷，卷数大于51卷时抽取3卷检验
	断纱、缺纱、杂物、边不良、破损、稀路
	经纬向断裂强度，伸长率，CBR顶破强力，经纬向撕破强力

	4
	排水板

（带）
	每批数量不超过20万米，外观质量检测时每次抽取5卷（盘）进行检测
	槽型塑料排水板（带）板芯槽齿无倒伏现象，钉型排水板（带）板芯乳头圆滑不带刺；塑料排水板（带）板芯无接头，表面光滑、无空洞和气泡、齿槽应分布均匀
	复合体抗拉强度、复合体延伸率，纵向通水量，滤膜的拉伸强度（干拉强度、湿拉强度），反滤特性芯板压屈强度，滤膜渗透系数


   3  土工合成材料的外观质量检查和物理性能检验，要求全部指标达到合格。如有一项指标达不到要求，应加倍取样复检，复检全部达到标准规定时可判为合格，如仍有一项指标不合格，则判定该批产品不合格。

   4  检验报告的检验项目必须齐全，无国家或行业标准的土工合成材料均应有技术质量检验证明和产品质量的企业标准，并经工程实践检验，符合土工合成材料工程技术要求后，方可在工程中使用。

4.7.23 土工合成材料出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查合格证或出厂检验报告和进场检验报告是否符合设计和标准要求；

   2  核查检验抽样批及检验指标是否符合标准要求，是否有复检及处理办法等；

   3  核查是否按规定进场检验，取样批量之和是否与实际用量相符；

   4  核查无国家或行业标准的土工合成材料是否有技术质量检验证明。

4.7.24 土工合成材料出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1  无出厂合格证或出厂检验报告和进场检验报告。
   2  检验报告主要检验项目的质量指标不合格或主要检验项目缺漏；如单项检验项目不合格复检后无鉴定处理结论。

   3  合格证或出厂检验报告和进场检验报告所代表的总数量与单位工程实际用量相比，严重不足。

   4  使用无国家或行业标准的土工合成材料未提供技术质量检验证明。
4.7.25 预拌砼出厂检验报告及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  预拌砼出厂检验报告应按（见附录C质控（隧道）表C.0.65）内容填写完整，签字应完整，结论应明确。

   2  预拌砼所使用的各种原材料必须符合国家现行标准、规范的规定，进厂的原材料必须有相应的产品说明书、每批产品合格证和出厂检验报告。进厂原材料须按进场批且经检验合格后方可使用。

   3  预拌砼出厂应进行检验，出厂检验试样取样应在搅拌地点进行，由供方出具的出厂检验报告不作为工程质量评定与验收依据。

   4  预拌砼交货检验砼拌合物性能不合格，需方或施工单位有权拒收和退货，并做好记录。

   5  判定砼质量是否符合要求时，强度、塌落度以及抗渗等级检验应以交货检验结果为依据，氯化物含量可以出厂检验结果为依据（在原材料不变下，每台班提供一次，不足一台班也提供一次），其他的检验项目可按合同规定执行。

   6  交货时，预拌砼生产厂家必须在交货点现场制作砼抗压强度试件，有抗渗要求的还应做抗渗试件，做好试件样品标识，送有资质的检测机构进行抗压强度、抗渗性能试验，建立试件样品台帐，试件样品取样点及取样数量频率应符合有关规定。

   7  质量控制资料，预拌砼生产厂家在砼交货时，必须向需方提供有关质量控制资料及每一车发货单。质量控制资料按开盘次数提供。交货点的砼抗压强度、抗渗性能检验报告及建立试件样品台帐必须在砼各分项工程验收前按所涉及的工程量全数提供。

   8  预拌砼生产厂家交货点的砼抗压强度、抗渗性能等检验报告不作为工程质量评定与验收依据。但检验结果达不到设计及规范规定要求的，施工不得进入下道工序施工。

4.7.26 预拌砼出厂检验报告及进场检验报告应按下列办法进行核查：
   1  对照图纸，核查供需订货单或合同，与发货单内容是否相符。

   2  核查预拌砼出厂检验报告及进场检验报告是否与施工记录相符。

   3  核查预拌砼出厂检验报告及进场检验报告中的内容填写是否完整，质量控制资料是否齐全，原材料检验方法、计算数据是否正确，检验结论是否明确。

4.7.27 预拌砼出厂检验报告及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无出厂检验报告或出厂检验报告和进场检验报告内容不全，主要技术指标缺漏，不能代表预拌砼的真实情况。
   2  实际工程量与出厂检验报告所体现的供应量严重不一致。

   3  供需合同或订单所写明的工程名称及浇筑部位与实际工程名称不符或浇筑部位不符。

   4  缺本规程规定须提供的预拌砼所用材料的质量控制资料。

4.7.28 钢架（格栅钢架、型钢钢架）结构原材料、成品出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  钢架的材料出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

    1）型钢材料进场检验必须按批抽取试件做力学性能（屈服强度、抗拉强度和伸长率）和工艺性能（冷弯）试验，其质量必须符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB700）、《热轧普通工字钢》(YB（T）56)等的规定和设计要求。
2）钢材、钢铸件应有产品出厂合格证，其品种、规格、性能等应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205及相应《城市桥梁工程施工质量验收规范》CJJ2、《桥梁用结构钢》GB714的标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和标准要求，并附有商检证。

3）对国外进口的钢材、混批钢材、板厚等于或大于40㎜且设计有Z向性能要求的板厚、结构安全等级为一级的大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材、设计有复验要求的钢材以及对质量有疑义的钢材，应全数进行抽样检验，并提供检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.15～C.0.16）。
   2  焊接材料出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

1）焊接材料应提供质量合格证明文件、中文标志及出厂检验报告等，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求；

2）重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样检验，检验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

   3  连接用紧固标准件出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

1）钢架连接用普通螺栓紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求；

2）对设计有螺栓实物最小荷载检验要求的螺栓，其抗拉强度应符合设计要求，当设计无要求时应符合《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098.1或其它现行国家产品标准要求。复验用螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取，每批应按规格抽取8套连接副进行复验，并提供螺栓拉力荷载复验报告。
   4  钢架其它配件出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

1）钢架用配件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，并提供产品的质量合格证明文件、中文标志及出厂检验报告等；

2）钢架所涉及到的其它特殊材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。应提供产品的质量合格证明文件、中文标志及出厂检验报告等。

4.7.29 钢架（格栅钢架、型钢钢架）结构原材料、成品出厂合格证及进场检验报告应按下列办法进行核查：

   1  按照单位工程结构设计、变更设计文件和原材料配料汇总表，核查原材料或产品出厂合格证（商检证）及检验报告中的原材料品种、规格是否一致，是否按批取样，取样所代表的数量之和是否与实际用量相符。

   2  对照施工图纸、拼装简图，核查的检验报告是否符合设计及标准要求。

   3  核查检验报告中的工程名称是否与实际工程一致，各项技术数据是否符合标准规定，检验方法及计算结论是否正确，检验项目是否齐全。

   4  核查原材料或成品代换使用是否有计算书及设计签证，计算结果是否符合现行标准、规范要求。

4.7.30 钢架（格栅钢架、型钢钢架）结构原材料、成品出厂合格证及进场检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  进场原材料、成品无出厂合格证或出厂检验报告和进场检验报告。

   2  进场原材料或成品的品种、规格和设计文件不一致，又无代换设计签证书。

   3  钢材力学性能试验项目不齐全、或某一力学性能指标不合格，且没按规定进行复验，又未经鉴定处理。

   4  进口钢材技术指标经检验不符合国产相应级别的钢材技术标准，又未作技术鉴定。

   5  进场原材料或成品必须现场抽样检验而无现场抽样检验报告，或其有关技术性能指标不符合相应标准要求。

   6  现场抽样检验的样品数量不符合相应标准要求、样品的品种、规格和设计文件不一致或试验项目不齐全。

4.7.31消防工程的成品、半成品、构配件、设备的出厂合格证及进场检（试）验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

（1）成品、半成品、构配件、设备出厂合格证主要包括消防给水管道的管材、管件，及其附件、消防水泵及其附属设备等，对稳压罐等非标产品应有检验记录。

（2）设备除有合格证外，还必须有铭牌、产品说明书等完整的设备技术文件资料。

（3）新型材料、设备必须提供省级以上的技术质量鉴定文件及定期检验报告，按企业标准生产的材料、设备必须提供该企业标准在省级以上技术监督部门的备案文件。

（4）进口的材料和设备应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

（5）出厂合格证所证明的材质和性能，应符合现行国家有关技术标准和设计要求。

（6）成品、半成品、构配件、设备进入施工现场时应进行验收和开箱检查，核验其型号、规格和质量，不合格产品严禁用于工程。主要设备开箱检验情况应填写在质控（隧道）表4.2.2－1中。

（7）对设计或规范有要求检验的附件，或对质量有怀疑的材料和设备，应按规定进行检查及抽样试验，检查、试验结果应有详细记录。

（8）对进入施工现场的主要管材和管件必须进行抽样检查，每次进场都应抽查，每批按同牌号、同规格数量中抽查10％，且不少于一根（一个），抽检情况可记录在质控（隧道）表4.2.2－2中。检查项目应含内径、壁厚，并达到国家标准要求，外观有严重缺陷的管材或管件，严禁使用。

（9）所有合格证应编号，然后将设备或材料的名称、型号、规格数量、生产厂名、出厂日期及批号、进场日期等填写在质控（隧道）表4.2.2－3中。

4.7.32消防工程的成品、半成品、构配件、设备的出厂合格证及进场检（试）验报告，核查办法：

（1）核查时应与施工图及有关设计变更签证相对照，核查其合格证的品种、规格是否齐全，合格证与实际使用的材料品种、规格是否相符。

（2）核查开箱检查记录中，主要设备的型号、规格及各项技术性能指标是否符合设计要求和国家有关技术标准，附件是否齐全，是否按规范要求进行外观检查。

（3）核查主要管材及管件抽样检查记录的各项技术质量指标是否符合要求。

（4）对于主要设备的合格证应逐件归档，逐一编号，不得遗漏，核查方法与上述相同，但不能用复印件或抄件代替。

4.7.33消防工程的成品、半成品、构配件、设备的出厂合格证及进场检（试）验报告，凡出现下列情况之一，本项目应核定为“不符合要求”。
（1）水泵等主要设备无开箱检查记录。

（2）主要管材及管件无抽样检查记录。

（3）主要管材及管件的技术性能指标不符合国家或行业标准。

（4）无合格证或合格证有涂改，与实物不符。

4.7.34供电与照明工程的成品、半成品、构配件、设备的出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
（1）电气设备、主要材料应有出厂合格证，电气设备尚应有铭牌和产品说明书等完整的技术文件。

（2）工程中所用的电气设备、材料的品种、规格、电气、机械等性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

（3）列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的电气产品，必须认证合格、在产品上按规定加施认证标志后，方可用于工程。

（4）电气设备、主要材料应对照产品出厂合格证、订货合同、设备装箱单、施工图以及现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303〔以下简称GB50303〕的规定在进场时或安装前进行检查，填写电气设备开箱检查记录和材料进场抽样检查记录，见质控（隧道）表4.2.2－1和质控（隧道）表4.2.2－2，其检查内容主要有：

1）出厂合格证应符合要求；

2）随带的技术文件、设备出厂试验记录等应完整；

3）实施强制性产品认证的电气产品，应有强制性产品认证标志，认证标志的名称为“中国强制认证”（英文缩写“CCC”）；

4）塑料绝缘材料制成的导管及配件、线槽及配件、阻燃电线电缆、开关、插座、接线盒等电气产品必须采用阻燃型产品；若对阻燃型产品的阻燃性能有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测。 

5）对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能和开关、插座的绝缘电阻、电气和机械性能应进行现场抽样检测；

6）对电线、电缆的绝缘层厚度和圆形线芯的直径应进行现场抽样检测；

7）电气设备（如柜、屏、箱、盘）内的电气原元件、仪表等型号、规格应符合设计要求，无损坏、丢失；随带的附件、备件和备品应齐全；

8）外观质量检查应符合现行国家标准GB50303的有关规定。

（5）依法定程序批准进入市场的新电气设备、材料，在进场时或安装前的检查，除符合本规程的规定外，尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

（6）进口电气设备、材料进场时或安装前的检查，除符合本规程的规定外，尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

（7）电气设备、材料应检查合格，并经专业监理人员（建设单位专业人员）检查认可签证后，才能用于工程；检查发现问题应有记录和处理意见，并应有处理结论；不合格的严禁用于工程，专业监理人员应督促施工单位对不合格的电气设备、材料的进行处理或退场。

（8）对电气设备、材料技术性能有怀疑时，可解体检验或按批抽样送有资质的试验室检测，试验室应出具检测报告，确认符合现行国家标准GB50303和产品技术标准规定，才能用于工程。

（9）电气设备、主要材料合格证应分类整理汇总，逐一编号，不得遗漏，并填写设备、材料合格证汇总表，见质控（隧道）表4.2.2－3。

4.7.35电气工程的成品、半成品、构配件、设备的出厂合格证及进场检（试）验报告，核查办法：
（1）核查电气设备、主要材料是否有合格证。

（2）核查合格证中各项性能是否符合国家现行的有关产品技术标准和设计要求。

（3）核查列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的电气产品，是否有强制性产品认证，并有强制性产品认证标志。

（4）核查应采用阻燃产品的电工产品是否为阻燃型产品。

（5）核查电气设备、材料是否有在进场时或安装前进行检查，记录是否完整，有质量缺陷时是否有处理意见和结论。

4.7.36电气工程的成品、半成品、构配件、设备的出厂合格证及进场检（试）验报告，凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。
（1）电气设备、主要材料在进场时或安装前未作检查。

（2）用于工程的电气设备、材料不符合设计要求和国家现行的有关产品技术标准。 

（3）用于工程的列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的电气产品，未取得强制性产品认证，或没有强制性产品认证标志。

（4）应采用阻燃产品的电工产品未采用阻燃型产品。

（5）无合格证或合格证有涂改，与实物不符。

4.7.37通风工程的成品、半成品、构配件、设备的出厂合格证及进场检（试）验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
（1）主要原材料、成品、半成品和设备必须具有出厂合格证，进口设备还须出具商检合格证明文件，设备还必须有铭牌和产品说明书等完整的设备技术文件。

（2）主要原材料、成品、半成品和设备进场时均应进行验收或开箱检查，核对其型号、规格、质量是否符合设计、产品技术标准和施工质量验收规范的规定，不合格产品严禁用于工程，验收应有监理（建设）单位的签字认可。主要设备开箱检查情况应填写在质控（隧道）表4.2.2－1上，主要材料进场抽样检查情况应填写在质控（隧道）表4.2.2－2。

（3）主要设备、材料、成品与半成品出厂合格证应分类整理，逐一编号，不得遗漏，并按质控（隧道）表4.2.2－3上的要求填写。

4.7.38通风工程的成品、半成品、构配件、设备的出厂合格证及进场检（试）验报告核查办法：
（1）核查主要设备、材料、成品与半成品有无出厂合格证。

（2）核对合格证中各项技术性能是否符合国家有关技术标准和设计要求。

（3）对照设计施工图和设计变更签证，核对合格证是否齐全；实际使用的设备、材料、成品与半成品的型号、规格与合格证上的型号、规格是否相一致，且符合设计要求。

（4）核查设备有无开箱检查，材料、成品与半成品进场有无检验，记录是否完整，有质量缺陷时是否有处理意见和结论。
4.7.39通风工程的成品、半成品、构配件、设备的出厂合格证及进场检（试）验报告凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。

（1）主要设备、材料、成品与半成品合格证中的技术性能不符合设计要求和国家现行有关技术标准。

（2）主要设备、材料、成品与半成品经检查或鉴定不符合设计要求和现行国家有关技术标准。

（3）主要设备未进行开箱检查或主要材料、成品与半成品进场未进行检验。

（4）无合格证或合格证有涂改，与实物不符。
4.7.40智能工程的成品、半成品、构配件、设备的出厂合格证及进场检（试）验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
（1）主要设备、材料必须有出厂合格证，并符合设计要求和规范、标准的规定，设备还应有铭牌和中文的产品说明书等技术文件。

（2）实施强制性产品认证的产品必须有强制性产品认证，并有强制性产品认证标志。

（3）电线电缆、线槽、电工套管等的品种、规格、结构、尺寸及物理机械性能等应符合国家现行技术标准的规定。

（4）进口的设备、材料除应有产品合格证之外还应有法定的产品商检证明或报关单。

（5）规范要求对材料、设备进行检测的，应有检测报告，不合格的产品、材料严禁用于工程。

（6）防火墙和防病毒软件应有公安部计算机监察管理部门颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”。商业化软件如操作系统、数据库管理系统、应用系统等软件应有使用许可证。

（7）同一型号、规格的材料分批进场时，每批次均应做进场抽样检查，且每批次应各提供一份合格证；主要设备应逐台开箱检查并记录。若发现有问题应有记录、处理意见和处理结论。若对设备、材料的质量、技术性能有怀疑时，可解体检查或送有资质的检测机构鉴定，不合格的设备、材料及构配件严禁用于工程。设备开箱检查、材料进场抽样检查情况分别填写在质控（隧道）表4.2.2－1及质控（隧道）表4.2.2－2上。

（8）设备、主要材料合格证应分类整理汇总，逐一编号，不得遗漏，并填写设备、材料合格证汇总表，见质控（隧道）表4.2.2－3。

4.7.41智能工程的成品、半成品、构配件、设备的出厂合格证及进场检（试）验报告核查办法：

（1）核查设备、材料是否有合格证。

（2）核查实施强制性产品认证的产品是否有强制性产品认证，并有强制性产品认证标志。

（3）核查设备、材料的规格、型号是否符合设计要求和现行国家技术标准的规定。

（4）核查进口的设备、材料是否有法定的产品商检证明或报关单。

（5）核查规范要求对材料、设备进行检测的设备、材料，是否按规定要求在安装前对设备、材料进行检测且符合要求。

（6）核查防火墙和防病毒软件是否有公安部计算机监察管理部门颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”。 核查商业化软件如操作系统、数据库管理系统、应用系统等软件是否有使用许可证。

（7）核查设备、材料进场是否按要求进行开箱检查或进场抽样检查，签证是否齐全。

（8）核查检测记录是否符合设计要求、产品说明和规范规定。
（9）核查检测记录是否存在缺漏的项目和部位，各项功能检测的项目、内容、结果是否符合设计要求和规范规定。
（10）核查检测过程发现问题是否有处理，处理结果是否符合要求。
（11）核查检测记录是否真实，签证是否齐全。
4.7.42智能工程的成品、半成品、构配件、设备的出厂合格证及进场检（试）验报告凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。

（1）主要设备、材料没有合格证或合格证与实物不符。

（2）实施强制性产品认证的产品未取得强制性产品认证，或没有强制性产品认证标志。

（3）主要设备、材料经检查或鉴定不符合设计要求和现行有关技术标准的规定。

（4）主要进口设备、材料无法定的产品商检证明或报关单。

（5）防火墙和防病毒软件无公安部计算机监察管理部门颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”。商业化软件如操作系统、数据库管理系统、应用系统等软件没有使用许可证。

（6）主要设备及材料无进场检查记录或检查记录不齐全，签证不齐全。

（7）系统性能指标检测不符合设计要求和规范规定。
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	委托编号
	
	见 证 人
	

	样品编号
	
	见证编号
	

	施工单位
	
	使用部位
	

	检验性质
	
	委托日期
	

	样品名称
	
	检验日期
	

	代表数量
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	商    标
	

	型号规格
	
	等    级
	

	检验依据
	

	检验项目
	技术指标
	检验结果

	裂缝荷载（KN/m）
	
	

	破坏荷载（KN/m）
	
	

	内水压力（MPa）
	
	

	检验结论
	

	检验仪器
	仪器名称：                 仪器编号：               有效期至：

仪器名称：                 仪器编号：               有效期至：

	备    注
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	委托编号
	
	见 证 人
	

	样品编号
	
	见证编号
	

	施工单位
	
	使用部位
	

	检验性质
	
	委托日期
	

	样品名称
	
	检验日期
	

	代表数量
	
	报告日期
	

	生产厂家
	
	商    标
	

	型号规格
	
	等    级
	

	检验依据
	

	检验项目
	技术指标
	检验结果

	环刚度
	
	

	冲击性能
	
	

	环柔性
	
	

	烘箱试验
	
	

	蠕变率
	
	

	检验结论
	

	检验仪器
	仪器名称：                 管理编号：               有效期至：

	备    注
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：
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	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	委托日期
	

	见证单位
	
	检验日期
	

	见 证 人
	
	报告日期
	

	见证编号
	
	型号规格
	

	生产厂家
	
	代表数量
	

	检验项目
	技术指标
	检验结果

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	备注
	

	检测依据
	

	检测仪器
	

	结论
	

	声明
	报告未盖检测单位“检测报告专用章”无效
	地址
	


批准：                   审核：                 校对：              试验：
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	样品编号
	
	检验日期
	

	结构部位
	
	出厂编号
	
	报告日期
	

	厂    别
	
	检验性质
	
	代表数量

（万块）
	

	强度等级
	
	出厂日期
	
	种    类
	透水砖
	规    格

（㎜*㎜*㎜）
	

	见证单位
	
	见证人
	
	证书编号
	

	检验项目
	单位
	技术指标
	检验结果

	抗压强度
	MPa
	平均值
	

	
	
	最小值
	

	抗折荷载
	N
	≥6000
	

	耐磨性
	㎜
	磨坑长度≤35
	

	保水性
	g/㎝2
	≥0.6
	

	透水系数

（15℃）
	㎝/s
	≥1.0×10-2
	

	抗冻性
	

	尺寸偏差
	详见附页

	外观质量
	详见附页

	结    论
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	备    注
	

	声    明
	
	地    址
	


批准：                  审核：                  校核：                  检验：
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	检测项目
	技术指标
	检验结果

	尺寸允许偏差
	长度
	±2.0㎜
	

	
	宽度
	±2.0㎜
	

	
	厚度
	±2.0㎜
	

	
	厚度差
	±2.5㎜
	

	
	垂直度
	≤2.0㎜
	

	
	平整度
	≤2.0㎜
	

	
	直角度
	≤2.0㎜
	

	外观质量
	正面粘皮及缺损的最大投影尺寸
	≤10.0㎜
	

	
	缺棱掉角的量投影尺寸
	≤15.0㎜
	

	
	裂纹
	非贯穿裂纹长度最大投影尺寸
	≤10.0㎜
	

	
	
	贯穿裂纹
	无
	

	
	分层
	无
	

	
	色差
	不明显
	


批准：                  审核：                  校核：                  检验：

路面砖力学强度检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	委托人
	
	见证人
	

	委托日期
	
	见证编号
	

	砖种类
	
	强度等级
	

	生产厂家
	
	规   格
	

	代表数量
	
	使用部位
	

	检验日期
	
	报告日期
	

	检验依据
	

	检验项目
	检验结果

	强度指标
	指标项目
	平均值
	最小值
	标准值fx

	
	抗压强度（MPa）
	
	
	

	
	抗折强度（MPa）
	
	
	

	外观
	

	备注
	

	检验仪器
	

	结论
	

	声明
	
	地址
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

市政工程材料检验报告

质控（隧道）表C.0.52                                                    共   页第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	见证单位
	
	使用部位
	

	样品名称
	
	生产厂家
	

	委托日期
	
	检验日期
	

	委托人
	
	报告日期
	

	见证人
	
	见证编号
	

	检验项目
	技术指标
	检验结果

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	备    注
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	结    论
	

	声    明
	
	地址
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

土工格栅检验报告
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	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	样品编号
	


	生产厂家
	
	商    标
	

	见证单位
	
	见证人/见证号
	

	样品名称
	
	型号规格
	

	检验性质
	
	委托日期
	

	代表数量
	
	检验日期
	

	使用部位
	
	报告日期
	

	检验依据
	

	检验项目
	技术指标
	检验结果

	纵向拉伸强度（KN/m）
	
	

	横向拉伸强度（KN/m）
	
	

	纵向标称伸长率（%）
	
	

	横向标称伸长率（%）
	
	

	纵向2%伸长率时的拉伸强度（KN/m）
	
	

	横向2%伸长率时的拉伸强度（KN/m）
	
	

	检验结论
	

	检验仪器
	

	备    注
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

土工膜检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	见证单位
	
	样品编号
	

	见证人
	
	检验性质
	/

	见证号
	
	代表数量
	

	使用部位
	
	品种规格
	

	样品名称
	
	委托日期
	

	生产厂家
	
	检验日期
	

	商    标
	
	生产日期
	

	检验依据
	

	检验项目
	技术要求
	检验结果

	纵向断裂强度（KN/m）
	
	

	横向断裂强度（KN/m）
	
	

	纵向断裂伸长率（%）
	
	

	横向断裂伸长率（%）
	
	

	检验仪器
	

	检验结论
	

	备    注
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

土工布检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	见证单位
	
	样品编号
	

	见证人
	
	检验性质
	/

	见证号
	
	代表数量
	

	使用部位
	
	品种规格
	

	样品名称
	
	委托日期
	

	生产厂家
	
	检验日期
	

	商    标
	
	出厂编号
	

	检验依据
	

	检验项目
	技术要求
	检验结果

	质量（g）
	
	

	厚度（㎜）
	
	

	断裂强力

（KN/m）
	纵向
	
	

	
	横向
	
	

	断裂伸长率（%）
	纵向
	
	

	
	横向
	
	

	撕破强力

（KN/m）
	纵向
	
	

	
	横向
	
	

	检验仪器
	

	检验结论
	

	备    注
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

排水板（带）检验报告

质控（隧道）表C.0.58                                                    共   页第   页

	工程名称
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	样品编号
	

	见证单位
	
	检验性质
	

	见证人及编号
	
	代表数量
	

	使用部位
	
	品种规格
	

	样品名称
	
	委托日期
	

	生产厂家
	
	检验日期
	

	商    标
	
	出厂编号
	

	检验依据
	

	检验项目
	技术要求
	检验结果

	复合体
	抗拉强度（KN/㎝）

（延伸率为10%的强度）
	
	

	
	延伸率（%）
	
	

	纵向通水量（㎝3/s）

（侧压力为350KPa）
	
	

	滤膜的

拉伸强度

（KN/m）
	干拉强度
	
	

	
	湿拉强度
	
	

	芯板压屈强度（KPa）
	
	

	检验仪器
	

	检验结论
	

	备    注
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

预拌混凝土出厂检验报告

质控（隧道）表C.0.65                                                    共   页第   页

	工程名称
	
	浇筑部位
	

	订货单位
	
	订货单编号
	

	生产单位
	
	出厂合格证编号
	

	强度等级
	
	抗渗等级
	
	供应数量
	

	供应日期
	
	交货试件取样点
	

	配合比编号
	
	配合比设计

试验日期
	

	原材料名称
	水泥
	砂
	石
	掺合料
	外加剂
	

	品种及规格
	
	
	
	
	
	

	试验编号
	
	
	
	
	
	

	每组抗压强度值（MPa）
	配合比试件
	出厂取样试件
	交货点取样试件

	
	试验编号
	强度值
	试验编号
	强度值
	试验编号
	强度值

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	抗渗等级试验
	试验编号
	指标
	试验编号
	指标
	试验编号
	指标

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	检验结论
	

	生产单位

（公章）
	技术负责人
	质检员
	填表日期

	
	
	
	


批准：                     审核：                 校核：              检验：

钢筋力学性能检验报告

质控（隧道）表C.0.15                                                                                                    共   页第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	钢材种类
	
	检验日期
	

	结构部位
	
	牌    号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	
	检验性质
	

	样品

编号
	公称

直径

（㎜）
	技术指标要求
	序

号
	屈服

强度

Re

（MPa）
	抗拉

强度

Rm

（MPa）
	伸长

率

（%）
	序号
	冷弯
	实测强度比值
	生产厂别
	炉

号
	代表

数量

（t）
	出厂合格证编号

	
	
	屈服

强度

（MPa）
	极限

强度

（MPa）
	伸长

率

（%）
	
	
	
	
	
	弯心直径

（㎜）
	弯曲角度

（°）
	结果
	Rm/Re
	Re/Rek
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检验依据
	
	检验仪器
	仪器名称：

管理编号：

仪器名称：

管理编号：

	结论
	
	备  注
	

	声明
	
	地  址
	


批准：                                审核：                           校核：                            检验：

钢型材力学性能检验报告

质控（隧道）表C.0.16                                                                                                    共   页第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	钢材级别
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	委托编号
	
	检验日期
	

	结构部位
	
	牌号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	证书编号
	
	检验性质
	

	样品编号
	试样

方向
	型材

厚度

（直径）

（㎜）
	屈服

强度

σѕ
（MPa）
	极限

强度

σb

（MPa）
	伸长率

（%）
	冷弯
	厂别
	规格
	代表数量

（t）
	出厂合格证编号

	
	
	
	
	
	
	弯心直径

（㎜）
	弯曲角度

（°）
	结果
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检验依据
	
	检验仪器
	仪器名称：

管理编号：

仪器名称：

管理编号：

	结论
	
	备注：

	声明
	
	地址
	


批准：                                审核：                           校核：                            检验：

钢网架螺栓球节点力学性能检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	检验日期
	

	见证单位
	
	见 证 人
	

	检验依据
	

	检验仪器
	仪器名称
	型号规格
	仪器编号

	
	
	
	

	网架杆件拉力荷载检验结果

	样品编号
	杆件规格

(mm)
	配用螺栓规格

(mm)
	试验拉力荷载

(kN)
	折算钢管应力

（MPa）
	破坏形态

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	螺栓球拉力荷载检验结果

	样品编号
	螺栓球规格(mm)
	配用螺栓规格(mm)
	螺栓标准拉力荷载(kN)
	试验拉力荷载

(kN)
	破坏形态

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检验结论
	

	备   注
	

	声

明
	
	地

址
	


批准：                审核：               校核：                检验：

高强度螺栓洛氏硬度检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	检验日期
	

	见证单位
	
	见 证 人
	

	样品名称
	
	检验地点
	

	生产单位
	
	样品编号
	

	检验依据
	

	检验仪器
	名  称
	型  号
	编  号
	有效期至

	
	
	
	
	

	检    验    结    果

	型 号
	序号
	洛氏硬度（HRC）
	型 号
	序号
	洛氏硬度（HRC）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检验结论
	

	备    注
	

	声

明
	
	地

址
	


批准：                 审核：                 校核：                检验：

扭剪型高强度螺栓连接副检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	检验日期
	委托

	见证单位
	
	见证人
	

	样品名称
	
	检验项目
	

	检验依据
	

	
	仪器名称
	型号规格
	仪器编号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检验结论
	

	备注
	


	声

明
	
	地址
	


批准：                   审核：                   校核：                  检验

4.8  施工检验报告及见证检测报告

4.8.1  见证检测报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  城市隧道工程中涉及结构安全的试块、试件和材料，应在建设（监理）单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员在现场取样，并送至经过省级以上建设行政主管部门资质认可的检测机构进行检测，检测单位参与现场见证取样、做好旁证记录。

   2  涉及结构安全和重要使用功能的试块、试件和材料必须见证取样，见证送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。

   3  下列试块、试件、材料必须实施见证检测：

1）隧道结构砼试块；

2）钢筋、预应力钢筋及钢筋连接接头和焊接接头试件；

3）工程用的拌制砼和砌筑砂浆及水泥搅拌桩的水泥；

4）承重结构的砖、砼小型砌块和路面砖；

5）承重墙体及各种检查井砌筑砂浆试块；

6）砼中使用的掺加剂和掺和料；

7）工程使用的土工合成材料和防水材料；

8）隧道内路面沥青、改性沥青和沥青混合料；

9）隧道结构两侧回填土、砂、级配碎石的密实度；

10）各种管材、井盖及砼构件；

11）预应力筋用锚具、夹具、连接器及金属波纹管等；

12）本规程规定必须见证送检的其他试块、试件和材料。

   4  见证人员应持有建设主管部门颁发的见证员证。

   5  在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证，取样人员应在试样或其包装上做出标识封签。标识封签应标明工程名称、使用部位、取样日期、样品名称和代表数量，并由取样人员和见证人员签字，并填写见证取样送检记录（见附录C质控（隧道）表C.0.66）。有旁证检测项目的，检测单位旁证人员应填写旁证取样送检汇总表。
   6  检测报告中检验性质应注明为见证送检，并注明见证人姓名、证号。有旁证检测项目的，应注明旁证人姓名、证号。

7  旁证检测项目，实施见证取样前，监理单位应提前24小时以邮件等电子信息通知该工程项目的检测单位和监督机构。

检测单位旁证人员应携带委托单、样品标识，委托单由施工单位、监理单位现场填写，委托单应含样品相关信息，注明取样时间及地点、代表数量等，取样员、见证员、旁证人员在取样后在委托单签字确认。
4.8.2  见证检测报告应按下列办法进行核查：

   1  对照设计图纸、进场材料汇总表、施工记录、见证记录、见证检测报告等，核查是否按规定比例实施见证取样送检。

   2  核查见证人员是否持证上岗，签名是否与证件相符。

   3  核查见证检测报告是否注明检验性质，见证内容是否真实。

   4  见证不合格的报告是否经设计单位处理和签认。

4.8.3  见证检测报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  未执行见证取样送检制度。

   2  送检样品与现场见证取样样品不一致。

   3  由无相应资质检测单位出具检测报告。

4.8.4  砼配合比报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  砼配合比应符合《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50080、《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081的要求。有特殊要求的水泥砼尚应满足现行有关规范的要求。

   2  砼应按设计要求由试验检测单位确定并出具配合比报告（见附录C质控（隧道）表C.0.75），当原材料发生变化时，其配合比应重新配制。
   3  现场施工的砼配合比，应根据砂、石含水率变化做相应调整。

4.8.5  砼配合比报告应按下列办法进行核查：

   1  核查砼配合比报告是否符合设计和规范要求。

   2  核对砼各组成材料的出厂合格证和进场检验报告，核查原材料检验结果是否符合有关规定的要求。

   3  当原材料发生变化时，核查其配合比是否重新配制。
   4  当砂、石含水率有变化时，核查现场施工配合比是否做相应调整。

4.8.6  砼配合比报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无资质检测机构提供的砼配合比报告。

   2  实际所用的原材料与配合比明显不符。

   3  原材料检验结果不符合要求。

4.8.7  砼试件抗压强度检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  砼应按设计要求提供试块抗压强度检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.76）。
   2  结构构件砼试件，应在砼的浇筑地点随机抽取。试件取样与留置应符合下列规定：

1）每拌制100盘且不超过100m3的砼配合比的砼，取样不少于1组；

2）每工作台班拌制的同一配合比的砼不足100盘时，取样不少于1组；

3）每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定；

4）连续浇筑大体积结构时，每（80-200）m3或每1台班不少于2组，一般体积的结构物每一单元应制取2组；

5）锚杆喷射砼时，每喷射50-100m3混合料或混合料小于50m3的独立工程，不得少于1组。

   3  预应力张放时的砼抗压强度和砼弹性模量须满足设计要求，设计未规定时，砼抗压强度不得低于设计等级值的75%。

   4  砼试件抗压强度检验或砼静力受压弹性模量应按《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081

的有关规定，砼强度等级应按《混凝土强度检验评定标准》GBJ50107的规定评定，并提供砼强度（性能）试验汇总表（见附录C质控（隧道）表C.0.77）和砼试块强度统计、评定记录（见附录C质控（隧道）表C.0.78）。
   5  当砼试件强度评定结果不合格时，或砼强度有怀疑时，应由具有相应资质的检测机构按有关标准的要求对结构构件的砼强度进行鉴定，作为处理的依据。经鉴定处理的结构构件应经设计单位确认。

   6  隧道、路面、给排水等主体构筑物应留置同条件养护试件用于砼结构实体质量检验，留置数量应依据实际需要确定。

4.8.8  砼试件抗压强度检验报告应按下列办法进行核查：

   1  对照设计图纸、施工记录、强度检验报告，核查试件的留置数量是否符合要求，是否实施见证。

   2  核查检验报告强度指标是否符合设计要求。

   3  核查砼强度是否按验收批评定，评定方法是否正确。

   4  当评定结果不合格时，是否按规定进行鉴定并由设计单位确认。

   5  核查隧道、路面、给排水等主体构筑物砼结构实体质量评定的同条件养护试件是否按要求留置。

4.8.9  砼试件抗压强度检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无试件抗压强度检验报告或试件留置组数严重不足。

   2  检验报告强度指标不符合设计要求。

   3  试件抗压强度验收评定为不合格，又无处理记录和设计确认。

   4  隧道、路面、给排水等主体构筑物砼无同条件养护试件抗压强度检验报告或同条件养护试件留置不符合要求。

4.8.10 砼抗水渗透检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  砼应按设计要求提供试件抗水渗透试验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.79）。
   2  对有抗渗要求的砼结构，其砼试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的砼取样与试样留置应符合下列规定：

    1）连续浇筑砼每500m3应留置不少于一组抗渗试件，且每项工程不得少于两组；

    2）预拌砼当连续浇筑砼每500m3应留置不少于二组抗渗试件，且每部位（底板、侧墙）的试件不少于二组，当每增加（250-500）m3砼时，应增加二组试件，当砼增加量在250m3以内时不再增加试件组数。

   3  砼抗渗性能，应采用标准条件下养护砼抗渗试件的试验结果评定。抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T50082的有关规定。试验时的龄期不少于28天，最长不得超过90天。

4.8.11 砼抗水渗透检验报告应按下列办法进行核查：

   1  核对设计图纸、施工记录、砼配合比设计报告、砼抗渗试验报告，核查试件的取样组数、制作日期、取样部位等是否与规定相符，留置数量是否满足要求。

   2  核查砼抗渗试验报告中的内容是否填写完整，养护、龄期是否符合要求，是否按要求实施见证。

4.8.12 砼抗水渗透检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  有抗渗要求的砼无抗渗检验报告或试件留置组数明显不足、部位偏差，以及试验时试件龄期普遍偏差的。

   2  检验报告主要内容不全，无最大水压力和破坏特征记录，或应见证而未实施见证的。

   3  砼抗渗检验结果不合格，又无鉴定处理记录和设计方签认的。

4.8.13 砼试件抗弯拉检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  应有相应资质的检测机构签发的配合比报告单，施工中如果材料发生变化时，应有修改配合比的报告单。

   2  砼应按设计要求提供试件弯拉试验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.80），应有按规范规定组数的弯拉试块强度试验资料和汇总表；检查数量按每100m3的同配合比的砼，取样1次；不足100m3时按1次计。每次取样应至少留置1组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，最少1组。每组3个试件的代表值作为一个统计数据。
   3  砼弯拉强度应按批进行检验评定，每一个验收批应由强度等级相同，龄期相同及生产工艺和配合比基本相同的砼组成。

   4  砼抗弯拉强度检验评定参照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1执行。

   5  不合格砼制成的砼结构，应进行鉴定，鉴定单位必须是有资质的检测单位进行取芯（劈裂）试验，出具报告应具有仲裁意义，经鉴定处理的砼结构应有处理记录，并经设计单位同意签认。

   6  当砼抗弯拉强度代表性不真实或怀疑而又无从证实时，应委托有资质的检测单位从结构中钻取试件进行劈裂试验，并对砼强度做出推定，结论应明确。当强度未能达到设计要求而采取实物钻芯取样试压时，应同时提供钻芯试压报告和原标养试块抗压强度检验报告。如果砼钻芯取样试压强度仍达不到设计要求时，应由设计单位提供经设计负责人签署并加盖单位公章的处理意见资料。

4.8.14 砼试件抗弯拉检验报告应按下列办法进行核查：

   1  对照设计图纸、施工记录、弯拉强度检验报告，核查试件的留置数量是否符合要求，是否实施见证。

   2  核查检验报告弯拉强度指标是否符合要求。

   3  核查砼弯拉强度是否按验收批评定，评定方法是否正确。

   4  当评定结果不合格时，是否按规定进行鉴定并由设计单位确认。

   5  核查砼结构实体质量评定的同条件养护试件是否按要求留置。

4.8.15 砼试件抗弯拉检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无试件弯拉强度检验报告或试件留置组数严重不足。

   2  检验报告弯拉强度指标不符合设计要求。

   3  试件弯拉强度验收评定为不合格，又无处理记录和设计确认。

   4  无同条件养护试件抗弯拉检验报告或同条件养护试件留置不符合要求。

4.8.16 砼结构取芯（劈裂）检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  当砼强度代表性不真实或怀疑而又无从证实时，应委托有相应资质检测单位从结构中钻取试件进行劈裂试验或轴心抗压试验，并提供相应的检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.81～C.0.82）。
   2  从硬化砼结构物中钻取和检查芯土强度作出推定，结论应明确。砼应按设计要求提供劈裂抗拉强度检验报告样，测定芯样的劈裂抗拉强度或轴心抗压强度，作为评定结构的主要品质指标。芯样钻取位置，在钻取前应考虑由于钻芯可能导致对结构的不利影响，应尽可能避免在靠近砼构件的接缝或边缘处钻取，且基本上不应带有钢筋。

   3  芯样尺寸，芯样直径应为砼所用集料最大粒径的3倍，一般为（150±10）㎜或（100±10）㎜，对于路面工程，芯样长度应与砼路面厚度相符。

   4  标记、钻出后的每个芯样应立即清楚地标上记号，并记录芯样在砼结构中钻取位置。

   5  劈裂试验和轴心抗压试验方法和计算结果应符合《公路工程水泥及水泥砼试验规程》JTGE30。

      当强度未能达到设计要求而采取实物钻芯取样试压时，应同时提供钻芯试压报告和原标养试块抗压强度检验报告。如果砼钻芯取样试压强度仍达不到设计要求时，应由设计单位提供经设计负责人签署并加盖单位公章的处理意见资料。

4.8.17 砼结构取芯（劈裂）检验报告应按下列办法进行核查：

   1  核查砼配合比报告是否符合施工图设计的砼特性和不同强度等级。

   2  核对砼施工记录，检查砼所用的原材料品种、规格、厂牌（产地）、出厂日期、工程部位、钻芯取样试压日期、试件编号与砼强度报告是否一致。

   3  对照施工组织设计和砼施工记录、不合格砼强度报告中的部位与砼芯样取样位置是否一致。

   4  劈裂强度检验报告是否满足要求，当不合格时是否及时鉴定或采取有关技术措施进行处理。鉴定报告和处理记录是否齐全，设计单位是否签认。

   5  核查砼劈裂强度试验报告中的内容填写是否完整，试验方法、计算数据及检验结论是否正确。

4.8.18 砼结构取芯（劈裂）检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  砼劈裂强度检验报告或轴心抗压强度试验报告未能达到设计要求。

   2  不合格批砼结构构件无科学鉴定处理记录或无设计签认，砼劈裂强度试验报告或轴心抗压强度检验报告内容不全，所缺子目造成试块或检验报告不能代表结构砼的真实强度。

4.8.19 砂浆配合比检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  砂浆应按设计要求由有资质检测机构通过试配确定配合比，并提供配合比试验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.83）。当砂浆的组成材料有变更时，其配合比应重新确定。
   2  砂浆配合比试配应符合《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98、《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70的规定。有特殊要求的砂浆配制尚应满足现行有关规范的要求。

   3  试配砂浆的各组成材料应经检验，符合有关规定的要求。

   4  现场施工的砂浆配合比，应根据砂的含水率做相应的调整。

4.8.20 砂浆配合比检验报告应按下列办法进行核查：

   1  核对设计图纸、施工记录和配合比试验报告，核查砂浆配合比是否按不同品种，强度等级提供，当砂浆的组成材料变更时，其配合比是否重新确定。

   2  核查砂浆配合比检验报告，内容是否完整，签章是否齐全，是否符合相关规范的要求。

   3  核对砂浆各组成材料的出厂合格证和进场检验报告。核查原材料检验结果是否符合有关规定的要求。

4.8.21 砂浆配合比检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无试验室提供的配合比报告，或实际所用的原材料与配合比存在明显差异。

   2  配合比试验报告主要内容不全或配合比设计未按规范进行。

   3  砂浆配合比组成材料未检验或检验结果主要指标不符合有关规定的要求。

4.8.22 砂浆试块抗压强度检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  砂浆应按设计分类提供试块抗压强度试验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.84）。
   2  砂浆试块取样留置应满足下列要求：

1）城市隧道按每个构筑物同类型、同强度等级每100m3砌体为一批，不足100m3的按一批计，每批取样不少于1次；

2）挡土墙、护坡等砌筑物，每一工作班应制取1组；

3）给排水构筑物及管道工程砌筑物，每50m3砌体不得少于1组。

   3  砂浆强度应按验收批进行评定，配合比和原材料基本相同的同品种、同强度等级砂浆划分为同一批，一个验收批的试块组数原则上不少于3组，并提供砂浆试块强度试验汇总表（见附录C质控（隧道）表C.0.85）和砂浆试块强度统计、评定记录（见附录C质控（隧道）表C.0.86）。
   4  每批试件抗压强度应符合以下规定：

1）同一验收批砂浆试件抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级，同一验收批砂浆试件抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍；

2）当同一验收批只有一组试件时，该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级。

   5  当砂浆试件强度评定不合格或试件留置组数严重不足或对砂浆强度的代表性有怀疑，应由具有相应资质的检测机构采用非破损或局部破损的检测方法，按国家现行有关标准的规定对砂浆和砌体强度进行鉴定，并作为处理的依据。鉴定处理应有处理记录，并经设计单位同意确认。

4.8.23 砂浆试块抗压强度检验报告应按下列办法进行核查：

   1  核对设计图纸、施工记录、砂浆试块强度试验报告。核查砂浆试块的取样组数、制作日期、品种是否相符，留置组数是否满足要求。

   2  核查实验报告中的内容是否填写完整，养护、龄期是否符合要求，计算数据是否正确，是否按要求实施见证。

   3  核对设计图纸和施工组织设计，核查砂浆强度评定是否按不同品种、强度等级及验收批进行评定。

4.8.24 砂浆试块抗压强度检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  砂浆无试块强度试验报告或试块留置组数严重不足或试块试验时龄期普遍偏差。

   2  检验报告主要内容不全，未实施见证的。

   3  砂浆、试块抗压强度验收评定不合格，又无鉴定处理记录或评定方法、计算错误；将不合格验收批评定为合格的。

4.8.25 钢筋焊接检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  凡采用焊接的受力钢筋均应有力学性能检验报告，其被焊接母材质量检验结果必须符合设计及有关标准规定。

   2  在工程开工正式焊接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验，并经试验合格后，方可正式生产。

   3  不同的钢筋接头其力学性能检验应从外观检查合格的成品接头或制品中按批随机抽取试件分别作拉伸、弯曲或抗剪等检验，并提供检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.59～C.0.60），批量应符合下列要求：
    1）凡钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接网和焊接骨架为同一验收批，且每300件为一批，一周内不足300件亦按一批；

    2）闪光对焊以同一台班、同一焊工完成的300个同牌号、同直径的钢筋焊接接头作为一批，当同一台班内焊接的接头数量较少时，可在一周内累计，若累计仍不足300个接头亦按一批；

    3）钢筋电弧焊在现浇砼结构中，以同牌号钢筋、同接头类型不大于300个接头为一批，不足300个接头仍按一批；

    4）钢筋电渣压力焊和钢筋气压焊在现浇砼结构中，以同牌号钢筋不大于300个接头为一批，不足300个接头仍按一批；

    5）预埋件钢筋电弧压力焊T型接头以300件同类型预埋件为一批。一周内连续焊接时，可以累计，不足300件亦按一批；

   4  钢筋焊接检验报告应注明每个试件检验结果数据及结论，并说明破坏部位及破坏状态；焊接接头弯曲检验应注明弯心直径、弯曲角度及每根试件弯曲后在焊缝处是否发生断裂，并判断该组试件的拉伸及弯曲检验结果是否合格。

   5  钢筋焊接接头、焊接制品力学性能各项目的检验结果判定应符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的要求。

   6  凡施焊用的各种钢筋及型钢均应有质量证明书；焊条、焊剂应有产品合格证，焊条的规格、型号必须与设计要求一致。当设计未作规定时，钢筋电弧焊焊条牌号应按《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定选用。进行电渣压力焊和埋弧焊若设计对焊剂的牌号未作规定时可采用431焊剂或其它性能相似的焊剂。

   7  对焊条质量有怀疑时应按批抽样检验，并提供焊条检验报告。

   8  机械连接接头使用的连接件必须具备出厂合格证并按规定提供型式检验报告，当在操作过程中发现异常时，应对该批连接件材质进行化学成分、力学性能及其他专项检验。

   9  进口钢筋在力学性能符合要求的情况下，焊接前应先进行化学成分检验和焊接工艺检验，提供检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.17）。当碳、硫、磷、锰、硅含量、碳当量及可焊性检验符合要求后，方可用于工程焊接。
4.8.26 钢筋焊接检验报告应按下列办法进行核查：
   1  核查检验报告中检验项目、内容是否按规定填写完整，试件取样数量是否符合要求，检验结果及结论是否正确。

   2  对照钢筋隐蔽验收记录，核查钢材焊接是否按规定逐批抽样检验，批量总和是否和用量一致。

   3  采用电弧焊和埋弧焊、电渣压力焊的接头等，应分别核查焊条、焊剂、连接件等的出厂合格证或检验报告是否符合要求。

   4  核查进口钢材应提供的资料是否齐全，化学成分检验及可焊性检验是否符合有关规定。

   5  对照施工技术资料，核查接头是否先隐蔽后提供检验报告。

   6  核查焊接操作人员资格是否符合要求。

4.8.27 钢筋焊接检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  不按规定提供检验报告或应见证而未实施见证的。

   2  钢材接头力学性能检验报告中，缺少主要项目或任一指标不符合检验标准，又未按规定进行复检，且无鉴定处理意见。

   3  焊接检验报告所代表的数量之和少于实际接头数量。

   4  电弧焊、电渣压力焊接头所使用的焊条、焊剂、连接件无合格证及检验报告。

   5  进口钢材焊接前没做化学成分检验或化学检验报告中的碳、硫、磷、锰、硅含量、碳当量不符合有关规定，且未做可焊性试验。
4.8.28 钢筋机械连接的检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  钢筋连接工程开始前，应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验；施工过程中更换钢筋生产厂时，应补充进行接头工艺检验。工艺检验每种规格钢筋的接头试件不应少于3根；每根试件的抗拉强度和3根接头试件的残余变形的平均值应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ107规程的规定；第一次工艺检验中1根试件抗拉强度或3根试件的残余变形平均值不合格时，允许再抽3根试件进行复检，复检仍不合格判为工艺检验不合格。

   2  不同的连接接头其力学性能检验应从外观检查合格的成品接头或制品中按批随机抽取试件分别作拉伸试验，并提供检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.61）。钢筋机械连接以同一施工条件下采用同一材料的同等级、同型式、同规格接头应以500个接头为一批，不足500个也应作为一个验收批，当现场检验连续10个检验批抽样合格率为100%，验收批接头数量可扩大1倍。
   3  螺纹接头安装后应按同等级、同型式、同规格接头应以300个接头为一批，不足300个也应作为一个验收批，抽取其中10%的接头进行拧紧扭距校核，拧紧扭距值不合格数超过被校核接头数的5%时，应重新拧紧全部接头，直到合格为止。
   4  对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合要求时，该验收批应评为合格，如有1个试件的抗拉强度不符合要求，应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求，则该验收批应评为不合格。

   5  机械连接接头使用的连接件必须具备出厂合格证并按规定提供型式检验报告，当在操作过程中发现异常时，应对该批连接件材质进行化学成分、力学性能及其它专项检验。

   6  机械连接接头在下列情况下应进行型式检验：

    1）确定接头性能等级时；

    2）材料、工艺、规格进行改动时；

    3）型式检验报告超过4年时。

   7  用于型式检验的钢筋应符合有关钢筋标准的规定。

   8  对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头，型式检验试件不应少于9个；单项拉伸试件不应少于3个，高应力反复拉压试件不应少于3个，大变形反复拉压试件不应少于3个。同时应另取3根钢筋试件作抗拉强度试验。全部试件均应在同一根钢筋上截取。

   9  用于型式检验的直螺纹或锥螺纹接头试件应散件送达检验单位，由型式检验单位或在其监督下由接头技术提供单位按《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规程中规定的拧紧扭矩进行装配，拧紧扭矩值应记录在检验报告中，型式检验试件必须采用未经过预拉的试件。

4.8.29 钢筋机械连接的检验报告应按下列办法进行核查：

   1  检查检验报告中的检验项目、内容是否按规定填写完整，试件取样数量是否符合要求，检验结果及结论是否明确。

   2  对照钢筋隐蔽验收记录，核查连接接头是否按规定逐批抽样检验，批量总和是否和用量一致。

   3  采用机械连接接头，应核查连接件的出厂合格证或检验报告是否符合要求。

   4  核查进口钢材应提供的资料是否齐全，化学成分检验及可焊性检验是否符合有关规定。

   5  对照施工技术资料，核查接头是否先隐蔽，后提供检验报告。

   6  核查连接接头操作人员资格是否符合要求。

4.8.30 钢筋机械连接的检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  不按规定提供检验报告或应见证而未见证的。

   2  钢材接头力学性能检验报告中，缺少主要项目或任一指标不符合检验标准，又未按规定进行复检，且无鉴定处理意见。

   3  机械连接的检验报告所代表的批量之和少于实际接头数量。

   4  机械连接所使用的连接件无合格证及检验报告，或连接件的性能不符合设计要求和标准的规定。

4.8.31 热拌沥青、改性沥青混合料配合比报告的基本要求和内容应符合下列规定：
   1  热拌沥青混合料配合比报告应由有相应资质的检测机构根据路面结构设计图纸的要求，对原材料、道路沿线的气候条件和交通荷载，选择混合料和集料，并按合理的设计方法考虑路面的高温稳定性能和抗水损害性能，以确保沥青混合料具有可靠的工程性能。

   2  热拌沥青混合料、改性沥青混合料的配合比设计，应遵循《城镇沥青路面施工技术规程》DBJ 13-98和《沥青混合料配合比设计规程》DBJ 13-69的有关程序，确定矿料级配及最佳沥青用量。

   3  沥青混合料应进行马歇尔试验，经确定合适的沥青、改性沥青用量矿料级配；马歇尔试验结果及其参数应符合《城镇沥青路面施工技术规程》DBJ 13-98的有关技术要求。

   4  沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）配合比设计，还应符合《改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）施工技术规程》DBJ 13-54，采用马歇尔试验法进行设计的马歇尔稳定宜大于6KN，流值宜为2㎜～5㎜，空隙率应为2%～4%，矿料间隙率不小于17%。
   5  沥青混合料配合比马歇尔试验确定的结合料用量宜采用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011中的混合料车辙、冻融劈裂及渗水试验进行检验验证；玛蹄脂碎石混合料（SMA）配合比设计还应进行“谢伦堡沥青析漏试验”及“肯塔堡沥青混合料飞散试验”检验验证，结果有一项不合格，应调整结合料用量或重新进行混合料设计。

   6  按设计要求由有资质检测机构通过试配确定配合比，提交配合比试验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.87）。
4.8.32 热拌沥青、改性沥青混合料配合比报告应按下列办法进行核查：
   1  核对设计图纸和配合比试验报告，核查沥青混合料各类型是否符合现场和设计要求；填写是否完整、试验方法、计算数据、参数是否正确。

   2  核查提供沥青混合料配合比的检测机构是否有相应资质和计量认证合格证，沥青混合料配合比所用的原材料的品种、规格、产地、出厂日期、结构部位是否与配合比相符。

   3  核对沥青各组成材料的出厂合格证和进场检验报告，核查原材料检验结果是否符合有关规定的要求。

   4  核查热拌沥青混合料配合比设计是否按目标配合比、生产配合比及试拌铺验证的三个阶段的原则，并核查三个阶段相应资料。

   5  核查配合比设计报告的日期是否在沥青混合料施工前完成。

4.8.33 热拌沥青、改性沥青混合料配合比报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  检测机构提供的配合比设计报告由无资质的检测单位提供。

   2  无检测机构提供的配合比报告，所用的原材料的品种、规格、产地或复试报告与配合比不符。

   3  沥青混合料配合比的组成材料未经检验验证，验证检验主要指标不符合有关规定的要求。

4.8.34 沥青、改性沥青混合料出厂检验报告和进场检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  沥青混合料检验应符合设计和《城镇沥青路面施工技术规程》DBJ 13-98要求，试验方法采用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011，并提供沥青混合料检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.87～C.0.91）。
   2  沥青混合料的生产单位应按同类型、同配合比，每台班、每日至少向施工单位提供一出厂检验报告，施工单位还应提供相应进场见证检验报告；连续生产时，每2000t提供一次出厂检验报告和进场检验报告。

   3  沥青混合料取样方法是随机的，并具有充分的代表性；取样方法取样数量应按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011的规定。

   4  沥青混合料进场应见证检验，检验指标和取样频率：沥青用量（油石比）、级配、马歇尔稳定度、流值、密度、空隙率、密度或毛体密度，每台班或每日一次，沥青混合料的中面层和上面层每500m应检验车辙试验1组、上面层每500m应检验浸水马歇尔试验、抗滑表层构造深度、渗水试验各1组。

4.8.35 沥青、改性沥青混合料检测报告应按下列办法进行核查：

   1  检查沥青混合料生产单位是否按同类型、同配合比、每台班、每日向施工单位提供一份出厂检验报告。

   2  核查施工单位是否按台班、按日、按频率检验混合料的各项技术指标是否满足设计要求。

   3  核查混合料报告的内容填写是否完整，检验方法和计算数据是否正确，检验结论是否明确。

   4  核查各类型混合料有无取芯检测压实度，压实度试验结果应100%满足设计和标准要求。

   5  核查出厂检验报告不合格的同批混合料是否有及时鉴定或采取有关技术措施进行处理，鉴定报告和处理记录是否齐全，设计单位是否签认。

4.8.36 沥青、改性沥青混合料检测报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无出厂检验报告和进场检验报告。

   2  混合料不按台班、不按频率检测或原材料状况与配合比要求存在明显差异。

   3  不合格检验报告的同批混合料无科学鉴定处理记录或无设计签认。

   4  主要的检验指标缺漏或检验结果不符合设计和标准要求。

4.8.37 地基承载力检验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  地基处理后，如设计有要求时，应按设计和《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的要求进行地基承载力检测，提供检测报告（见附录C质控（隧道）表C.0.96）和原始数据以及（P—S曲线）。
   2  地基承载力特征值应通过现场载荷试验确定，载荷试验数量宜为地基处理面积每200㎡左右布置1点，且每一单体工程不应少于3点。
   3  复合地基承载力应通过现场复合地基载荷试验或单桩载荷试验确定，数量为总数的0.5%～1%，且每一单体工程不应少于3点。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%，且不应少于3根。
   4  岩石地基承载力应通过岩基载荷试验方法确定，每个场地载荷试验的数量不应少于3处。岩基载荷试验应符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定。

4.8.38 地基承载力检验报告应按下列办法进行核查：

   1  核查设计文件及检测报告，检查检测数量是否符合要求。

   2  核查检测报告格式、内容是否完整，结论是否正确。

   3  核查检测终止条件是否符合相关规范规定。

   4  核查地基承载力特征值是否满足设计要求。

4.8.39 地基承载力检验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  无相应检测资质机构出具的检测报告。

   2  应进行地基承载力检验的地基处理工程，无地基承载力检验报告或检验数量不足。

   3  地基承载力特征值不满足设计要求，又未采取其它补强措施。

4.8.40 边坡工程监测报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  边坡监测应符合设计和《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的要求，监测项目应根据安全等级要求测试坡顶水平位移和垂直位移、地表裂缝、坡顶建（构）筑物变形、降雨和洪水与时间关系、锚杆拉力、支护结构变形、支护结构应力以及地下水、渗水与降雨关系等。

   2  边坡工程监测应符合下列规定：

1）应有有资质的检测单位编制监测方案，监测方案应符合设计和规范要求，并经设计、监理和业主共同确认后实施；

2）对监测项目应有正常或异常、危险的判断性结论；

3）监测记录和监测技术成果应有责任人签字，监测成果应加盖成果章；

4) 监测技术成果提供的内容应真实、准确、完整，并按时报送；

5）监测的仪器设备应符合相应的监测项目要求，并按要求检定和标定。

   3  坡顶位移观测应在每一典型边坡段的支护结构顶部设置不少于3个观测点的观测网，观测位移量，移动速度和方向。

   4  非预应力锚杆的应力监测根数不宜少于锚杆总和的5%，预应力锚索的应力监测根数不少于锚杆总数的10%，且不应少于3根。

   5  喷射砼厚度检测可用凿孔法或钻孔法，孔数量为每100㎡抽检1组。芯样直径为100㎜时，每组不应少于3个点；芯样直径为50㎜时，每组不应少于6个点。
   6  基本试验锚杆极限抗拔试验采用的地质条件、杆体材料、锚杆参数和施工工艺必须与工程锚杆相同，每种试验锚杆数量均不应少于3根。

   7  验收试验的锚杆数量取每种类型锚杆总数的5%，且均不得少于5根。对有特殊要求的工程，可按设计要求增加验收锚杆的数量。

   8  当验收锚杆不合格时应按锚杆总数的30%重新抽检；若再有锚杆不合格时应全数进行检验。

4.8.41 边坡工程监测报告应按下列办法进行核查：

   1  核查是否由具有资质的监测单位出具检测报告。

   2  核查边坡的监测项目、监测频率是否符合设计、规范和监测方案的要求。

   3  检查边坡工程质量检测报告是否符合要求，包括监测点的分布、检测方法与仪器资料的整理、分析和结论等内容。

4.8.42 边坡工程监测报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  未按规定提供监测报告，或出具监测报告的监测单位无资质。

   2  边坡的监测项目或监测频率不符合设计和规范要求。

   3  监测技术成果提供的内容不符合要求。

4.8.43 回弹法检测砼强度报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  回弹法检测砼强度检验应符合《回弹法检测砼抗压强度技术规程》JGJ/T 23、《回弹法检测高强砼抗压强度技术规程》DBJ/T 13-113和《公路路基路面现场测试规程》JTG E60的规定，并提供检验报告（见附录C质控（市政）表C.0.105）。
   2  检测构件的砼强度有两种方式，一种是单个检测，另一种是批量检测。按批进行检测的构件，被检测的试样应随机抽取不少于同类型构件总数的30%，且构件数量不少于10件。

   3  每一个构件砼作为评定砼强度的最小单元，至少取10个测区。对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于5个。

4.8.44 回弹法检测砼强度报告应按下列办法进行核查：
   1  对照设计图纸、施工记录、构件强度检测报告，核查构件强度推定值是否满足要求；当强度推定值不符合设计要求时，是否按规定进行处理。

   2  核查构件强度报告中的内容是否填写完整，是否按要求实施见证。

4.8.45 回弹法检测砼强度报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  砼强度推定值不符合设计要求，且未按规定进行处理。

   2  检测报告主要内容不全，或未按规定实施见证的。

4.8.46 超声-回弹综合法检测砼强度报告的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  结构砼强度的综合法检验，应符合《超声回弹综合法检测砼强度技术规程》CECS 02的规定，并提供检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.106）。
   2  检验构件时布置测区应符合下列规定：

1）按单个构件检测时，应在构件上均匀布置不少于10个测区；

2）当对同批构件按批抽样检测时，构件抽样数量不应少于同批构件的30%，且不应少于10件，每个构件上测区数量不少于10个；

3）对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于5个。

   3  当按批抽样检测时，符合下列条件的构件可作为同批构件；

1）砼强度等级相同；

2）砼原材料、配合比、成型工艺、养护条件及龄期基本相同；

3）构件种类相同；

4）在施工阶段所处状态相同。

   4  每一测区宜先进行回弹测试，然后进行超声测试，对非同一测区的回弹值和超声声速值不能按综合法计算砼强度。

   5  用综合法检测构件砼强度时，构件第i个测区的砼强度换算值fccu，I，应根据修正后的测区回弹值Rai及修正后的测区声速值Vai按已确定的综合法相关测强曲线计算。当结构所用材料与制定的测强曲线所用材料有较大差异时，须用同条件试块或从结构构件测区钻取的砼芯样进行修正，试件数量不应少于4个。

   6  结构或构件的砼强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构或构件中的砼抗压强度值。

4.8.47 超声-回弹综合法检测砼强度报告应按下列办法进行核查：

   1  对照设计图纸、施工记录、构件强度检测报告，核查构件强度推定值是否满足要求；当强度推定值不符合设计要求时，是否按规定进行处理。

   2  核查构件强度报告中的内容是否填写完整，是否按要求实施见证。

4.8.48 超声-回弹综合法检测砼强度报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  砼强度推定值不符合设计要求，且未按规定进行处理。

   2  检测报告主要内容不全，或未按规定实施见证的。

4.8.49 钢筋保护层厚度检验记录的基本要求和内容应符合下列规定：

   1  钢筋保护层厚度检验应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152的要求，对涉及砼结构安全的重要部位应进行结构实体的钢筋保护层厚度检验，并提供检验报告（见附录C质控（隧道）表C.0.107）。
   2  钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量应符合下列要求：

    1）钢筋保护层厚度检验的结构部位，应由监理（建设）、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。

    2）对成批同类构件，应抽取构件总数的2%且不小于10个构件，不足10个构件时全数检查；当有悬挑构件时，抽取的构件中悬挑构件所占比例不宜少于50%。

   3  对选定桥跨承重构件，应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋，应在有代表性的部位测量1点。

   4  钢筋保护层厚度的检验，可采用非破损或局部破损的方法，也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时，所使用的检测仪器应经过计量检定，检测操作应符合相应规程的规定。

4.8.50 钢筋保护层厚度检验记录应按下列办法进行核查：
   1  核查检验的结构部件是否由监理（建设）、施工等各方共同选定。

   2  核查其检验的构件数量和构件类型是否符合要求。

   3  核查检验报告中的内容填写是否完整，保护层要求的厚度是否符合设计和规范要求，签章是否齐全，是否按规定实施见证。

   4  核查检验结论是否符合要求。

4.8.51 钢筋保护层厚度检验记录凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
   1  未按规定进行钢筋保护层厚度的检验或检验构件数量、类型严重不符或检验未经见证的。

   2  检验结构部位未经各方共同选定或实测部位与选定明显不符。

   3  检验报告的内容不全，所缺项目造成检验报告不能对应实体结构、不能代表实体结构真实状况。

   4  钢筋保护层厚度检验结论不符合要求。

4.8.52 锚杆、超前锚杆抗拔试验报告的基本要求和内容应符合下列规定：

1 锚杆检验应符合设计和《锚杆喷射砼支护技术规范》GB 50086-2001的标准要求。

2 检查端头锚固型和摩擦型锚杆质量必须做抗拔力试验，试验数量为每300根锚杆必须抽样一组，设计变更或材料变更时应另做一组，每组锚杆不得少于3根。

3 锚杆基本试验数量不得少于3根，且基本试验所用的锚杆结构、施工工艺及所处的工程地质条件应与实际工程所采用的相同；锚杆的验收试验锚杆数量不少于锚杆总数的5%，且不得少于3根。

4.8.53 锚杆、超前锚杆抗拔试验报告应按下列办法进行核查：
1 核查是否由具有资质的监测单位出具检测报告。

2 核查设计文件及检测报告，检查检测数量是否符合要求。

3 现场使用的不同牌号的水泥以及同牌号不同批次的水泥是否进行了配合比试验，配合比试验与现场施工配合比是否一致。

4 试块强度是否满足设计的强度要求。

5 对照钢筋隐蔽验收记录，核查钢材是否按规定逐批抽样检验，批量总和是否和用量一致。

6 核查进口钢材应提供的资料是否齐全，化学成分检验及可焊性检验是否符合有关规定。

7 锚杆的应力监测根数不宜少于锚杆总和的5%，预应力锚索的应力监测根数不少于锚杆总数的10%，且不应少于3根。

8 喷射砼厚度检测可用凿孔法或钻孔法，孔数量为每100㎡抽检1组。芯样直径为100㎜时，每组不应少于3个点；芯样直径为50㎜时，每组不应少于6个点。
9 基本试验锚杆极限抗拔试验采用的地质条件、杆体材料、锚杆参数和施工工艺必须与工程锚杆相同，每种试验锚杆数量均不应少于3根。

10 验收试验的锚杆数量取每种类型锚杆总数的5%，且均不得少于5根。对有特殊要求的工程，可按设计要求增加验收锚杆的数量。

11 当验收锚杆不合格时应按锚杆总数的30%重新抽检；若再有锚杆不合格时应全数进行检验。

4.8.54 锚杆、超前锚杆抗拔试验报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1 未按规定提供检测报告，或出具检测报告的检测单位无资质。

2 应做锚杆抗拔试验的工程无检测报告或检测数量明显不足。

3 检测报告主要内容不全，试验仪器标定不合格或不在有效期内。

4 检测结果未达到设计要求，又未采取其他补强措施。

见证取样送检记录
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	工程名称
	
	施工单位
	
	见证材料类别
	
	检测

单位
	

	见证单位
	
	见证人姓名
	
	见证证号
	
	发证

单位
	

	取样日期
	取样部位
	取样数量
	取样人签名
	见证人签名
	送检日期数量
	收到报告日期
	报告编号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备 注
	                                                           


沥青混合料压实度（表干法）检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	委托人
	
	混合料类型
	

	施工单位
	
	沥青品种/标号
	

	施工部位
	
	检验性质
	

	见证单位
	
	检验日期
	

	见证人/见证编号
	
	报告日期
	

	

	试样编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	芯样桩号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取样位置      （㎜）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样质量        （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水中质量        （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表干质量        （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	毛体积相对密度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准毛体积相对密度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	压实度        （%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备   注
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	结论
	

	声    明
	
	地  址
	


批准:                 审核:                校核：                 检验:
沥青混合料压实度（蜡封法）检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	  
	委托编号
	

	施工单位
	  
	施工部位
	

	混合料类型
	  
	沥青品种/标号
	

	见证单位
	
	检验性质
	

	见证人
	
	检验日期
	

	见证编号
	
	报告日期
	

	

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	芯样桩号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样空中质量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	蜡封试样空中质量 　　(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	蜡封试样水中质量 　　(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	石蜡密度 (g/cm3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样密度 (g/cm3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准密度 (g/cm3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	压实度  (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备   注
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	结   论
	

	声   明
	
	地  址
	


批准:                 审核:                校核：                 检验:

沥青混合料理论密度检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	  
	委托编号
	

	见证单位
	  
	样品编号
	

	见证人
	  
	检验日期
	

	见证号
	
	报告日期
	

	混合料类型
	
	检验方法
	

	负压容器类型
	
	混合料油石比
	

	

	试验项目
	试验编号

	
	1
	2

	混合料质量ma             （g）
	
	

	水+负压容器质量mb        （g）
	
	

	负压容器+水+混合料质量mc  (g)
	
	

	最大理论相对密度γt 
	单个值
	
	

	
	平均值
	

	25℃时水的密度
	
	

	25℃最大理论密度 ρt (g/cm3)
	单个值
	
	

	
	平均值
	

	检验仪器
	

	检验依据
	

	结    论
	

	备    注
	

	声    明
	
	地  址
	


批准:                 审核:                校核：                 检验:
水泥混凝土配合比设计报告
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	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	
	搅拌方法
	
	坍落度(mm)
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	样品编号
	
	维勃稠度(s)
	
	养护温度
	
	检验日期
	

	使用部位
	
	设计等级
	
	振捣方法
	
	养护湿度
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见 证 人
	
	见证人证书编号
	

	材料
	水泥
	厂别
	
	砂
	种类
	
	石
	种   类
	
	外加剂I
	种   类
	
	外加剂II
	种   类
	
	掺合料
	种   类
	/

	
	
	强度等级
	
	
	Mx
	
	
	粒径(mm)
	
	
	型   号
	
	
	型   号
	
	
	出厂日期
	/

	
	
	出厂日期
	
	
	样品编号
	
	
	样品

编号
	
	
	厂   别
	
	
	厂   别
	
	
	厂   别
	/

	
	
	出厂编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	样品

编号
	
	
	样品

编号
	
	
	样品

编号
	/

	
	
	样品编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	配

合

比
	试配强度

(MPa)
	砂率

(%)
	材料品种
	水
	水泥
	砂
	石
	外加剂
	外加剂
	掺合料
	备注

	
	
	
	材料用量(kg/m3)
	
	
	
	
	
	
	/
	/

	
	
	
	配合比（质量比）
	
	
	
	
	
	
	/
	

	说

明
	
	检验依据
	

	
	
	检验仪器
	

	声

明
	
	
	

	
	
	地址
	


批准：                         审核：                                    校核：                                    检验：

混凝土试块抗压强度检验报告
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	工程名称
	
	报告编号
	
	报告日期
	

	委托单位
	
	搅拌方法
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	养护方法
	
	委托编号
	

	拌制单位
	
	试件尺寸

（mm×mm×mm）
	
	检验性质
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	样品编号
	结构部位
	强度等级
	配合比

样品编号
	制作日期
	检验日期
	龄期（d）
	检验结果
	代表值
	达到设计强度的（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	依据标准
	
	主要

仪器设备
	

	备注
	
	
	

	声明
	
	地址
	

	
	
	
	

	
	
	
	


批准：                     审核：                             校核：                       检验
混凝土强度（性能）检验汇总表

质控（隧道）表C.0.77                                                   共   页 第   页

	工程名称
	
	施工单位
	

	工程部位

及编号
	设计要求

强度等级

（压、折、渗）
	试验编号
	养护条件
	龄期（d）
	抗压强度（MPa）
	抗折强度（MPa）
	抗渗等级
	强度值偏差及处理情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工项目技术负责人：                             填表人：                年     月     日
混凝土试块强度统计、评定记录

质控（隧道）表C.0.78                                                                                             共   页 第   页
	工程名称
	
	施工单位
	

	部   位
	
	强度等级
	
	养护方法
	

	试块组数
	设计强度
	平均值
	标准差
	合格判定

系   数
	最小值
	评  定  数  据

	

=
	



=
	

=
	

=
	

=



=



=



=
	

=
	0.85


=
	0.9


=
	0.95


=
	1.10


=
	1.15


=
	

+

=



=

	每组强度值：（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评定依据：《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010
	结

论
	

	⑴统计组数n≥10组时：

≥

+

；

≥


⑵非统计方法：

≥

；

≥


	
	


施工项目技术负责人：                       制表：                  计算：                            制表日期：      年     月      日
水泥混凝土抗渗性能检验报告

质控（隧道）表C.0.79                                                   共   页 第   页

	  工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	样品编号
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	拌制单位
	　
	委托日期
	　
	成型日期
	　

	养护方法
	　
	强度等级
	　
	检验日期
	　

	拌制方法
	　
	抗渗等级
	　
	报告日期
	　

	 配合比试验   报告编号
	　
	试件尺寸
	　
	龄期（d)
	　

	见证单位
	　
	见证人
	　
	证书编号
	　

	试件编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	检验结果
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	检验依据
	　

	结    论
	　

	主要仪器设备
	　

	备    注
	　

	声    明
	　
	地    址
	　


批准：                 审核：              校核：              检验:
水泥混凝土抗弯拉强度检验报告

质控（隧道）表C.0.80                                                                                           共   页 第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	检验性质
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	报告日期
	
	委托编号
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	拌制单位
	
	搅拌方法
	
	试件尺寸

（mm）
	
	养护方法
	

	样品编号
	结构部位
	抗折强度（MPa）
	强度

等级
	配合比

样品编号
	制作日期
	检验日期
	龄期

（天）
	检验结果（MPa）
	代表值（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检验依据
	
	检验仪器
	

	备注
	
	
	

	声明
	
	地址
	


批准:                                   审核:                                校核：                          检验:
混凝土轴心抗压强度检验报告
质控（隧道）表C.0.81                                                   共   页 第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	见证单位
	
	检验性质
	

	见证人
	
	见证号
	

	结构部位
	
	强度等级
	

	浇筑日期
	
	龄 期(d)
	
	委托日期
	
	报告日期
	

	位置编号
	试件尺寸(㎜)
	荷载(kN)
	抗压强度(MPa)

	
	
	
	单值
	强度代表值

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	备    注
	

	声    明
	
	地   址
	


批准:                        审核:                 校核：                检验:
混凝土芯样劈裂抗拉强度检验报告

质控（隧道）表C.0.82                                                   共   页 第   页
	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	设计强度
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	见证单位
	
	钻芯

取样日期
	

	见证人
	
	检验日期
	

	见证编号
	
	报告日期
	

	

	芯样

编号
	桩  号
	试件规格

(mm)
	破坏荷载

(KN)
	劈裂抗拉

强度(MPa)
	折合标准抗折强度(Mpa)

	
	
	芯样厚度
	直径
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	备    注
	/

	声    明
	
	地址
	


批准:                  审核:                 校核：                检验:
砂浆配合比报告

质控（隧道）表C.0.83                                                                                                   共   页 第   页
	工程名称
	
	
	
	
	报告编号
	
	
	

	委托单位
	
	水

泥
	厂别
	
	强度等级
	
	出厂日期
	

	施工单位
	
	
	出厂编号
	
	样品编号
	

	使用部位
	
	砂
	种类
	
	细度模数
	
	样品编号
	

	委托编号
	
	委托日期
	
	掺

合

料
	种类
	
	厂    别
	

	样品编号
	
	检验日期
	
	
	出厂日期
	
	样品编号
	

	设计等级
	
	报告日期
	
	外

加

剂

I
	种类

厂别

型号

掺量(%)

样品编号
	/

/

/

/
	外

加

剂

II
	种类

厂别

型号

掺量(%)

样品编号
	/

/

/

/

	砂浆种类
	
	试配强度(MPa)
	
	
	
	
	
	
	

	见证单位
	
	
	
	
	
	
	

	见证人
	
	证书编号
	
	
	
	
	
	
	

	配合比
	材料名称
	水
	水泥
	砂
	掺合料
	外加剂I
	外加剂II
	备注：/

	
	重量(kg/m3)
	
	
	
	
	
	
	


	
	质量比
	
	
	
	
	
	
	

	稠度(mm)
	
	搅拌方式
	机械
	检验仪器
	

	分层度(mm)
	
	砂浆密度（kg/m3）
	
	
	

	
	
	
	
	地址
	

	声明
	
	
	


批准：                             审核：                              校核：                           检验
砂浆试块抗压强度检验报告

质控（隧道）表C.0.84                                                      共   页 第   页
	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	委托编号
	
	报告日期
	

	种　　类
	
	试块尺寸

(mm×mm×mm)
	
	检验性质
	

	养护方法
	
	配合比编号
	
	拌制方法
	

	见证单位
	
	见证人
	
	见证编号
	

	样品编号
	
	
	/

	结构部位
	
	
	/

	设计等级
	
	
	/

	成型日期
	
	
	/

	检验日期
	
	
	/

	龄期(d)
	
	
	/

	
	检验结果
	检验结果
	检验结果

	序　　号
	（MPa）
	（MPa）
	（MPa）

	1
	
	
	/

	2
	
	
	/

	3
	
	
	/

	代 表 值
	
	
	/

	检验依据
	

	检测仪器
	

	备   注
	

	声   明
	

	地   址
	


批准：                审核：                校核：                 检验：
砂浆试块强度试验汇总表

质控（隧道）表C.0.85                                                   共   页 第   页

	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	检验编号
	制作日期
	部位名称
	砂浆强度
	达到设计强度(％)
	备注

	
	
	
	
	设计要求
	检验结果
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


施工项目技术负责人：                      填表人：                       年     月     日
砂浆试块强度统计、评定记录

质控（隧道）表C.0.86                                                                                                 共   页 第   页
	工程名称
	
	施工单位
	

	部   位
	
	强度等级
	
	养护方法
	

	试块组数
	设计强度
	平均值
	最小值
	评  定  数  据

	

=
	



=
	

=
	

=
	0.75

=

	每组强度值：（MPa）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评定依据：
	结

论
	

	⑴同品种、同标号砂浆各组试块的平均值

＞


⑵任意一组试块强度

≥0.75


⑶仅有一组试块时其强度不应低于


	
	


施工项目技术负责人：                    制表：                      计算：                     制表日期：      年     月      日

钢筋电弧焊、电渣压力焊检验报告

质控（隧道）表C.0.59                                                                                             共   页 第   页
	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	焊接种类
	
	焊接类型
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	操作人
	
	操作证号
	
	检验日期
	

	结构部位
	
	钢筋级别
	
	委托编号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	证书编号
	
	检验性质
	

	样品编号
	公称

直径（㎜）
	抗拉强度标准值(MPa)
	1.1倍的抗拉标准值(MPa)
	拉伸试验
	母材检验

报告编号
	焊点(点)

	
	
	
	
	序号
	抗拉强度(MPa)
	破坏部位
	破坏状态
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	检验依据
	
	主要

仪器

设备
	

	结    论
	编号:               试样：


	
	

	
	编号:               试样：
	
	

	声    明
	
	地址
	


批准：                          审核：                          校核：                              检验：

钢筋闪光对焊、气压焊检验报告

质控（隧道）表C.0.60                                                                                                  共   页 第   页
	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	焊接种类
	
	检验性质
	
	委托日期
	

	施工单位
	
	焊   工
	
	操作证号
	
	检验日期
	

	结构部位
	
	钢筋级别
	
	委托编号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见 证 人
	
	证书编号
	

	样品编号
	公称直径

（㎜）
	抗拉强度

标准值(Mpa)
	1.1倍抗拉强度标准值(MPa)
	拉伸试验
	弯曲试验
	母材试验报告编号
	焊点(点)

	
	
	
	
	序号
	抗拉   强度(MPa)
	破坏部位
	破坏

状态
	序号
	弯心

直径

（㎜）
	弯曲

角度

（°）
	是否破裂
	结果
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	检验依据
	
	主要

仪器

设备
	

	结    论
	编号：                   试样：
	
	

	
	编号：                   试样：
	
	

	声    明
	


批准：                            审核：                           校核：                           检验：

钢筋机械连接检验报告
质控（隧道）表C.0.61                                                                                                共   页 第   页
	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	钢筋牌号
	
	接头等级
	
	委托编号
	

	施工单位
	
	操作人
	
	检验性质
	
	委托日期
	

	结构部位
	
	操作证号
	
	接头类型
	
	检验日期
	

	连接件厂别
	
	连接件合格证或检验报告编号
	
	报告日期
	

	见证单位
	
	见证人
	
	证书编号
	

	样品编号
	公称直径（㎜）
	抗拉强度标准值(MPa)
	1.1倍抗压强度标准值(MPa)
	拉伸检验
	0.95倍母材强度(MPa)
	母材检验报告编号
	接头数量（个）

	
	
	
	
	序号
	抗拉强度(MPa)
	母材抗拉强度(MPa)
	破坏状态
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	检验依据
	
	主要仪器设备
	

	结

论
	编号：              试样：
	
	

	
	编号：              试样：
	
	

	声明
	


批准：                             审核：                             校核：                              检验：

沥青混合料配合比矿料级配组成检验报告

质控（隧道）表C.0.87                                             共   页 第   页
	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	见证单位
	
	检验性质
	

	见证人
	
	委托日期
	

	见证编号
	
	检验日期
	

	混合料类型
	
	报告日期
	

	

	筛孔（mm）
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	通过百分率

(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	比例
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合成级配
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	级配中值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	差值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	上限
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	下限
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	检验依据
	

	主要检验仪器
	

	结 论
	


批准:                审核:                 校核:               检验:                 

（续上表）

沥青混合料配合比沥青用量确定图

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	见证单位
	
	检验性质
	

	见证人
	
	委托日期
	

	见证编号
	
	检验日期
	

	混合料类型
	
	报告日期
	

	

	油石比
（%）
	毛体积相
对密度
	空隙率
（%）
	矿料间隙
率（%）
	沥清饱和度
（%）
	稳定度
（kN）
	流值
（0.1mm）
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	注：图中密度及稳定度均没有出现峰值，直接以目标空隙率（4％）对应的沥青用量工a3作为OAC1，得OAC1＝    ，OACmin＝    ，OACmax＝    ， OAC2＝    ，OAC＝    (对应空隙率为4.0%)。


批准:                审核:                 校核:               检验:           
沥青混合料标准马歇尔检验报告

质控（隧道）表C.0.88                                             共   页 第   页
	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	混合料类型
	
	样品编号
	

	沥青品种、标号
	
	道路等级
	

	见证单位
	
	使用部位
	

	见证人
	
	委托日期
	

	见证编号
	
	检验日期
	

	检验性质
	
	报告日期
	

	

	试验项目
	技术指标
	检验结果

	毛体积相对密度
	
	

	空隙率        （%）
	
	

	矿料间隙率     （%）
	
	

	沥青饱和度    （%）
	
	

	稳定度       （KN）
	
	

	流值     （0.1㎜）
	
	

	说    明
	1、混合料中沥青含量为       %

	检验依据
	

	检验仪器
	

	结    论
	

	声    明
	
	地址
	


批准:                审核:                 校核:               检验:  
沥青混合料车辙检验报告

质控（隧道）表C.0.89                                            共   页 第   页
	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	混合料类型
	
	样品编号
	

	气候分区
	
	检验项目
	

	见证单位
	
	使用部位
	

	见证人
	
	委托日期
	

	见证编号
	
	检验日期
	

	检验性质
	
	报告日期
	

	

	沥青种类
	
	制作方法
	
	碾压速度N

（次/分钟）
	

	试件相对密度
	
	轮压（MPa）
	
	试验温度（℃）
	

	试件尺寸（㎜）
	
	试验机类型修正

系数C1
	
	试件系数C2
	

	试件序号
	时间

t1

（min）
	时间

t2

（min）
	t1时变形量

（㎜）
	T2时变形量

（㎜）
	动稳定度DS（次/㎜）
	变异系数

（%）

	
	
	
	
	
	单个值
	平均值
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	结    论
	

	备    注
	

	声    明
	
	地址
	


批准:                审核:                 校核:               检验:

沥青混合料含油量检验报告

质控（隧道）表C.0.90                                            共   页 第   页
	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	委托编号
	

	混合料类型
	
	样品编号
	

	沥青品种.标号
	
	道路等级
	

	见证单位
	
	使用部位
	

	见证人
	
	委托日期
	

	见证编号
	
	检验日期
	

	检验性质
	
	报告日期
	

	试验次数
	试样编号
	试样重量（g）
	试验后

矿料质量

（g）
	修正系数（%）
	沥青含量（%）
	平均值

（%）
	设计值

（%）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	检验仪器
	

	检验依据
	

	结   论
	

	备   注
	

	声    明
	
	地  址
	


批准：                 审核：               校核：              检验：

沥青混合料级配检验报告

质控（隧道）表C.0.91                                            共   页 第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	 
	委托编号
	

	混合料类型
	
	样品编号
	

	沥青品种.标号
	
	道路等级
	

	见证单位
	
	使用部位
	

	见证人
	
	委托日期
	

	见证编号
	
	检验日期
	

	检验性质
	
	报告日期
	

	矿  料  筛  析

	筛 孔(mm)
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	规范级配 (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	实测级配(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	检验仪器
	

	检验依据
	

	结   论
	

	备    注
	

	声    明
	
	地  址
	


批准：                 审核：               校核：              检验：

地基土承载力检测报告

质控（隧道）表C.0.96                                             共   页 第   页
	工程名称
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	报告编号
	

	监理单位
	
	设计单位
	

	勘察单位
	
	施工单位
	

	结构型式
	
	地基土类型
	

	载荷板尺寸
	
	地基土承载力

特征值
	

	面积
	
	检测点数
	

	见证人
	
	见证号
	

	检测方法
	
	检测内容
	

	检测依据
	
	检测日期
	

	检测结论
	

	备注
	


批准：            审核：         校核：       项目负责人：         现场检测：

构件混凝土强度检验报告

质控（隧道）表C.0.105                                            共   页 第   页
	工程名称
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检验日期
	

	施工单位
	
	检验性质
	

	见证单位
	
	见证人及

见证编号
	

	检验内容
	

	检验依据
	

	检验仪器
	仪器名称
	型号规格
	仪器编号

	
	回弹仪
	
	

	
	砼碳化深度测定仪
	
	

	检验结果
	构件名称
	


	


	


	混凝土设计强度

等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	说明
	

：构件上各测区混凝土强度换算值的平均值；



：构件上各测区混凝土强度换算值的标准差；



：混凝土强度推定值，指相应于强度换算值总体分布中保证不低于95％的强度值；

当构件或测区数少于10个时，

＝

。

	结论
	


批准：                    审核：                  校核：                  检测：

超声回弹综合法检验混凝土强度报告

质控（隧道）表C.0.106                                                   
	工程名称
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检验日期
	

	施工单位
	
	检验性质
	

	见证单位
	
	见证人及

见证编号
	

	检验内容
	

	检验依据
	

	检验仪器
	仪器名称
	型号规格
	仪器编号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检

验

结

果
	构件名称
	


	


	


	混凝土设计强度等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（续上表）

	检

验

结

果
	构件名称
	


	


	


	混凝土设计强度等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	说明
	

：构件上各测区混凝土强度换算值的平均值；



：构件上各测区混凝土强度换算值的标准差；



：混凝土强度推定值，指相应于强度换算值总体分布中保证不低于95％的强度值；

当构件或测区数少于10个时，

＝

。

	结论
	


批准：                    审核：                  校核：                  检测：

混凝土结构实体钢筋保护层厚度检验报告 

质控（隧道）表C.0.107

	工程名称
	
	委托编号
	

	委托单位
	
	检验日期
	

	施工单位
	
	检验性质
	

	见证单位
	
	见证人及

见证号
	

	检验依据
	
	检验方法
	

	仪器设备
	

	技术要求
	

	结  论
	

	备  注
	


批准：          审核：           校核：            检验：

混凝土结构实体钢筋保护层厚度检验报告（续页）

	测点编号
	构件部位
	钢筋保护层厚度设计值（mm）
	钢筋保护层厚度实测值（mm）
	偏差（mm）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.9  施工记录

4.9.1  开挖断面施工及工作面地质状况记录
1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）洞口、洞身开挖后, 由施工单位及时填报开挖检查记录表(见附录C质控(隧道)表C.0.13)及开挖工作面地质状况记录表(见附录C质控(隧道)表C.0.14),报监理工程师确认；若围岩与设计不符或围岩情况发生很大变化时,应由建设单位会同勘察、设计、施工、监理单位共同检验，并填写工程洽商记录，验收结论应明确，签证齐全。

2）开挖面应检查开挖断面边坡或围岩类别与设计对比情况、围岩超欠情况，以及开挖方法是否符合要求，并附图说明。

3）对围岩类别有疑义的，应根据相关规范予以判别。

2  应按下列办法进行核查：

1）核查开挖记录内容是否齐全，是否符合设计要求，签证是否齐全，结论是否明确。

2）对围岩类别有疑义的，是否根据设计要求或围岩判别处理意见进行地围岩类别变更。

3）若需要围岩类别变更，变更结论是否明确。

3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无开挖检查记录。

2）检查结论中，断面超欠挖不符合规定的。

3）围岩判别结论不明确。
隧道开挖断面施工记录 

质控（隧道）表C.0.13                                         第   页共   页
	工程名称
	
	施工日期
	

	桩号、部位
	
	开挖方式
	

	地质描述
	
	施工描述

	部位
	围岩类别
	检测值

（超挖mm）
	

	
	设计
	实际
	
	

	拱部
	
	
	
	

	边

墙
	左
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	

	隧底
	
	
	
	

	仰拱
	
	
	
	

	附：开挖断面草图
	

	专业监理工程师（建设单位代表）
	
	施工项目技术负责人
	
	现场施工负责人（现场技术负责人）
	


隧道开挖工作面地质状况记录表 

质控（隧道）表C.0.14                                    第   页共   页
	工程名称：
	
	施工日期：
	

	调查里程
	
	调查日期
	

	断面尺寸
	
	埋深
	

	开

挖

地

点

的

围

岩

状

况
	

	设计围岩类别
	
	
	
	

	超前控制情况
	
	
	
	

	施工建议围岩

类别
	
	
	
	

	工程措施
	
	
	
	

	检查结论:



	专业监理工程师（建设单位代表）
	
	施工项目技术负责人
	
	现场施工负责人（现场技术负责人）
	


4.9.2  锚孔施工成型检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）锚孔施工成型后应填写锚孔施工成型检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.15），记录应完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）检查结论应写明符合或不符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查锚孔施工成型检查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查检查结论是否符合设计及规范要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无锚孔施工成型检查记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。
2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及规范要求。
锚孔施工成型检查记录

质控（隧道）表C.0.15                                   共   页 第   页
	工程名称
	
	施工单位
	

	成孔方法
	
	机    型
	

	清孔方式
	
	清孔后残渣
	
	操作人
	

	锚孔编号
	成孔日期
	设计孔深（m）
	实际孔深（m）
	设计孔径（m）
	实际孔径（m）
	设计倾角（度）
	实际倾角（度）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明及

附图
	

	检查结论：

专业监理工程师：

（建设单位代表）

年   月   日
	检查结论：

质检员：

年   月   日
	检查结论：

施工项目技术负责人：

年   月   日


4.9.3  超前锚杆施工检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）超前锚杆施工成型后应填写超前锚杆施工检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.16），记录应完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）检查结论应写明符合或不符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查超前锚杆施工检查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查检查结论是否符合设计及规范要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无超前锚杆施工检查记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。
2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及规范要求。
超前锚杆检查记录

质控（隧道）表C.0.16                                   共   页 第   页
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	长度（m）
	不小于设计
	
	尺量：检查锚杆数的10％

	2
	孔位（mm）
	+50
	
	尺量：检查锚杆数的10％

	3
	钻孔深度（mm）
	+50
	
	尺量：检查锚杆数的10％

	4
	孔径（mm）
	符合设计要求
	
	尺量：检查锚杆数的10％

	说明及

附图


	

	检查结论：

专业监理工程师：

（建设单位代表）

                年   月   日
	检查结论：

质检员：

               年   月   日
	检查结论：

施工项目技术负责人：

             年   月   日


4.9.4  超前导管施工检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）超前导管施工成型后应填写超前导管施工检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.17），记录应完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）检查结论应写明符合或不符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查超前导管施工检查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查检查结论是否符合设计及规范要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无超前导管施工检查记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。
2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及规范要求。
超前导管施工检查记录

质控（隧道）表C.0.17                                     共   页 第   页
	工程名称
	     
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	长度（m）
	不小于
	 
	尺量：检查10％

	2
	孔位（mm）
	+50


	
	尺量：检查10％

	3
	钻孔深度（mm）
	+50


	
	尺量：检查10％

	4
	孔径（mm）
	符合设计要求
	
	尺量：检查10％

	说明及附图


	

	检查结论：

专业监理工程师：

（建设单位代表）

                年   月   日
	检查结论：

质检员：

               年   月   日
	检查结论：

施工项目技术负责人：

             年   月   日


4.9.5  超前管棚施工检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）超前管棚施工成型后应填写超前管棚施工检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.18），记录应完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）检查结论应写明符合或不符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查超前管棚施工检查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查检查结论是否符合设计及规范要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无超前管棚施工检查记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。
2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及规范要求。
超前管棚施工检查记录

质控（隧道）表C.0.18                                     共   页 第   页
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检验结果
	检验方法

和频率

	1
	管棚长度(m)
	符合设计
	
	每

环

检

查

一

次

	2
	管棚根数(根)
	符合设计
	
	

	3
	管棚直径(mm)
	符合设计
	
	

	4
	管棚壁厚(mm)
	符合设计
	
	

	5
	管棚间距(mm)
	±10mm
	
	

	6
	外插角（°）
	符合设计
	
	

	7
	与上环搭接长度(mm) 
	符合设计
	
	

	说明及附图


	

	检查结论：

专业监理工程师：

（建设单位代表）

                年   月   日
	检查结论：

质检员：

               年   月   日
	检查结论：

施工项目技术负责人：

             年   月   日


4.9.6  锚杆支护施工检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）锚杆安装及支护施工成型后应填写锚杆支护施工检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.19），记录应完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）检查结论应写明符合或不符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查锚杆支护施工检查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查检查结论是否符合设计及规范要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无锚杆支护施工检查记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。
2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及规范要求。
锚杆支护施工检查记录

质控（隧道）表C.0.19                                       共   页 第   页
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检 验 结 果
	检验方法和频率

	1
	锚杆根数(根)
	不少于设计
	
	按分项工程统计

	2
	孔位（mm）
	±15
	
	尺量：检查锚杆数的10%

	3
	钻孔深度（mm）
	±50
	
	尺量：检查锚杆数的10%

	4
	孔径（mm）
	符合设计要求
	
	尺量：检查锚杆数的10%

	5
	锚杆垫板
	与岩面紧贴
	
	检查锚杆数的10%

	外观检查：



	说明及附图
	

	检查结论：

专业监理工程师：

（建设单位代表）

                年   月   日
	检查结论：

质检员：

               年   月   日
	检查结论：

施工项目技术负责人：

             年   月   日


4.9.7  钢筋网支护施工检查记录
1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）钢筋网片安装及支护施工成型后应填写钢筋网支护施工检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.20），记录应完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）检查结论应写明符合或不符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查钢筋网支护施工检查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查检查结论是否符合设计及规范要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无钢筋网支护施工检查记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。
2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及规范要求。

钢筋网支护施工检查记录
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	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	网格尺寸（mm）
	±10
	
	尺量：每50m2检查2个网眼

	2
	钢筋保护层厚（mm）
	≥10
	
	凿孔检查：检查5点

	3
	与受喷岩面的间隙（mm）
	≤30
	
	尺量：检查10点

	4
	网的长、宽（mm）
	±10
	
	尺量

	外观检查： 



	说明及附图
	

	检查结论：

专业监理工程师：

（建设单位代表）

                年   月   日
	检查结论：

质检员：

               年   月   日
	检查结论：

施工项目技术负责人：

             年   月   日


4.9.8  锚杆（索）锚固施工记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）锚杆（索）锚固施工过程中施工单位质检员应填写锚杆（索）锚固施工记录（见附录C质控（隧道）表C.0.21），记录应填写完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）记录中的结论应写明符合或不符合设计及规范要求。

2  应按下列办法进行核查：

1）核查锚杆（索）锚固施工记录填写是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查记录中的结论是否符合设计及规范要求。

3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无锚杆（索）锚固施工记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。

2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及有关规范要求。

锚杆（索）锚固施工记录
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	工程名称
	
	里程桩号
	

	锚
	锚杆布设情况
	灌浆情况
	施回应力情况
	

	孔编号
	直径
	
	防腐形式
	
	机型
	
	灌浆方式
	
	千斤顶型号
	
	结论

	
	锚头形式
	
	锚固段

形式
	
	设计材料强度
	
	配合比
	
	油泵机型
	
	

	
	生产加工单位
	
	实灌材料
	
	压力
	
	
	防腐形式
	
	

	
	根数
	单长（m）
	总长（m）
	接头数量
	对接

方式
	锚固段长度（m）
	锚固段围岩类型
	自由段长度（m）
	身由段围岸类型
	实际灌浆量（m3）
	锁定装置

程序
	施加

应力
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明及

附图
	

	专业监理工程师（建设单位代表）：

年   月   日
	施工项目技术负责人：

年   月   日
	施工员：

年   月   日


4.9.9  喷锚支护施工记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）锚喷施工过程中施工单位质检员应填写锚喷支护施工记录（见附录C质控（隧道）表C.0.22），记录应填写完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。

2）监理工程师签字栏应写明符合或不符合设计及规范要求。

2  应按下列办法进行核查：

1）核查锚喷支护施工记录填写是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全。
2）核查锚喷混凝土配合比、锚杆布置、喷射砼厚度等主要技术指标是否符合设计及规范要求。

3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无锚喷支护施工记录。

2）记录弄虚作假。
3）记录中的主要技术指标不符合设计及规范要求。
锚喷支护施工记录
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	工程名称
	
	里程桩号
	

	工程部位
	
	岩石（围岩）类别
	

	1、原材料、配合比

	材料名称
	型  号、产  地
	材料名称
	型  号、产  地

	砂
	
	速凝剂
	

	石
	
	钢纤维
	

	水
	
	钢  筋
	

	水  泥
	
	
	

	喷射砼配合比（水泥 ׃ 砂 ׃ 石）：                      水灰比：

速凝剂掺量：                   ，锚杆注浆配合比（水泥 ׃ 砂）：

	2、施工时间：锚喷部位开挖（放炮）        月        日        时喷射砼作业        月        日         时起至        月        日         时止。

	3、喷层厚度图

喷射面积：           m2，使用水泥：            包，使用速凝剂：            包。

	4、锚杆布置图

 锚杆数量：         根，规格：            。

	5、其他：                                                                             



	监理（建设）单位
	施工单位

	专业监理工程师（建设单位代表）：
年   月   日
	施工员：

施工项目技术负责人：

年   月   日


4.9.10  格栅（钢拱）架安装施工记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1)格栅（钢拱）架安装施工过程中施工单位质检员应填写格栅（钢拱）架安装施工记录（见附录C质控（隧道）表C.0.23），记录应填写完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）记录中的结论应写明符合或不符合设计及规范要求。

2  应按下列办法进行核查：

1）核查格栅（钢拱）架安装施工记录填写是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查记录中的结论是否符合设计及规范要求。

3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1）无格栅（钢拱）架安装施工记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。

2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及有关规范要求。

格栅、钢拱架安装施工记录
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	工程名称
	
	起止桩号
	
	检查日期
	

	桩号、部位
	
	围岩类别
	
	施工日期
	

	项次
	项      目
	设计值
	检测值
	施工描述

	1
	主筋（拱架）间距
	
	
	

	2
	加强筋间距
	
	
	

	3
	纵向连接筋间距
	
	
	

	4
	焊接长度
	
	
	

	5
	焊缝宽度
	
	
	

	6
	焊缝厚度
	
	
	

	7
	周边轮廓误差
	
	
	

	8
	平面翘曲度
	
	
	

	9
	安装倾斜度
	
	
	

	附：断面安装草图

	检查意见:

专业监理工程师

（建设单位代表）：

年   月   日
	检查意见:

施工项目技术负责人：

年   月   日
	检查意见:

现场施工负责人：

年   月   日


4.9.11  喷射混凝土（纤维混凝土）施工记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）喷射混凝土（纤维混凝土）施工 应按《喷射混凝土施工技术规程》YBJ226-91相关规定执行，均应由当班施工员填写喷射混凝土（纤维混凝土）记录（见附录C质控（隧道）表C.0.24）。

2）喷射混凝土（纤维混凝土）施工前，应在注明工程名称、浇注部位、浇注日期、天气、温度、设计强度等级等基本情况。围岩类别情况、系统锚杆施工情况、钢筋网片挂设情况经验收后由专业监理工程师或建设单位现场代表在表上相应位置签字表明同意开始喷射混凝土（纤维混凝土）施工工序作业。

3）预拌混凝土（纤维混凝土）混合料，应写明供料厂名，合同号、供料强度等级与配合比试验单编号。若是采用现场拌和，则应由施工员根据相应配合比通知单计算每盘用量，并根据在浇注前现场测定的砂、石等材料的含水率计算每盘实际的材料用量。

4）采用现场拌和，应对首盘混合料干湿程度进行测定，若超出配合比允许范围，应重新测量材料含水率与材料用量，检验是否因用水量或其它材料用量误差导致混合料干湿程度不符，否则应与试验部门联系重新调整配合比。

5）喷射施工过程中应按有关规范规定制作足够组数的抗压试件，有抗渗要求的结构喷射混凝土应制作抗渗试件。试块留置情况按见证取样、标准养护与同条件养护等不同情况分别写明试件留置组数、种类与编号。

6）喷射混凝土（纤维混凝土）记录签证应齐全。

2  应按下列办法进行核查：

1）对照施工图设计文件和施工日记，核查喷射混凝土（纤维混凝土）结构均有施工记录，且是否按施工次数记录。

2）对照施工图设计文件与施工日记，检验每次喷射混凝土（纤维混凝土）的数量和时间，试块留置的数量和种类是否符合要求。

3）核查浇注的混凝土配合比通知单是否有效，每盘材料品种、用量计算是否正确。

4）核查喷射混凝土（纤维混凝土）施工记录填写是否详实，各有关人员签证是否齐全。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）喷射混凝土（纤维混凝土）施工无记录，或记录弄虚作假。

2）喷射混凝土（纤维混凝土）试块留置数量与种类不符合要求。

3）拌制喷射混凝土（纤维混凝土）混合料所依据的配合比通知单已经失效，或原材料品种、数量与配合比单不符，或计算每盘用量错误。
喷射混凝土（纤维混凝土）施工记录 
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	工程名称
	
	起止桩号
	
	施工日期
	

	桩号、部位
	
	施工时间
	
	气候
	

	围岩类别
	
	喷气压力

（MPa）
	
	气温（℃）
	

	喷射砼配合比（kg/m3)
	水泥
	砂石
	速凝剂
	砼水灰比
	

	
	
	
	
	水泥品牌及标号
	

	速凝剂品牌及掺量
	
	砼设计强度（MPa）
	

	项次
	项 目
	部 位
	规定值
	检  测  值
	施工描述

	1
	喷层厚度（mm）
	拱部
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	边墙
	左
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	右
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	与岩面粘结力（MPa）
	
	
	

	附：草图
	

	检查意见:

专业监理工程师

（建设单位代表）：

年   月   日
	检查意见:

施工项目技术负责人：

年   月   日
	检查意见:

现场施工负责人：

年   月   日


4.9.12  隧道现场监控量测记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）隧道现场监控量测记录包括洞口沉降监测、洞内沉降监测、洞内收敛检测、地质和支护观察、锚杆（索）内力及抗拔力观测、经地基处理的建筑物和构筑物及设计文件有沉降观测要求的工程，均应按单位工程提供现场监控量测记录（见附录C质控（隧道）表C.0.25）、（见附录C质控（隧道）表C.0.26）及建筑物沉降观测记录（见附录C质控（隧道）表C.0.27），并附有水准高程测量记录。记录应填写完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）洞口沉降监测、洞内沉降监测、洞内收敛检测、地质和支护观察、锚杆（索）内力及抗拔力观测应符合设计和相关技术规范要求，采用的测量设备应经计量单位效验，并在检定有效期内使用；观察时应使用固定的测量工具和测量人员。沉降观测应符合设计和《工程测量规范》GB 50026要求，沉降观测用水准点应定期核对。

3）施工单位应根据设计要求事先制定隧道监控量测方案，并按监控量测方案定期编制测量计划，报监理工程师批准后实施。观测过程中如遇特殊情况或意外情况应增加观测次数。施工过程中如暂时停工时间较长，在停工时和复工前应各观测1次。

2  应按下列办法进行核查：

1）核查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求；
2）核查观测用水准点是否定期核对。测量仪器及设备是否在检定有效期内使用，观察时是否使用固定的测量工具和测量人员。观测前是否校验仪器。

3）核查施工单位是否事先制定监控测量计划，是否报监理工程师批准后实施。

3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1  无沉降观测记录，或记录弄虚作假。

2  记录中的主要技术指标不符合设计要求。
3  测量仪器未检定或超过使用期。

隧道现场监控量测记录（一）
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	工程名称
	
	起止桩号
	
	观测日期
	

	收    敛    观    测
	沉    降    观    测

	开挖日期
	
	埋设日期
	
	初读日期
	
	开挖日期
	
	埋设日期
	
	初读日
	

	
	
	
	
	读数
	
	
	
	
	
	读数
	

	观测日期
	钢尺读数
	小表读数(mm)
	大表读数(mm)
	累计读数
	收敛值(mm)
	观测日期
	观测值(mm)
	下沉值(mm)
	备          注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	参照设计与规范要求做好相应项目现场量测与记录工作。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	专业监理工程师（建设单位代表）
	
	施工项目技术负责人
	
	现场技术人员
	
	现场施工负责人
	


隧道现场监控量测记录（二）

质控（隧道）表C.0.26                                                                              第   页共   页

	工程名称
	
	起止桩号
	
	观测日期
	

	地质和支护观察
	锚杆（索）内力及抗拔力观测

	开挖日期
	起止桩号
	地质观察
	支护日期
	起止桩号
	支护观察
	观测断面桩号
	观测日期
	规定值
	观测值

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	专业监理工程师（建设单位代表）
	
	施工项目技术负责人
	
	现场技术人员
	
	现场施工负责人
	


建筑物沉降观测记录
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	施  工  单  位
	

	工  程  名  称
	
	观测点布置简图：

	水 准 点 编 号
	
	

	水准点所在位置
	
	

	水准点高程（m）
	
	

	测量仪器
	仪器名称
	
	

	
	检定证书编号
	
	

	观测日期
	自       年    月    日

至       年    月    日
	

	观测点
	观测日期
	实测标高（m）
	本期沉降量

（mm）
	总沉降量（mm）
	说明

	
	月
	日
	时
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	专业监理工程师（建设单位代表）
	
	施工项目技术负责人
	
	施 测 人
	


4.9.13  仰拱施工检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）仰拱混凝土施工，均应由当班施工员填写仰拱施工检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.28），

2）仰拱混凝土浇注前，应在混凝土浇注记录上注明工程名称、浇注部位、浇注日期、设计强度等级等基本情况。

3）若采用预拌混凝土，应有供料厂名，合同号、供料强度等级与配合比试验单编号等资料。若是采用现场拌和混凝土，则应由施工员根据相应配合比通知单计算每盘用量，并根据在浇注前现场测定的砂、石等材料的含水率计算每盘实际的材料用量。

4）浇注过程中应按有关规范规定制作足够组数的抗压试件，浇注素混凝土路面时还应制作相同组数的抗折试件，有抗渗要求的结构混凝土应制作抗渗试件。试块留置情况按见证取样、标准养护与同条件养护等不同情况分别写明试件留置组数、种类与编号。

5）混凝土浇注中出现的问题及处理办法均应详细记录。

6）一般情况下，每连续浇注一次同一部位混凝土填写一张混凝土浇注记录表，但如遇到暴雨、酷暑、大风等可能对露天存放的砂石料等原材料的含水率造成较大变化的天气时，应及时测量含水率（且每工作班不少于一次），同时调整实际每盘用量，并重新填写浇注记录。

7）混凝土浇注记录签证应齐全。

2  应按下列办法进行核查：

1）对照施工图设计文件和施工日记，核查是否混凝土均有浇注记录，且是否按浇注次数记录，遇暴雨、酷暑、大风等特殊情况时，是否有重新填写浇注记录。

2）对照施工图设计文件与施工日记，检验每次混凝土浇注的数量和时间，试块留置的数量和种类是否符合要求。

3）核查浇注的混凝土配合比通知单是否有效，每盘材料品种、用量计算是否正确。

4）核查混凝土浇注记录填写是否详实，各有关人员签证是否齐全。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）仰拱混凝土浇注无记录，或记录弄虚作假。

2）仰拱混凝土试块留置数量与种类不符合要求。

3）拌制混凝土所依据的配合比通知单已经失效，或原材料品种、数量与配合比单不符，或计算每盘用量错误。
仰拱施工检查记录
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	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	混凝土强度（MPa）
	在合格标准内
	
	按附录D检查

	2
	仰拱厚度（mm）
	不小于设计
	
	水准仪：每20m检查一个断面，每个断面检查5点

	3
	钢筋保护层厚度（mm）
	≥50
	
	凿孔检查：每20m检查一个断面，每个断面检查3点

	外观检查：混凝土表面密实，无露筋。



	检查意见:

专业监理工程师

（建设单位代表）：

年   月   日
	检查意见:

施工项目技术负责人：

年   月   日
	检查意见:

现场施工负责人：

年   月   日


4.9.14  集水管、排水管、软管及塑料盲沟施工检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）集水管、排水管、软管及塑料盲沟施工成型后应填写集水管、排水管、软管及塑料盲沟施工检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.29），记录应完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）检查结论应写明符合或不符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查集水管、排水管、软管及塑料盲沟施工施工检查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查检查结论是否符合设计及规范要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无集水管、排水管、软管及塑料盲沟施工检查记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。
2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及规范要求。
集水管、排水管、软管及塑料盲沟施工检查记录
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	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或   允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	直径或断面(mm)
	纵向
	符合设计
	
	每施工段检查30%

	
	
	环向
	
	
	

	2
	长度(m)/道
	纵向
	符合设计
	
	每施工段检查30%

	
	
	环向
	
	
	

	3
	间距(m)
	纵向
	符合设计
	
	每施工段检查30%

	
	
	环向
	
	
	

	4
	纵横向连接通水情况
	顺畅
	
	每施工段检查30%

	外观检查:

	

	

	说明及附图
	

	
	

	
	

	
	

	检查意见:

专业监理工程师

（建设单位代表）：

年   月   日
	检查意见:

施工项目技术负责人：

年   月   日
	检查意见:

现场施工负责人：

年   月   日


4.9.15  仰拱回填施工检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）仰拱回填施工应填写仰拱回填施工检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.30），记录应完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）检查结论应写明符合或不符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查仰拱回填施工检查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查检查结论是否符合设计及规范要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无仰拱回填施工检查记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。
2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及规范要求。
仰拱回填施工检查记录
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	程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检  验  结  果
	检验方法和频率

	1
	回填材料
	符合设计
	
	相关规范

	2
	顶面高程(mm)
	±10mm
	
	水准仪：每20m检查一个断面，每个断面检查3点

	外观检查：

 

	说明及附图

	

	检查意见:

专业监理工程师

（建设单位代表）：

年   月   日
	检查意见:

施工项目技术负责人：

年   月   日
	检查意见:

现场施工负责人：

年   月   日


4.9.16  砼整平层施工检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）砼整平层施工应填写砼整平层施工检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.31），记录应完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）检查结论应写明符合或不符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查砼整平层施工检查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查检查结论是否符合设计及规范要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无砼整平层施工检查记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。
2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及规范要求。
砼整平层施工检查记录
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	工程名称
	
	桩号及部位
	

	施工日期
	
	检验日期
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	混凝土强度(Mpa)
	符合设计
	
	每工作班不少于1组抗压试件

	2
	厚度(mm)
	±10
	
	每20m抽检1个断面，每个断面3点

	3
	表面平整度(mm)
	10
	
	用3m直尺每200m测2处×10尺

	4
	纵坡高程(mm)
	＋5，－10
	
	每20m用水准仪检查中桩高程

	5
	横坡（%）
	±0.5%
	
	每20m用水准仪检查1个断面

	6
	基底标高(mm)
	不大于设计
	
	每20m用水准仪检查5点

	外观检查:

	说明及附图
	

	检查意见:

专业监理工程师

（建设单位代表）：

年   月   日
	检查意见:

施工项目技术负责人：

年   月   日
	检查意见:

现场施工负责人：

年   月   日


4.9.17  洞身防水施工记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）洞身防水施工应分不同段落检查防水形式，防水材料质量情况，防水层、施工缝各采用何种防水材料、采取何种安装方法及安装质量情况。施工单位应填报洞身防水施工纪录（见附录C质控（隧道）表C.0.32），记录应填写完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）记录中的结论应写明符合或不符合设计及规范要求。

2  应按下列办法进行核查：

1）核查洞身防水施工记录填写是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查记录中的结论是否符合设计及规范要求。

3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1）无洞身防水施工记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。

2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及有关规范要求。

洞身防水施工记录
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	工程名称
	
	检查日期
	

	起止桩号
	
	施工起止日期
	

	施        工        描        述

	1、防水措施

①防水形式（分不同段落）

②防水材料质量情况

③防水层、施工缝各采用何种防水材料

④采取何种安装方法及安装质量情况

2、防水效果描述

3、外观鉴定

	检查意见:

专业监理工程师

（建设单位代表）：

年   月   日
	检查意见:

施工项目技术负责人：

年   月   日
	检查意见:

现场施工负责人：

年   月   日


4.9.18  预埋件施工记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1)隧道洞内预埋件施工检查应在隧道衬砌施工前检查完成，保证洞内预埋件准确，安装数量和类型符合设计图要求。洞内预埋件施工过程中施工单位质检员应填写预埋件施工记录（见附录C质控（隧道）表C.0.33），记录应填写完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）记录中的结论应写明符合或不符合设计及规范要求。

2  应按下列办法进行核查：

1）核查预埋件施工记录填写是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查记录中的结论是否符合设计及规范要求。

3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1）无预埋件施工记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。

2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及有关规范要求。

预埋件施工记录
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	工程名称
	
	检查日期
	

	起止桩号
	
	施工起止日期
	

	项次
	埋设村号、部位
	项    目    
	单位
	数量
	安装质量情况

	
	
	
	
	设计
	实际
	

	1
	
	灯具接线盒
	
	
	
	

	2
	
	紧急电话
	
	
	
	

	3
	
	能见度检测器
	
	
	
	

	4
	
	一氧化碳检测器
	
	
	
	

	5
	
	横洞批示标志
	
	
	
	

	6
	
	车道批示标志
	
	
	
	

	7
	
	固定摄像机
	
	
	
	

	8
	
	可变限速标志
	
	
	
	

	9
	
	车辆检测器
	
	
	
	

	10
	
	风速风向检测器
	
	
	
	

	11
	
	消防箱室
	
	
	
	

	12
	
	灭火器室
	
	
	
	

	13
	
	阀门室
	
	
	
	

	14
	
	膨胀节室
	
	
	
	

	15
	
	配电洞室
	
	
	
	

	16
	
	泄水孔
	
	
	
	

	17
	
	透水管盲沟
	
	
	
	

	18
	
	风机
	
	
	
	

	19
	
	其他预埋件
	
	
	
	

	专业监理工程师（建设单位代表）：

年   月   日
	施工项目技术负责人：

年   月   日
	现场施工负责人：

年   月   日


4.9.19  衬砌钢筋安装施工检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1) 衬砌钢筋安装施工过程中施工单位质检员应衬砌钢筋安装施工记录（见附录C质控（隧道）表C.0.34），记录应填写完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）记录中的结论应写明符合或不符合设计及规范要求。

2  应按下列办法进行核查：

1）核查衬砌钢筋安装施工记录填写是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查记录中的结论是否符合设计及规范要求。

3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1）无衬砌钢筋安装施工，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。

2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及有关规范要求。

衬砌钢筋安装施工检查记录
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	工程名称
	
	桩号及部位
	

	施工日期
	
	围岩类别
	

	项次
	检查项目
	规定值或

允许偏差
	检查结果
	检查方法和频率

	1
	主筋间距（mm）
	±10
	
	尺量：每20m检查5点

	2
	两层钢筋间距（mm）
	±5
	
	尺量：每20m检查5点

	3
	箍筋间距（mm）
	±20
	
	尺量：每20m检查5处

	4
	绑扎搭接长度(mm)
	受拉
	Ⅰ级钢筋
	30d
	
	尺量：每20m检查3个接头

	
	
	
	Ⅱ级钢筋
	35d
	
	

	
	
	受压
	Ⅰ级钢筋
	20d
	
	

	
	
	
	Ⅱ级钢筋
	25d
	
	

	5
	钢筋加工
	钢筋长度（mm）
	-10，+5
	
	尺量：每20m检查2根

	外观要求
	无污垢，无油腻，无锈蚀。

	外观实际
	

	说明及附图
	

	检查意见:

专业监理工程师

（建设单位代表）：

年   月   日
	检查意见:

施工项目技术负责人：

年   月   日
	检查意见:

现场施工负责人：

年   月   日


4.9.20  混凝土（模筑混凝土）施工记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）主体结构混凝土施工，均应由当班施工员填写混凝土浇注记录（见附录C质控（隧道）表C.0.35），模筑衬砌混凝土施工应填写衬砌模筑混凝土施工纪录（见附录C质控（隧道）表C.0.36）。

2）结构混凝土浇注前，应在混凝土浇注记录上注明工程名称、施工单位、浇注部位、浇注日期、天气、温度、设计强度等级等基本情况。隧道衬砌台车、模板、模板支架经验收合格后由专业监理工程师或建设单位现场代表在表上相应位置签字表明同意开始混凝土浇注工序作业。

3）若采用预拌混凝土，应写明供料厂名，合同号、供料强度等级与配合比试验单编号。若是采用现场拌和混凝土，则应由施工员根据相应配合比通知单计算每盘用量，并根据在浇注前现场测定的砂、石等材料的含水率计算每盘实际的材料用量。

4）采用现场拌和混凝土时，应对首盘混凝土现场实测坍落度，若超出配合比允许范围，应重新测量材料含水率与材料用量，检验是否因用水量或其它材料用量误差导致坍落度不符，否则应与试验部门联系重新调整配合比。采用预拌混凝土时，应对第一车混凝土于工程现场实测坍落度，若超出配合比允许范围，应退货处理。

5）冬季施工混凝土、大体积混凝土或是其它原因需要控制砼温度时，应测量砼出盘与入模温度。

6）浇注过程中应按有关规范规定制作足够组数的抗压试件，浇注素混凝土路面时还应制作相同组数的抗折试件，有抗渗要求的结构混凝土应制作抗渗试件。试块留置情况按见证取样、标准养护与同条件养护等不同情况分别写明试件留置组数、种类与编号。

7）混凝土浇注中出现的问题及处理办法均应详细记录。

8）一般情况下，每连续浇注一次同一部位混凝土填写一张混凝土浇注记录表，但如遇到暴雨、酷暑、大风等可能对露天存放的砂石料等原材料的含水率造成较大变化的天气时，应及时测量含水率（且每工作班不少于一次），同时调整实际每盘用量，并重新填写浇注记录。

9）混凝土浇注记录签证应齐全。

2  应按下列办法进行核查：

1）对照施工图设计文件和施工日记，核查是否水泥混凝土结构均有浇注记录，且是否按浇注次数记录，遇暴雨、酷暑、大风等特殊情况时，是否有重新填写浇注记录。

2）对照施工图设计文件与施工日记，检验每次混凝土浇注的数量和时间，试块留置的数量和种类是否符合要求。

3）核查浇注的混凝土配合比通知单是否有效，每盘材料品种、用量计算是否正确。

4）核查混凝土浇注记录填写是否详实，各有关人员签证是否齐全。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）混凝土浇注无记录，或记录弄虚作假。

2）主体结构混凝土试块留置数量与种类不符合要求。

3）拌制主体结构混凝土所依据的配合比通知单已经失效，或原材料品种、数量与配合比单不符，或计算每盘用量错误。
混凝土浇注记录
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	工程名称
	
	浇注部位
	
	浇注日期
	 

	施工单位
	
	天气情况
	
	室内气温
	     。C

	设计强度
	
	钢筋模板验收负责人
	

	混凝土来源
	商混
	供料厂名
	
	合同号
	

	
	
	供料强度等级
	
	试验单编号
	

	
	现场拌和
	混凝土配合比


	试验单编号
	

	
	
	
	材料名称
	规格产地
	每立方  用量kg
	每盘用量kg
	材料含水量kg
	实际每盘用量kg

	
	
	
	水泥
	
	
	
	
	

	
	
	
	砂子
	
	
	
	
	

	
	
	
	石子
	
	
	
	
	

	
	
	
	水
	
	
	
	
	

	
	
	
	掺合料
	
	
	
	
	

	
	
	
	外掺剂
	
	
	
	
	

	实测坍落度

(cm)
	
	出盘温度
	
	入模温度
	

	混凝土完成数量

(m3)
	
	完成时间
	

	试件留置
	数量
	编      号

	标养
	
	

	有见证
	
	

	同条件
	
	

	混凝土浇注中出现的问题及处理情况
	

	专业监理工程师

（建设单位代表）
	
	施工项目

技术负责人
	
	填表人
	


衬砌模筑混凝土施工记录 
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	工程名称
	
	浇注部位
	
	浇注日期
	 

	施工单位
	
	天气情况
	
	室内气温
	     。C

	设计强度
	
	衬砌台车验收负责人
	

	混凝土来源
	商混
	供料厂名
	
	合同号
	

	
	
	供料强度等级
	
	试验单编号
	

	
	现场拌和
	混凝土配合比


	试验单编号
	

	
	
	
	材料名称
	规格产地
	每立方  用量kg
	每盘用量kg
	材料含水量kg
	实际每盘用量kg

	
	
	
	水泥
	
	
	
	
	

	
	
	
	砂子
	
	
	
	
	

	
	
	
	石子
	
	
	
	
	

	
	
	
	水
	
	
	
	
	

	
	
	
	掺合料
	
	
	
	
	

	
	
	
	外掺剂
	
	
	
	
	

	实测坍落度(cm)
	
	出盘温度
	
	入模温度
	

	混凝土完成数量(m3)
	
	完成时间
	

	项次
	项   目
	规定值
	检测值
	备    注

	1
	衬砌厚度(cm)
	
	
	

	2
	混凝土强度(Mpa)
	
	
	

	3
	保护层厚度(mm)
	
	
	

	4
	预埋件位置
	
	
	

	5
	砼施工坍落度(cm)
	
	
	

	施工描述
	1、施工方式

2、材料情况

3、当日砼数量

4、模板安装情况

5、混凝土浇筑情况

	专业监理工程师

（建设单位代表）
	
	施工项目

技术负责人
	
	填表人
	


4.9.21  构件、设备安装记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）钢筋混凝土构件、钢结构构件安装前应提供完整的质控资料。

2）钢筋混凝土构件、钢结构构件等吊装应填写构件吊装施工记录（见附录C质控（隧道）表C.0.37）。 

3）大型设备及其配套设备配件应有清单及相应的出厂合格证。

4）大型设备及安装应按照设备安装设计文件及有关标准进行，并应填写相应的施工记录（见附录C质控（隧道）表C.0.38）。

5）记录应填写完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。吊装施工记录应附简图。

6）对于特种设备安装还应符合有关部门及行业规范的规定。

2  应按下列办法进行核查：

1）钢筋混凝土构件、钢结构构件吊装前，对照设计文件，核查构件质控资料是否齐全、真实、有效。设备安装前，对照设计文件，核查是否有设备清单和各种设备配件的合格证。

2）对照设计文件，核查构件吊装施工记录或（和）设备安装记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全。主要技术指标是否符合设计要求。
3）核查特种设备安装是否符合有关部门及行业规范的规定。

3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1）钢筋混凝构件、钢结构构件无相应质控资料，或质控资料不全、失真，不能有效证明其质量状况。

2）设备、主要配件无出厂合格证。

3）无相应构件吊装施工记录或设备安装记录。
4）记录中主要技术指标不符合设计要求。

5）记录弄虚作假。
构件吊装施工记录
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	工程名称
	

	施工单位
	

	吊装单位
	
	吊装日期
	

	吊装机具
	
	吊装时天气
	

	构件型号名 称
	安装位置
	安装标高
	就位情况
	固定方法
	接缝处理
	安装偏差
	质量情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	构件吊装位置示意图：



	专业监理工程师（建设单位代表）
	施工项目技术负责人
	施工员
	记 录 人

	
	
	
	


设备安装记录
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	工程名称
	

	施工单位
	

	安装单位
	
	安装日期
	

	所用机具
	
	安装时天气
	

	设 备 名 称、型号、编 号
	安 装

位 置
	安 装

标 高
	就 位

情 况
	固 定

方 法
	安 装

偏 差
	质 量

情 况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	设备安装位置示意图：



	监理工程师
	施工项目技术负责人
	施工员
	记 录 人

	
	
	
	


4.9.22  预留槽施工检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）隧道预留槽施工应填写预留槽施工检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.39），记录应完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）检查结论应写明符合或不符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查预留槽施工检查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查检查结论是否符合设计及规范要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无预留槽施工检查记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。
2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及规范要求。
预留槽施工检查记录
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	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或   允许偏差
	设计值
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	砼强度(Mpa)
	符合设计
	
	
	附录D检查

	2
	轴线偏位(mm)
	20
	
	
	水准仪或全站仪：每200m检查5点

	3
	沟底高程(mm)
	+5，-10
	
	
	

	4
	墙面顺直度(mm)或坡度
	30或不陡于设计值
	
	
	30m拉线查量：每200m检查2点

	5
	断面尺寸(mm)
	±20
	
	
	

	外观检查:



	说明及附图
	

	检查意见:

专业监理工程师

（建设单位代表）：

年   月   日
	检查意见:

施工项目技术负责人：

年   月   日
	检查意见:

现场施工负责人：

年   月   日


4.9.23  排水、电缆沟槽施工检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）排水、电缆沟槽施工应填写排水、电缆沟槽施工检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.39），记录应完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）检查结论应写明符合或不符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查排水、电缆沟槽施工检查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查检查结论是否符合设计及规范要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无排水、电缆沟槽施工检查记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。
2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及规范要求。

排水、电缆沟槽施工检查记录
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	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或   允许偏差
	设计值
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	砼强度(Mpa)
	符合设计
	
	
	附录D检查

	2
	轴线偏位(mm)
	20
	
	
	水准仪或全站仪：每200m检查5点

	3
	沟底高程(mm)
	+5，-10
	
	
	

	4
	墙面顺直度(mm)或坡度
	30或不陡于设计值
	
	
	30m拉线查量：每200m检查2点

	5
	断面尺寸(mm)
	±20
	
	
	

	外观检查:



	说明及附图
	

	检查意见:

专业监理工程师

（建设单位代表）：

年   月   日
	检查意见:

施工项目技术负责人：

年   月   日
	检查意见:

现场施工负责人：

年   月   日


4.9.24  明洞回填施工检查记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）明洞回填施工应填写明洞回填施工检查记录（见附录C质控（隧道）表C.0.40），记录应完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计要求。
2）检查结论应写明符合或不符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查明洞回填施工检查记录是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全，记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
2）核查检查结论是否符合设计及规范要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：
1）无明洞回填施工检查记录，或记录中的主要技术指标不符合设计要求。
2）记录弄虚作假。

3）检查结论不符合设计及规范要求。
明洞回填施工检查记录
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	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或

允许偏差
	检验结果
	检验方法和频率

	1
	回填厚度（m）
	≤300
	
	尺量：回填一层检查一次，每次每侧检查5点

	2
	两侧回填高差

（mm）
	≤500
	
	水准仪：每层测3交

	3
	坡度
	不大于设计


	
	尺量：检查3次

	4
	回填压实质量
	符合设计要求
	
	查施工记录

	外观检查:



	说明及附图
	

	检查意见:

专业监理工程师

（建设单位代表）：

年   月   日
	检查意见:

施工项目技术负责人：

年   月   日
	检查意见:

现场施工负责人：

年   月   日


4.9.25  沥青混凝土混合料测温记录

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）沥青混合料测温记录包括沥青混合料到场及摊铺测温记录和沥青混合料碾压温度检测记录（见附录C质控（隧道）表C.0.41～C.0.42）。沥青混合料到场温度、摊铺温度、碾压温度应符合设计及《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1、《城镇沥青路面施工技术规程》DBJ 13—98的要求。

2）记录应填写完整、齐全，数据真实，签证齐全，记录中的主要技术指标应符合设计及规范要求。
2  应按下列办法进行核查：

1）核查沥青混合料测温记录填写是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全。

2）核查记录中的主要技术指标是否符合设计要求。
3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1）无沥青混合料测温记录。

2）记录中的主要技术指标不符合设计要求。
3）记录弄虚作假。

沥青混合料到场及摊铺测温记录
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	工程名称
	
	施工单位
	

	桩号
	日期
	沥青混合料

生产厂家
	运料

车号
	混合料

类型
	到场温度

（OC）
	摊铺温度

（OC）
	备　注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	专业监理工程师（建设单位代表）
	
	质检员
	


沥青混合料碾压温度检测记录
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	工程名称
	
	施工单位
	

	桩号
	日期
	沥青混合料生产厂家
	碾压段落
	初压温度

（OC）
	复压温度

（OC）
	终压温度

（OC）
	备　注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	专业监理工程师

（建设单位代表）
	
	质检员
	


4.9.26  工程施工日志

1  基本要求和内容应符合下列规定：

1）施工日志由施工项目负责人逐日进行记录，应从工程开始施工起至工程竣工止，内容必须连续完整。

2）施工日志应记录以下内容：日期及天气情况；施工的分部分项工程名称、施工起止时间、施工班组、实际完成量以及投入的人、材、机数量等；施工中特殊情况记录，如停水、停电、停工、窝工等现象；质量、安全、设备事故（或未遂事故）发生的原因、处理意见、处理方法；进行技术交底、质量控制及验收等施工管理活动情况的简要记录。

3）设计单位、建设单位、监理单位在现场解决问题的记录；

4）主管部门要求改正的问题整改反馈情况；有关部门对该项工程所作的决定、建议。

2  应按下列办法进行核查：

1）对照开工报告、竣工报告等资料文件，核查施工日志的起止时间是否与之相符。

2）核查施工日志的连续性、完整性，是否逐日按不同单位工程分别记录。

3）核查施工日志内容是否详实、全面。

3  凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”：

1）明显存在弄虚作假、事后补记等现象。

2）施工日志无法反映真实施工情况。

3）施工日志不连续，存在逻辑错误。

4.10 隐蔽工程检查验收记录

4.10.1 隐蔽工程检查验收记录的的基本要求和内容应符合下列规定：

1  隐蔽工程检查验收的基本要求及规定:

1）严格执行行业技术规范，作好隐蔽工程要有施工记录和检查验收签证；

2）严格执行隐蔽工程检查验收报告制度。

3) 凡未经隐蔽工程验收或验收不合格的隐蔽工程，不得进行下道工序施工。隐蔽工程施工完毕，施工单位在自检合格后，应向监理单位提出书面验收申请，专业监理工程师（或建设单位项目负责人）组织施工项目技术负责人、施工员、质检员共同参加。

4) 记录应填写完整，数据真实，结论明确，签证齐全。
2  隧道隐蔽工程检查验收记录内容及相关规定
1）城市隧道工程应包括的隐蔽工程项目：明洞开挖、回填，超前支护（锚杆、超前锚杆、超前小导管、管棚等），洞身开挖、超挖回填，格栅、钢钢拱架支护，仰拱开挖、浇筑，防水、排水，现场结构焊接，管道施工及回填。

2）钢筋工程隐蔽检查验收记录（见附录C质控（隧道）表C.0.43），其余隐蔽工程检查验收记录（见附录C质控（隧道）表C.0.44）。

3）隐蔽工程必须监理工程师签字认可,经监理工程师检查验收不合格的隐蔽工程项目，经返工自检和复检合格后，重新填写隐蔽工程验收记录，监理工程师发出复核申请，经检查认可后，及时签认手续。

4）按竣工文件编制要求整理各项隐蔽工程验收记录，并分类归档保存。

4.10.2 隐蔽工程检查验收记录应按下列办法进行核查：
1  对照施工图设计文件，核查隐蔽工程检查验收记录填写是否完整、齐全，数据是否真实，签证是否齐全。

2  核查记录中的验收结论是否符合设计要求，是否同意下一道工序施工。

4.10.3 隐蔽工程检查验收记录凡出现下列情况之一者，本项目核定为“不符合要求”。
1  应做隐蔽工程验收的项目无隐蔽工程检查验收记录。

2  记录中的验收结论不符合设计要求。

3  记录弄虚作假。
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	工程名称
	
	施工单位
	

	分部（子分部）工程名称
	
	隐蔽部位
	

	依据及图号
	

	钢筋合格

证编号
	
	钢筋试验报告编号
	

	纵向受力钢筋
	品种规格
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	数量（t）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢筋连接
	方式
	
	试验报告编号
	

	
	接头

位置
	
	接头面积百分率
	

	
	数量（个）
	

	箍筋、

横向

钢筋
	品种规格
	

	
	数量（t）
	

	预埋件的规格、数量、   位置
	

	钢筋的形状、位置、间距
	图例：

（位置不够另加图例）



	施工单位自检结果
	年　　月　　日

	隐蔽验收结论
	年　　月　　日

	专业监理工程师（建设单位代表）
	施 工 员
	质 检 员
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	工程名称
	
	施工单位
	

	隐检项目
	
	隐检范围
	
	隐检日期
	

	隐  检  内  容
	

	检  查  情  况
	

	验 收 意 见
	

	处 理 情 况
	

复查人：   年   月   日

	专业监理工程师（建设单位代表）
	施工项目技术负责人
	施工员
	质检员
	

	
	
	
	
	


4.11 工程质量验收资料

4.11. 1 检验批工程质量验收记录的基本要求和内容应符合下列规定：

1 当检验批工程完成后，由施工单位的项目质检员组织项目管理人员进行自检，符合设计和工程质量验收标准要求后，报请专业监理工程师（建设单位项目负责人）组织相关监理人员及施工单位的专业质检员等负责人进行验收。

2 检验批工程质量验收应对照设计文件和验收规范要求，按标准规定的检查数量和检验方法，对主控项目、一般项目以及相关的允许偏差项目逐项检查验收；有明确的检查部位和内容，验收后填写检验批工程质量验收记录(见附录C质控（隧道）表C.O.177)。

3 所验收检验批质量不符合设计要求或达不到工程质量验收标准合格要求的，则应责成施工单位进行整改，直至符合要求，否则不得进入下道工序施工。

4 监理单位对验收中存在的质量问题应书面记载，提出处理办法和整改措施，督促施工单位进行整改。施工单位整改并符合要求后，报请专业监理工程师重新组织验收。

5 检验批工程质量验收记录应填写完整，验收部位清晰，检查全面，结论明确，参加验收责任人签证齐全。

4.11. 2 检验批工程质量验收记录应按下列方法进行核查：

1核查验收的组织形式和程序是否符合要求；验收记录是否真实；

2 对照设计文件和工程验收规范标准，核查验收部位中主控项目、一般项目以及相关的允许偏差项目检查验收是否符合设计和规范要求。

3 核查施工单位是否对存在的质量问题进行整改；整改后监理单位是否重新组织验收，验收记录是否完整。

4 核查施工、监理单位参加验收的有关责任人签证是否齐全。

4.11. 3 检验批工程质量验收记录凡出现下列情况之一，应该定为“不符合要求”。

     1 验收组织形式、程序不符合要求；或验收记录存在先隐蔽后验收等弄虚作假行为。

     2 主控项目不符合规定要求或一般项目达不到合格要求的。

     3 对存在的质量问题未进行整改，或整改后仍不符合要求。

     4 施工、监理单位有关责任人签证不齐全的。

4.11. 4 分项工程质量验收记录的基本要求和内容应符合下列规定：

     1 分项工程完成后，由施工单位项目技术负责人组织项目管理人员进行自检，符合设计和相应的工程质量验收标准要求后，报请专业监理工程师（建设单位项目负责人）组织相关监理人员及施工单位的项目技术负责人、质检员进行验收，验收后填写分项工程质量验收记录（见附录C质控（隧道）表C.O.178）。    

2 初期支护、二次衬砌、防水板等分项工程的验收，勘察设计单位项目负责人、结构负责人和施工单位技术质量部门负责人应参加，且验收参加单位应加盖公章。

3 分项工程质量验收应对照设计文件和验收规范要求，对所含的检验批进行逐项检查。

     4 所验收分项工程质量不符合设计和验收规范要求的，则应责成施工单位进行整改，直至符合要求，否则不得进入下道工序施工。

5 监理单位对验收中存在的质量问题应进行书面记载，提出处理办法和整改措施，督促施工单位进行整改。施工单位整改并符合要求后，报请专业监理工程师重新组织验收。

6 分项工程验收记录应填写完整，验收内容和范围清晰，检查全面，验收结论明确，参加验收责任人签证齐全。

4.11.5 分项工程质量验收记录应按下列办法进行核查：

1 核查验收的组织形式和程序是否符合要求；验收记录是否真实。

2 对照设计施工图，核查验收的范围是否明确，内容是否与设计和验收规范要求一致。

3 对照验收规范，核查所含检验批是否符合设计和验收规范要求。

4核查施工单位是否对监理单位提出的质量问题进行整改，整改后，监理单位是否重新组织验收，记录是否完整。

5 核查施工、监理单位各自的验收日期是否符合规定的验收程序要求。

6 核查施工、监理单位参加验收的有关责任人签证是否齐全。

4.11.6 分项工程质量验收记录凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”。

1 验收组织形式、程序不符合要求；或验收记录存在先隐蔽后验收等弄虚作假行为。

2 验收范围和内容不明确，或与设计文件及工程质量验收标准要求不一致。

3 分项工程所含检验批质量达不到合格要求。

4 对存在的质量问题未进行整改，或整改后仍不符合要求。

5 施工、监理单位有关责任人签证不齐全。

4.11.7 分部（子分部）工程质量验收记录的基本要求和内容应符合下列规定：

1 当所验收分部（子分部）的所有分项工程完成后，由施工单位的项目经理组织项目管理人员进行自检，符合设计和工程质量验收标准要求后，报请项目总监理工程师（建设单位项目负责人）组织相关监理人员、勘察设计单位项目负责人、结构负责人以及施工单位的企业技术质量部门负责人、项目经理、项目技术负责人进行验收。验收后填写分部（子分部）工程质量验收记录（见附录C质控（隧道）表C.0.179）。

2 分部（子分部）工程质量验收应对照设计文件和验收规范要求，分别对原材料的合格证及其复检报告、施工记录、试块强度报告、相关的检测报告、所包含的分项工程质量验收记录、功能性试验以及工程观感质量进行检查，提出质量评价。

3 监理单位对验收中存在的质量问题应进行书面记载，提出整改措施和处理办法，督促施工单位进行整改。对严重的质量缺陷，应进行鉴定，由设计单位提出处理方案，施工单位组织处理。经施工单位处理符合要求后，报请总监理工程师组织复验并做分复验记录。对需进行检测的项目，应附检测附图、说明及检测报告。

4 分部（子分部）工程验收后，应对相关质量控制资料、安全和功能检验资料、工程实体和观感质量进行评价，并将验收结论载入验收记录。

5 分部（子分部）工程质量验收记录应填写完整，验收内容和范围清晰，检查全面，验收结论明确，参加验收各方责任人签证及其单位签章应齐全。

4.11.8 分部（子分部）工程质量验收记录应按下列办法进行核查：

1 核查验收的组织形式和程序是否符合要求，验收记录是否真实；

2 对照设计文件，核查验收的范围和内容是否与设计要求一致；

3 对照设计文件和工程质量验收标准，核查原材料的合格证及其复检或试验报告、施工记录、试块试件试验报告、检测检验报告、所包含的分项工程质量验收记录、功能性试验等是否齐全并符合设计要求。

4 核查施工单位是否对参验各方提出的质量问题和质量缺陷进行整改。整改后，监理单位是否组织复验，复验记录。

5 核查验收结构是否明确；参验各方有关责任人是否及时签证并加盖所在单位印章。

4.11.9 分部（子分部）工程质量验收记录凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”。

1 验收组织形式、程序不符合要求；或验收记录存在先隐蔽后验收等弄虚作假行为。

2 验收范围和内容不明确或与设计施工图不一致的。

3 原材料的复检或试验报告、地基验槽记录、试块试件试验报告、相关的检测检验报告、工序工程质量验收记录、功能性试验等不符合设计和工程质量验收标准。

4 对工程参验各方提出的质量问题和质量缺陷未进行整改，或整改未通过复验，或无复验记录的。

5 验收结论不明确；验收记录中相关责任人签证不全，或无加盖相关责任人所在单位公章。

6 主体结构有存在质量安全隐患的。

4.11.10 单位（子单位）工程质量验收记录的基本要求和内容应符合下列规定：

1 当所有的分部（子分部）工程完成后，由施工单位的技术和质量负责人组织项目管理人员进行自检，符合设计和工程质量验收标准要求后，报请建设单位项目负责人组织勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师、施工单位企业技术质量部门负责人、项目经理以及相关单位的代表进行验收。单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程的按规范的规定进行验收，总承包单位应派人参加。验收后填写单位（子单位）工程质量验收记录（见附录B）。未经验收合格的单位工程不得投入使用。

2 单位（子单位）工程质量验收应对照设计文件、工程质量验收标准和工程施工合同的要求，分别对工程质量控制资料、工程实体质量以及工程观感质量进行检查。

3 建设单位对验收中存在的质量问题应进行书面记载，提出整改措施和处理办法，督促施工单位进行整改。对严重的质量缺陷，应进行鉴定，由设计单位提出处理方案，施工单位组织处理。经施工单位处理符合要求后，报请建设单位项目负责人重新组织验收，并做好复验记录。对需进行检测的项目，应附检测附图、说明及检测报告。

4 单位（子单位）工程验收后，应对单位工程质量控制资料、安全和功能检验资料、工程实体和观感质量进行评价，并将验收结论载入验收记录。

5 单位（子单位）工程质量验收记录应填写清晰完整，检查全面，验收结论明确，工程参建各方的签证、签章齐全。

4.11.11 单位（子单位）工程质量验收记录应按下列办法进行核查：

1 核查验收的组织形式和程序是否符合要求；是否存在未经验收投入使用行为。

2 对照设计文件和施工合同，核查施工单位是否完成施工合同规定的施工内容。如有未完成项目，应有建设单位及有关部门认可的书面协议书。

3 核查工程实体质量是否符合设计文件及工程质量验收标准要求。

4 核查重要的工程质量控制资料是否齐全、真实。

5 核查工程观感质量是否符合工程质量验收标准要求。

6 核查施工单位是否对参验各方提出的质量问题和质量缺陷进行整改。整改后，建设单位是否重新组织验收。

7 核查验收结论是否明确；参验各方有关责任人是否及时签证并加盖所在单位印章；签证和签章是否真实。

4.11.12 单位（子单位）工程质量验收记录凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”。

1 验收组织形式、程序不符合要求；或未经验收就投入使用。

2 施工单位未完成施工合同内容或与设计文件不一致，又没有书面协议认可的。

3 工程实体质量存在严重缺陷或存在质量安全隐患的。

4 重要的工程质量控制资料不齐全，或不符合设计及相关标准要求，或弄虚作假的。

5 工程观感质量不合格的。

6 对工程参验各方提出的质量问题和质量缺陷未进行整改，或未按规定重新组织验收。

7 验收记录中相关责任人签证不全，或无加盖相关责任人所在单位公章，或签证签章弄虚作假。

4.12  质量事故报告及处理记录

4.12.1 质量事故报告及处理记录的基本要求和内容应符合下列规定：

1 发生质量事故，施工单位应及时填写工程质量事故报告（见附录C质控（隧道）表C.0.180），将质量事故的情况及估计损失按规定时间及时向上一级主管部门报告。

2 质量事故应有设计单位提出或认可的技术处理方案。

3 质量事故处理完毕后须填写质量事故调查处理记录（见附录C质控（隧道）表C.0.181），将事故的性质、实际损失情况、处理方法、是否造成永久性缺陷等内容填写清楚备查。

4.12.2 质量事故报告及处理记录应按下列办法进行核查

1 对照施工日记等有关记录，主要核查是否按规定及时向上级有关部门报告质量事故情况。

2 核查设计单位是否按规定参与工程质量事故分析，质量事故是否有设计单位提出或认可的技术处理方案。

3 核查质量事故处理完毕后有否填写质量事故处理记录，质量事故处理记录是否填写完整。

4.12.3 质量事故报告及处理记录凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”。

1 发生工程质量事故未按规定及时向上级有关部门报告质量事故情况。

2 质量事故无设计单位提出或认可的技术处理方案。

3 质量事故处理完毕后无质量事故处理记录或质量事故处理记录不能反映质量事故实际处理情况。

检验批质量验收记录

质控（隧道）表C.0.177                                                  

	单位工程名称
	
	验收批序号
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	专业工长
	
	施工班组长
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位

检查结果评定
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日


  ▁▁▁分项工程质量验收记录

质控（隧道）表C.0.178                                                  

	工程名称
	
	检验批数
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目技术

负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包项目

经  理
	

	序号
	检验批部位、区段
	施工单位检查评定结果
	监理(建设)单位验收结论

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检

查

结

论
	项目专业技术负责人：

年    月    日
	验

收

结

论
	监理工程师：

（建设单位项目技术负责人）

年    月    日


▁▁▁分部（子分部）工程质量验收记录

质控（隧道）表C.0.179                                               

	工程名称
	
	结构质式
	

	施工单位
	
	技术部门

负责人
	
	质量部门

负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包技术

负责人
	

	序号
	分项工程名称
	检验批数
	施工单位检查评定意见
	监理（建设）单位验收结论

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	质 量 控 制 资 料
	
	
	

	安全和功能检验（检测）报告
	
	
	

	观 感 质 量 验 收
	
	
	

	验 收 意 见
	

	验

收

单

位
	分包单位
	项目经理：                                   年   月    日

	
	施工单位
	项目经理：                                   年   月    日

	
	勘察单位
	项目负责人：                                 年   月    日

	
	设计单位
	项目负责人：                                 年   月    日

	
	监理（建设）单位
	总监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）                   年   月    日


工程质量事故报告

质控（隧道）表C.0.180                                               
	工程名称
	
	工程地点
	

	事故部位
	

	死亡人数
	
	重伤人数
	
	轻伤人数
	

	初步估计的直接经济损失（元）

	材料费
	人工费
	其它费
	总计金额

	
	
	
	

	参建单位名称及项目负责人

	项目
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	分包单位

	单位名称
	
	
	
	

	项目负责人
	
	
	
	

	联系电话
	
	
	
	

	事故发生的简要经过
	

	事故的初步原因分析
	

	事故发生后采取的措施机事故控制情况
	

	事故对工程质量影响
	

	事故发生时间
	
	报告时间
	

	事故报告编号
	
	报告人
	

	联系电话
	
	填表时间
	


工程质量事故调查处理记录

质控（隧道）表C.0.181                                               
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	总   监
	

	设计单位
	
	勘察单位
	

	发现时间
	
	事故等级
	
	事故部位
	

	调查组名单

（含职务、职称）
	

	死亡人数
	
	重伤人数
	
	损失金额
	

	事故报告编号
	
	报告时间
	

	事故概况
	

	事故原因分析
	

	事故事故发生后措施
	上报时间
	
	报送部门
	

	
	技术措施
	

	处理意见
	单位、责任人
	

	
	技术措施
	

	事故造成

永久缺陷情况
	

	调查组长
	
	填表人
	

	填表时间
	


5  城市隧道工程结构安全和重要使用功能检验资料

5.1  锚杆拉拔试验

5.1.1  锚杆拉拔试验的基本要求和内容应符合下列规定：

1  锚杆拉拔试验法是一种通过检测实体结构喷射混凝土抗拔力来确定其抗压强度的方法。该方法是在现场检测实体结构的喷射混凝土强度质量，这可避免现场预留试块与实体结构喷射混凝土质量之间实际存在的差异，从而提高了喷射混凝土质量检测的可靠性。 

2  锚杆拉拔试验装置应包括钻孔、切槽、拔出三部分机具，目的是为了提高拔出试验法的标准化程度。 

3  正常情况下，拔出试验后，混凝土破坏面应为基本规则的锥形面，这是由拔出试验的破坏机理所决定的，若非如此，说明试验操作有误。 

4  混凝土抗拔力与抗压强度之间具有很好的线性相关关系，拔出试验法检测混凝土的强度计算公式为线性回归方程式。

5  锚杆拉拔试验应按规定内容做好记录（见附录D检验（隧道）表D.0.1）。
5.1.2  锚杆拉拔试验应按下列办法进行核查：

1  检查拉拔设备时效是否符合规定。

2  锚杆拉力计油缸的中心线与锚杆轴线重合。

3  核查锚杆拉拔验测初读数与末读数。

4  核查锚杆拉拔记录内容及试验结果是否符合要求。

5  核查锚杆拉拔记录各方签证是否齐全。

5.1.3  锚杆拉拔试验凡出现下列情况之一者，应核定为“不符合要求”。

1  拉拔设备时效过期。

2  试验结果不满足设计规定。

3  试验记录各方签证不齐全。

锚杆拉拔试验记录表
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	工程名称
	
	试验日期
	

	取样地点、桩号
	
	取样部位
	

	试验仪器型号
	
	试验方法编号
	

	序号
	拉拔计读数     （MPa）
	拉拔力（kN）
	拉拔力  平均值   （kN）
	设计值×90%

 (kN)
	拉拔力 设计值（kN）
	试验结果
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	换算公式：



	试验说明：



	试验结果：



	专业监理工程师

（建设单位代表）
	
	施工项目

技术负责人
	
	试验检测人
	


5.2  喷射混凝土强度检测

5.2.1  喷射混凝土强度检验的基本要求和内容应符合下列规定：

1  点荷载试验法。点荷载试验法检测混凝土（喷射混凝土）强度可靠、科学、简便易行。 

2  拔出试验法。拔出试验法主要用于检测普通混凝土强度，这种方法同样可用于检测喷射混凝土强度。

3  喷大板切割法、凿方切割法是传统的现场检测喷射混凝土强度方法。 

4  使用“试块法”检测喷射混凝土强度，即在喷射混凝土施工地点或地面用标准试模，人工搅拌、入模、捣固成型，养护后经压力试验机加压试验，取得抗压强度数据，用来代表喷射混凝土的强度指标。 

5  点荷载试验和拔出试验测点的布置提出要求，要求检测的表面质量与内部质量一致；要求测点避开钢筋或预埋铁；要求测点之间及测点离混凝土边缘的距离应大于一定的数值；要求检测部位的混凝土应达到一定的厚度。这些要求的提出是为了避免有关因素对试验结果的影响，确保检测结果能真正代表所检测混凝土的性能。 

6  喷射混凝土在验收前应进行实体检测。

7  喷射混凝土检验应在监理工程师见证下，由施工项目技术负责人组织实施；承担混凝土结构实体检验的单位资质和人员、设备应符合有关要求。

8  喷射混凝土检验的抽样数量和检验结果应符合有关规范要求。

5.2.2  喷射混凝土实体检验应按下列办法进行核查：
1  核查试验检测单位资质和人员、设备是否符合有关要求。

2  核查检验内容是否包括喷射混凝土强度及工程合同约定的项目；检验日期是否在工程验收之前。

3  核查结构实体检验的抽样数量和检验结果是否合格，签章是否齐全。
5.2.3  喷射混凝土结构实体检验凡出现下列情况之一者，应核定为“不符合要求”。
1  无相应的结构实体检验记录。

2  试验检测单位资质或人员、设备不符合有关要求。

3  结构实体检验的内容或检验结果不符合有关规范要求。

4  喷射混凝土结构实体检验时间逻辑性错误。

5.3  水泥混凝土结构实体检测

5.3.1  水泥混凝土结构实体检验的基本要求和内容应符合下列规定：
1  混凝土结构工程验收前，应按规定对涉及结构安全的重要部位进行实体检验。实体检验的内容应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目；必要时可检验其他项目。

2  下列部位在验收前应进行实体检测：

1）隧道衬砌混凝土；
2）给水排水构筑物工程的主体结构物。

3  混凝土结构实体检验应在监理工程师见证下，由施工项目技术负责人组织实施；承担混凝土结构实体检验的单位资质和人员、设备应符合有关要求。

4  混凝土结构实体检验的抽样数量和检验结果应符合有关规范要求。

5.3.2  水泥混凝土结构实体检验应按下列办法进行核查：
1  核查试验检测单位资质和人员、设备是否符合有关要求。

2  核查检验内容是否包括混凝土强度、钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目；检验日期是否在工程验收之前。

3  核查结构实体检验的抽样数量和检验结果是否合格，签章是否齐全。
5.3.3  水泥混凝土结构实体检验凡出现下列情况之一者，应核定为“不符合要求”。
1  无相应的结构实体检验记录。

2  试验检测单位资质或人员、设备不符合有关要求。

3  结构实体检验的内容或检验结果不符合有关规范要求。

4  混凝土结构实体检验时间不在混凝土结构工程验收前。

5.4  防水板焊缝充气检测试验

5.4.1  防水板焊缝充气检查试验的基本要求和内容应符合下列规定：

1  防水板焊缝充气检测试验是一种通过检测防水板等防水卷材搭接焊接质量来确定焊接质量是否满足设计要求。

2  防水板焊缝充气检测试验装置应包括5号注射针、压力表、打气筒三部分机具;检测的方法是将5号注射针与压力表相连接，用打气筒进行充气，当压力表达到0.25MPa时停止充气，保持15min，压力下降在10%以内，说明焊缝合格。如压力下降过快说明有渗漏，用肥皂水涂在焊缝上，有气泡的地方重新补焊。

3  防水板必须按设计要求进行双焊缝焊接，焊接应牢固，不得有渗漏，每一单焊缝的宽度不应小于15mm。检测频率:每一浇筑段环向检查1条焊缝、纵向检查2条焊缝。
4  防水板焊缝充气检测试验应按规定内容做好记录（见附录D检验（市政）表D.0.2）。
5.4.2  防水板焊缝充气检查试验应按下列办法进行核查：

1  检查压力表时效是否符合规定。

2  检查设备性能是否完好。

3  核查压力表测初读数与末读数。

4  核查试验记录内容及试验结果是否符合要求。

5  核查试验记录各方签证是否齐全。

5.4.3  防水板焊缝充气检查试验凡出现下列情况之一者，应核定为“不符合要求”。

1  压力表时效过期。

2  试验结果不满足设计规定。

3  试验记录各方签证不齐全。

防水板焊缝充气检测试验记录表
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	工程名称
	
	施工日期
	

	试验日期
	
	材料名称及产地
	

	搭接方式
	
	焊接方式
	

	仪器设备及环境

条件型号
	名称
	编号
	示值范围
	温度

	
	
	
	
	

	里程及部位
	充气压力（MPa）
	保持15min后压力值（MPa）
	保持15min后压力下降（%）
	检查漏气情况

	
	要求
	实测
	要求
	实测
	要求
	实测
	

	
	0.25
	
	≥0.225
	
	≤10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.25
	
	≥0.225
	
	≤10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	试验说明：



	试验结果：



	专业监理工程师

（建设单位代表）
	
	施工项目

技术负责人
	
	试验检测人
	


5.5  消防水池满水试验

5.5.1  消防水池满水试验的基本要求和内容应符合下列规定：

1  消防水池满水试验应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定。

2  向池内注水应分三次进行，每次注水为设计水深的1/3，对大、中型水池，可先注水至池壁底部施工缝以上，检查底板抗渗质量，无明显渗漏时，再继续注水至第一次注水深度；注水时的水位上升速度不宜超过2m/d，相邻两次注水的间隔时间不应小于24h；每次注水应读24h的水位下降值，计算渗水量，在注水过程中和注水以后，应对水池作外观检查和沉降量检测。发现渗水量或沉降量过大时，应停止注水，待作出妥善处理后方可继续注水；设计有特殊要求时，应按设计要求执行。

3  水位观测应符合下列规定：

1）利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值；

2）注水至设计水深进行水量测定时，应采用水位测针测定水位，水位测针的读数精度应达1/10mm；

3）注水至设计水深24h后，开始读水位测针的初读数；

4）测读水位的初读数与未读数之间的间隔时间应不小于24h；

5）测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时，须连续测定两次以上；测定的渗水量超过允许标准，而以后的渗水量逐渐减少时，可继续延长观测；延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。

4  蒸发量测定应符合下列规定：

1）池体有盖时蒸发量忽略不计；

2）池体无盖时必须进行蒸发量测定；

3）每次测定池内水位时，同时测定水箱中的水位。

5  水池渗水量计算按池壁（不含内隔墙）和池底的浸湿面积计算。当钢筋混凝土结构水池渗水量不超过2L/（m2 .d）或砌体结构水池渗水量不超过3L/（m2 .d）时，满水试验判定为合格。水池渗水量计算按池壁（不含内隔墙）和池底的浸湿面积计算。满水试验应按规定内容做好记录（见附录D检验（市政）表D.0.3）。

5.5.2  水池满水试验应按下列办法进行核查：

1  核查满水试验测读水位初读数与末读数的间隔时间。

2  核查满水试验记录内容及满水试验结果是否符合要求。

3  核查满水试验记录各方签证是否齐全。

5.5.3  水池满水试验凡出现下列情况之一者，应核定为“不符合要求”。

1  无相应的满水试验记录。

2  满水试验测读水位初读数与末读数的间隔时间少于24h。

3  满水试验记录内容或满水试验结果不符合要求。

4  满水试验记录中各方签证不齐全。

消防水池满水试验记录
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	工程名称
	

	水池名称
	
	施工单位
	

	水池结构
	
	允许渗水量（l/m2.d）
	

	水池平面尺寸（m×m）
	
	水面面积（m2）
	

	水深（m）
	
	湿润面积(m2)
	

	测读记录
	初读数
	末读数
	两次读数差

	测读时间（年、月、日、时、分）
	
	
	

	水池水位E(mm)
	
	
	

	蒸发水箱水位e(mm)
	
	
	

	大气温度


	
	
	

	水温
	
	
	

	实际渗水量
	m3/d
	L/m2.d
	占允许量的百分率

	
	
	
	

	参加单位和人员
	建设单位

代    表
	专业

监理工程师
	施工项目

技术负责人
	质检员
	

	
	
	
	
	
	


5.6  压力管道强度及严密性试验

5.6.1强度试验

1  强度试验应包括单项试验和系统试压两方面内容。

2  单项试验是指设备及附件等应按规范规定进行单体试压，经试压不符合规范要求时应有解决办法和处理结论。

      阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10％，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验，强度试验压力应为阀门公称压力的1.5倍。阀门试验情况应按质控（市政）表4.2.3－1要求填写。

   3  系统试压是在管道安装完毕后进行，主要包括消防栓管道、喷淋管道等的全系统试压，系统试压一般可根据实际情况分为两个阶段进行，即隐蔽前（埋地、管道井、墙体内等）和明露管道试压。

 1）消防水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa，金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa，则认为强度试验合格。

2）自动喷水灭火系统，当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于1.4MPa；当系统设计工作压力大于1.0MPa时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。达到试验压力后，稳压30min，目测管网应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05MPa。

   4  各系统试压完毕应将试验过程和结论填在质控（市政）表4.2.3－2或质控（市政）表4.2.3－3中，填写试验记录应具体、清楚明确，无漏试项目或部位，专业监理人员（建设单位专业人员）、质检员、施工员、试验人员的签证应完整，试验结果应符合设计要求或施工质量验收规范规定，不符合要求的应采取措施返修，重新试压，直至试验结果符合要求，并经有关部门验收签证。

5.6.2严密性试验

1  严密性试验应包括水系统及在其主干管上起切断作用的闭路阀门，以及设计有要求的项目，应按设计要求及规范规定进行系统试验和逐件试验。

      1）阀门：严密性试验的试验压力为公称压力的1.1倍，试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

  2）消防栓水管道将强度试验压力降至工作压力进行严密性试验，在工作压力下对管道进行全面检查，接口处未发生渗漏现象，则严密性试验合格。

3）自动喷水灭火系统水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行，试验压力应为设计工作压力，稳压24h，应无泄漏。气压试验的介质宜采用空气或氮气,气压严密性试验的试验压力应为0.28MPa，且稳压24h，压力降不应大于0.01MPa。

     2  严密性试验的项目和部位应齐全、无漏试，试验完毕应将试验过程和结论记录在质控（市政）表4.2.3－1或质控（市政）表4.2.3－2或质控（市政）表4.2.3－3中，并经各有关单位签证。

5.6.3核查办法

1  对照施工图、施工日志、隐蔽工程验收记录进行核查，核查隐蔽管道的强度及严密性试验是否在隐蔽前进行。

2  核查强度和严密性试验时，应将试验记录与施工图、施工日志对照检查，除检查其项目内容是否齐全，结论是否正确外，还要检查其试验程序（升压情况和降压情况等）是否符合规范规定，试验设备装置情况是否有说明或图示，有关人员签证是否齐全。

3  核查焊口检验数据是否符合设计要求和有关规定，检验报告记录是否详尽、准确，签章是否齐全，不符合要求者是否有修整情况记录。

4  核查强度及严密性试验不符合设计和规范的要求时，是否采取措施返修处理，有无复试记录与鉴定，结论是否明确，签章是否齐全。

5.6.4 核定原则

    凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。

1  无阀门强度及严密性试验记录或管道强度及严密性试验记录。

2  试验结果达不到设计要求或规范标准的有关规定，且无复试记录与处理结论。

3  强度和严密性试验记录中存在试验内容、部位不全，程序不正确、数据不真实、签证不齐全等情况。

5.7消防栓试射试验

5.7.1基本要求和内容

（1）城市隧道消火栓系统安装完成后应取试验消火栓和隧道内距离消防泵房最远处消火栓（不少于2处）做试射试验，达到设计要求为合格。试射情况及结论填在检验（水）表5.2.4中。

   （2）填写试验记录应具体、清楚明确，无漏试项目或部位，签证应完整，试验结果应符合设计要求或规范规定，不符合要求的应采取措施返修，重新试验，直至试验结果符合要求，并经有关部门验收签证。

5.7.2消防栓试射试验核查办法

（1）核查消防栓试射试验时，应将试验记录与施工图、施工日志对照检查，除核查其项目内容是否齐全，结论是否正确外，还要核查其试验程序是否符合规范规定，有关人员签证是否齐全。

（2）核查消防栓试射试验不符合设计和规范要求时，是否采取措施返修处理，是否有复试记录，结论是否明确。

5.7.3消防栓试射试验核定原则

    凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。
（1）试验结果达不到设计要求或规范规定，且无复试记录与处理结论。

（2）记录中存在试验内容、部位不全，程序不正确、数据不真实、签证不齐全等情况。
5.8接地电阻测试

5.8.1接地电阻测试基本要求和内容

（1）接地电阻测试记录应包括工作接地、设备及系统的保护接地、重复接地等接地电阻测试记录。

（2）接地电阻采用接地电阻测试仪测试，且应在天气晴朗、土壤干燥的环境条件下进行。

（3）接地装置的接地电阻测试应在接地体施工完成及时测试合格；避雷接闪器安装完成，整个防雷接地系统连成回路后，应对防雷接地系统进行测试。

（4）接地电阻测试应按设计要求对避雷接地、工作接地、保护接地、重复接地等接地电阻分别逐点测试。

（5）接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。发现接地电阻值大于设计值时，必须查明原因，及时处理，并重新测试，直至符合设计值为止。

（6）接地电阻测试后应及时填写接地电阻测试记录，附上必要的平面示意图和文字说明，见质控（隧道）表4.3.4－1，并经有关人员签证齐全。

（7）接地电阻测试记录中的接地装置名称、类别、测点部位等应与施工图一致，测试项目应齐全。

（8）绝缘电阻测试记录应包括电气设备、低压电器、照明器具、电线电缆等绝缘电阻的测试记录。

（9）绝缘电阻采用兆欧表测试，测试应在天气良好，且被试物及兆欧表周围的温度不低于5℃、空气相对湿度不高于80％的环境条件下进行。

（10）电气设备、低压电器、照明器具、电线电缆等绝缘电阻值应符合现行国家标准GB50303规定。若发现绝缘电阻值小于规定值时，必须查明原因，及时处理，并重新测试，直至符合规定值为止。

（11）绝缘电阻测试后应及时填写绝缘电阻测试记录，见质控（隧道）表4.3.4－2或质控（隧道）表4.3.4－3，并经有关人员签证齐全。

（12）绝缘电阻测试记录中的设备名称、线路名称、回路编号、设备位号等应与施工图一致，测试项目应齐全。

（13）接地电阻、绝缘电阻测试时，专业监理人员（建设单位专业人员）应在现场进行检查签证确认。

（14）测试接地电阻、绝缘电阻的仪表必须有检定证书，并在其检定有效期内使用。

5.8.2接地电阻测试核查办法

（1）核查接地电阻、绝缘电阻测试项目和内容是否齐全，测试方法是否正确。

（2）核查接地电阻值是否符合设计要求。若接地电阻值大于设计值时，是否有处理，并重新测试，复测值是否符合要求。

（3）核查接地电阻测试记录中的接地装置名称、类别、测点部位是否与施工图一致。 

（4）核查绝缘电阻值是否符合现行国家标准规定。若绝缘电阻值不符合规定值时，是否有处理，并重新测试，复测值是否符合要求。

（5）核查绝缘电阻测试记录中的设备名称、线路名称、回路编号、设备位号是否与施工图一致。

（6）核查测试记录是否真实，签证是否齐全。

（7）核查测试仪表是否有检定证书，并在其检定有效期内使用。

5.8.3接地电阻测试核定原则

凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。
（1）无接地电阻测试记录或绝缘电阻测试记录。

（2）接地电阻实测值不符合设计要求或绝缘电阻实测值不符合现行国家标准的规定，且未进行处理及复测。

（3）测试项目不齐全，数据不真实，签证不齐全。

（4）测试用的仪表无检定证书或测试时已超过其检定有效期。
5.9照明系统全负荷检测

5.9.1照明系统全负荷检测基本要求和内容
（1）电气照明工程安装施工完毕，应对配电箱、线路、开关和灯具等做通电试验和电气照明系统全负荷试运行，以检验施工质量和设计的预期功能。

（2）在电气照明系统全负荷试运行之前，应对电气照明系统进行通电测试，并符合下列规定：

1）配电箱内电器、仪表等通电工作应正常；开关的整定值应符合设计要求，其可动部分动作应灵活，分、合闸应迅速可靠；照明回路控制应正确，且有名称或回路编号标识；

2）接地型式应按施工图的设计要求接线正确；

3）开关应切断相线，且操作灵活、接触可靠，通断位置应一致，控制应有序无错位；

4）测试过程若发现问题，应查明原因，及时处理，做好记录；

5）填写电气照明系统通电测试情况，见质控（隧道）表5.3.1－1，并经有关人员签证齐全。

（3）电气照明系统全负荷试运行是对城市隧道整个电气照明系统在单位（子单位）工程竣工验收前进行最终的综合性检验，其应在电气照明系统通电测试合格后进行，并应符合下列规定：

1）试运行时所有照明灯具均应开启，连续试运行时间内应无故障； 

2）城市隧道照明系统通电连续试运行时间应为24h。

3）填写电气照明系统全负荷试运行情况，见质控（隧道）表5.3.1－2，试运行情况每2h记录1次，试运行过程所出现的质量问题或故障以及排除结果应有记录，并经有关人员签证齐全。

   （4）电气照明系统通电测试和电气照明系统全负荷试运行时，专业监理人员（建设单位专业人员）应在现场检查签证确认。

5.9.2照明系统全负荷检测核查办法

（1）核查电气照明系统是否有通电测试，通电测试过程中发现的问题，是否有处理，处理结果是否符合要求。

（2）核查是否有电气照明系统全负荷试运行，通电连续试运行时间是否符合规定，试运行过程中出现的质量问题或故障是否及时排除处理，处理结果是否符合要求。

（3）核查记录是否真实，签证是否齐全。

5.9.3照明系统全负荷检测核定原则
凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。
（1）无电气照明系统通电测试或全负荷试运行记录。

（2）通电测试或全负荷试运行过程中出现的质量问题或故障没有排除处理记录。

（3）记录不真实，签证不齐全。
5.10通风系统检测

5.10.1通风系统检测基本要求和内容
   （1）通风系统检测记录包括通风机试运转。

（2）通风机试运转检测应符合下列规定：

1）风机通电后应做点动检查，双向风机应做双向点动检查，应确认风机运转正常，且风机启动电流不应大于规定值；通风机叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响，电机运行功率符合规定。

    2）风机设备运行时，产生的噪声不应超过产品性能说明书的规定值。设备单机试运转情况填写在质控（隧道）表4.5.6－1上。

5.10.2通风系统检测核查办法
（1）对照设计施工图纸，核对各风机是否都有试运转记录，核查系统调试的项目、内容是否齐全，各项调试的方法与结果是否符合设计要求和施工规范的规定。

   （2）核查测试记录中数据是否真实，签证是否齐全。

 5.10.3通风系统检测核定原则

凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。

   （1）未按要求进行单机试运转调试，单机调试不齐全，内容不完整。

   （2）试验方法、程序不正确，各项试验数据不符合设计要求、施工规范或设备技术文件的规定，又未进行处理及复试。

（3）试验数据不真实，签证不齐全。
5.11智能化系统检测

5.11.1 通信设施网络系统

1、 基本要求和内容

（1）通信设施网络系统功能检测记录包括光纤数字传输系统、紧急电话系统等。

（2）通信系统程控交换设备功能检测应进行可靠性、障碍率、性能检测、中继检测、接通率检测、故障诊断等功能检测。检测结果应符合《程控电话交换设备安装工程验收规范》YD5077等规范规定及合同要求。

（3）公共广播与紧急电话系统应进行系统（业务内容、消防联动等）及设计和合同要求的其它内容等功能检测。

（4）各子系统应做好检测记录，检测结果应填写在质控（隧道）表4.4.4－1上，并填写系统检测汇总表，见质控（隧道）表4.4.4－2。
2、核查办法

（1）核查检测记录是否符合设计要求、产品说明和规范规定。
（2）核查检测记录是否存在缺漏的项目和部位，各项功能检测的项目、内容、结果是否符合设计要求和规范规定。
（3）核查检测过程发现问题是否有处理，处理结果是否符合要求。
（4）核查检测记录是否真实，签证是否齐全。
3、核定原则

凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。
（1）无应提交的检测记录。

（2）通信系统性能指标检测不符合设计要求和规范规定。

（3）公共广播与紧急电话系统的系统检测不符合设计要求和规范规定。

（4）检测过程发现问题未进行处理或处理结果不符合要求。

（5）各项检测记录不符合要求，数据不真实，签证不齐全。
5.11.2 火灾报警及消防联动系统

1、基本要求和内容

（1）火灾报警及消防联动系统功能检测记录包括火灾探测系统、火灾报警控制系统及消防联动系统。

（2）火灾探测器、手动报警按钮报警试验应正确响应。

（3）火灾报警控制系统控制器的功能试验应进行下列功能检测：火灾报警功能、自检功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、消音、复位功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能、消防联动设备自动／手动控制功能、消防主机的图形显示界面及中文屏幕菜单显示及操作、主电源和备用电源自动转换、主、备用电源供电时火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能试验。
（4）消防联动系统应进行消火栓系统、自动喷水系统、电源的自动切换、火灾事故照明和疏散指示联动、消防通讯设备等系统的功能检测。

（5）各子系统应做好检测记录，检测结果应填写在质控（隧道）表4.4.4－1上，并填写系统检测汇总表，见质控（隧道）表4.4.4－2。
2、核查办法

按本规程5.11.1的规定执行。

3、核定原则

按本规程5.11.1的规定执行。

5.11.3 监控设施系统

1、基本要求和内容

（1）监控设施系统的功能检测记录包括车辆检测、气象检测、闭路电视监视系统、可变标志、大屏幕投影系统、监控中心系统、环境监测系统、报警与诱导系统等。

（2）监控中心系统功能检测应进行防范范围设防情况、防范功能、各防范子系统之间的联动、监控中心图象记录、报警及系统集成信息等功能检查，中央监控室对各子系统的监控功能，功能检测包括对各子系统的数据通信接口功能检测和综合管理系统监控站软件、硬件的显示、记录、报警、统计、打印等。。

（3）闭路电视监视及大屏幕投影系统应进行摄像机功能检测、图象质量检测、系统整体功能检测、录像机存储记录检索、回放及保存时间等功能检测。
（4）检测监测系统应进行入侵探测器的盲区检测、防破坏检测、灵敏度检测、控制器的系统布防、撤防、报警响应、记录等功能检测及与视频安防系统联动功能检测等功能检测。

（5）各子系统应做好检测记录，检测结果应填写在质控（隧道）表4.4.4－1上，并填写系统检测汇总表，见质控（隧道）表4.4.4－2。

2、核查办法

按本规程5.11.1的规定执行。

3、核定原则

按本规程5.11.1的规定执行。

5.11.4系统检测报告

1、基本要求和内容

（1）智能工程各系统检测时应具备以下条件：系统安装调试完成后，已进行了规定时间的试运行；已提供了相应的技术文件和工程实施及质量控制记录。

（2）施工单位应根据相关标准规范、设计文件和技术合同，对智能工程各系统进行全面检测，监理单位应对检测结果进行抽查复验。

（3）系统检测不合格应限期整改，然后重新检测，直至检测合格，重新检测时抽检数量应加倍，但存在不合格项，应对不合格项进行整改，直至整改合格，并提交整改结果报告。

2、核查办法

（1）核查智能工程各系统是否有系统检测报告。

（2）核查智能工程各系统检测报告项目是否齐全，检测结果是否符合设计要求和规范规定。

（3）核查智能工程各系统检测报告中不合格项是否已整改。

3、核定原则

凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。
（1）智能工程各系统无系统检测报告。

（2）智能工程各系统检测报告项目不齐全，检测结果不符合设计要求和规范规定。

（3）智能工程各系统检测报告中不合格项未整改。
附表A.0.3

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	项目
	资  料  名  称
	份数
	核查意见
	核查人

	1
	主体结构
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	工程定位测量、放线记录
	
	
	

	3
	
	原材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告
	
	
	

	4
	
	施工试验报告及见证检测报告
	
	
	

	5
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	6
	
	施工记录
	
	
	

	7
	
	预制构件、预拌混凝土合格证
	
	
	

	8
	
	地基基础、主体结构检验及抽样检测资料
	
	
	

	9
	
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	

	1
	消防
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告
	
	
	

	3
	
	管道、设备强度试验、严密性试验记录
	
	
	

	4
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	5
	
	施工记录
	
	
	

	6
	
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	

	1
	供电与照明
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告
	
	
	

	3
	
	设备调试记录
	
	
	

	4
	
	接地、绝缘电阻测试记录
	
	
	

	5
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	6
	
	施工记录
	
	
	

	7
	
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	

	1
	通 风 
	图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告
	
	
	

	3
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	4
	
	通风系统调试记录
	
	
	

	5
	
	施工记录
	
	
	

	6
	
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	

	1
	智 能 
	图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明
	
	
	

	2
	
	材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告
	
	
	

	3
	
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	4
	
	系统功能测定及设备调试记录
	
	
	

	5
	
	系统技术、操作和维护手册
	
	
	

	6
	
	系统管理、操作人员培训记录
	
	
	

	7
	
	系统检测报告
	
	
	

	8
	
	分项、分部（子分部）工程质量验收记录
	
	
	

	结论：

                                         总监理工程师：

施工单位项目经理：                   （建设单位项目负责人）

年    月    日                         年    月    日


附表A.0.4

单位（子单位）工程安全和功能检验

资料核查及主要功能抽查记录
	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	项目
	安全和功能检查项目
	份数
	核查意见
	抽查结果
	核查（抽查）人

	1
	主体结构
	防水试验记录
	
	
	
	

	2
	
	防水效果检查记录
	
	
	
	

	3
	
	有防水要求的蓄水试验记录
	
	
	
	

	4
	
	净宽、净高测量记录
	
	
	
	

	5
	
	垂直度、标高测量记录
	
	
	
	

	6
	
	沉降观测测量记录
	
	
	
	

	7
	
	位移观测测量记录
	
	
	
	

	1
	消防
	管道强度及严密性试验记录
	
	
	
	

	2
	
	消防栓试射试验记录
	
	
	
	

	1
	供电与照明
	照明全负荷试验记录
	
	
	
	

	2
	
	避雷接地电阻测试记录
	
	
	
	

	1
	通风
	通风系统调试记录
	
	
	
	

	1
	智能
	系统检测记录
	
	
	
	

	结论： 

施工单位项目经理：            总监理工程师（建设单位项目负责人）：

年    月    日                        年    月    日


注：抽查项目由验收组协商确定

附表A.0.5

单位（子单位）工程观感质量检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	项      目
	抽 查 质 量 状 况
	质量评价

	
	
	
	好
	一般
	差

	1
	主体结构
	墙面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	顶棚
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	地面（路面）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	变形缝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	排水管、排水边（明、暗）沟
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	路缘（路边挡）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	楼梯、踏步、护栏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	消防
	管道及支架安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	阀门及配件安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	设备及配件安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	管道、支架及设备防腐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	供电与照明
	电线管(槽)、桥架及其支吊架安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	导线及电缆敷设(含色标)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	接地装置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	灯具安装及接线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	配电箱、柜安装及接线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	通风
	风机安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	智能
	综合布线、电源及接地线等安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	机柜、机架、配线架、线槽安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	前端设备、模块等安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	观感质量综合评价
	
	
	
	

	检查结论
	施工单位项目经理：                      总监理工程师：

（建设单位项目负责人）

年    月    日                         年    月    日


注：质量评价为差的项目，应进行返修。

设备开箱检查记录
质控（隧道）表4.2.2－1                                共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	分部工程
	

	设备名称
	
	装箱单号
	

	型号规格
	
	设备位号
	

	出厂编号
	
	出厂日期
	

	制造厂名
	
	检查日期
	

	设备主要

技术性能
	

	技

术

文

件
	装箱单
	          份           张
	合 格 证
	          份           张

	
	说明书
	          份           张
	装箱图纸
	          份           张

	
	其  它
	

	设

备

检

查

情

况
	包  装
	

	
	设  备

外  观
	

	
	零部件
	

	
	其  它
	

	存在问题

及处理意见
	
	处理

情况
	

	结  论
	

	专业监理工程师  （建设单位项目   专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	


材 料 进 场 抽 样 检 查 记 录

质控（隧道）表4.2.2－2                                                                    共      页  第      页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	分部工程
	

	名  称
	规  格
	外 观 质 量
	
	
	
	进场数量
	进场日期
	抽检数量
	抽检结论
	备   注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	专业监理工程师        （建设单位项目

专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	施 工 员
	材 料 员

	
	
	
	
	
	


设 备、材 料 合 格 证 汇 总 表
质控（隧道）表4.2.2－3                                                                   共      页  第      页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	分部工程
	

	合格证编号
	设备或材料名称
	型号规格
	数  量
	生产厂名
	出厂日期及批号
	进 场 日 期
	安 装 部 位

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	质 检 员
	
	施 工 员
	
	材料员
	


阀门强度及严密性试验记录

质控（隧道）表4.2.3－1                                共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	型号规格
	
	分部工程
	

	阀门数量(个)
	
	抽查数量(个)
	

	公称压力(MPa)
	

	安装部位
	
	试验日期
	

	试压设备名称、

型号、装置情

况说明或图示
	

	抽查阀门编号
	
	
	
	

	强

度

试

验
	试验压力（MPa）
	
	
	
	

	
	在试验压力下  持续时间内的

压力降(MPa)
	
	
	
	

	
	外 观 检 查
	
	
	
	

	严

密

性

试

验
	试验压力（MPa）
	
	
	
	

	
	在持续时间内

外 观 检 查
	
	
	
	

	试 验 结 论
	
	
	
	

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	


管道、设备强度及严密性试验记录

质控（隧道）表4.2.3－2                               共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	试压系统名称
	
	
	

	起讫端点
	
	
	

	工作压力(MPa)
	
	
	

	强

度

试

验
	试验压力(MPa)
	
	
	

	
	稳压时间(min)
	
	
	

	
	压力降(MPa)
	
	
	

	严

密

性

试

验
	试验压力(MPa)
	
	
	

	
	稳压时间(min)
	
	
	

	
	外 观 检 查
	
	
	

	试压设备名称、型号、
装置情况说明或图示
	
	
	

	试压日期
	
	
	

	试验结论
	
	
	

	专业监理工程师    （建设单位项目    专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	


水泵试运转测试检查记录

质控（隧道）表4.2.7                                   共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试运转日期
	

	设备名称
	
	型号规格
	
	安装位号
	

	制造厂名
	
	出厂日期
	

	水泵扬程
	
	出口压力
	

	联

轴

器
	间  隙
	
	滴水情况

填  料 室
	要求值

（滴）
	
	最高温度（℃）
	室内温度


轴承温度

机身温度
	

	
	轴向倾斜
	
	
	
	
	
	
	

	
	径向位移
	
	
	每分钟

实测值

（滴）
	
	
	
	

	
	用手盘动
	
	
	
	
	
	
	

	阀门工作情况
	

	额定电压值(V)
	
	实  测

电  流

值(A)
	IA
	

	实测电压值(V)
	
	
	IB
	

	额定电流值(A)
	
	
	IC
	

	电   动   机   绝   缘   电   阻   值
	

	实

测

值
	相间绝缘电阻值（MΩ）
	相对地绝缘电阻值（MΩ）
	外 壳 接 地 电 阻 值

（Ω）

	
	A - B
	B – C
	C – A
	A – E
	B – E
	C – E
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其

他

试

运

转

情

况
	

	结论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	


消防水管道及配件安装工程检验批质量验收记录

050101□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	水管道水压试验
	第4.2.1条
	
	

	
	2
	直埋金属给水管道防腐
	第4.2.4条
	
	

	一

般

项

目
	1
	金属给水管道及管件焊接
	第4.2.6条
	
	

	
	2
	水平管道坡度坡向
	第4.2.7条
	
	

	
	3
	管道支、吊架
	第4.2.9条
	
	

	
	4
	阀门安装
	第4.2.10条
	
	

	
	5
	水平管
道纵、
横方向
弯曲允
许偏差
	钢  管
	每m
	1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全长25m以上
	≯25mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	塑料管
复合管
	每m
	1.5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全长25m以上
	≯25mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	铸铁管
	每m
	2mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	全长25m以上
	≯25mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	立管垂

直度允

许偏差
	钢  管
	每m
	3mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5m以上
	≯8mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	塑料管

复合管
	每m
	2mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5m以上
	≯8mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	铸铁管
	每m
	3mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5m以上
	≯10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成排管段和       成排阀门
	在同一平面上            的间距
	3mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日


消火栓系统安装工程检验批质量验收记录
050102□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	消火检试射试验
	设计要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	室内消火栓水龙带在箱内安放
	第4.3.2条
	
	

	
	2
	栓口朝外，并不应安装在门轴侧
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	栓口中心距地面1.1m
	允许偏差

±20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	阀门中心距箱侧面140mm
	允许偏差

±5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	距箱后内表面100mm
	允许偏差

±5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	消火栓箱体安装的垂直度
	允许偏差

3mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日


给水设备安装工程检验批质量验收记录

050103□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	水泵基础
	设计要求
	
	

	
	2
	水泵试运转的轴承温升
	第4.4.2条
	
	

	
	3
	敞开水箱满水试验和密闭水箱（罐）水压试验
	第4.4.3条
	
	

	一

般

项

目
	1
	水箱支架或底座安装
	第4.4.4条
	
	

	
	2
	水箱溢流管和泄放管安装
	第4.4.5条
	
	

	
	3
	立式水泵减振装置
	第4.4.6条
	
	

	
	4
	安装允许偏差
	静

置

设

备
	坐    标
	15mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	标    高
	±5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	垂直度（每m）
	5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	离

心

式

水

泵
	立式垂直度（每m）
	0.1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	卧式水平度（每m）
	0.1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	联轴器同心度
	轴向倾斜（每m）
	0.8mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	径向位移
	0.1mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	保温层允许偏  

差
	允许偏差厚度δ
	+0.1δ
-0.05δ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	表面平整度
	卷     材
	5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	涂     抹
	10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日


子分部工程质量验收记录

（消防水系统）
质控（隧道）表4.2.9－1                                               0501□□

	工程名称
	
	结构类型
	

	验收部位
	
	层  数
	

	施工单位
	
	技术部门负责人
	
	质量部门负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包技术

负责人
	

	序号
	分项工程名称
	检验批数
	施工单位 

检查评定意见
	监理（建设）单位      

验收结论

	1
	给水管道及配件安装
	
	
	

	2
	室内消火栓系统安装
	
	
	

	3
	给水设备安装
	
	
	

	4
	
	
	
	

	质 量 控 制 资 料
	
	
	

	安 全 和 功 能             检验（检测）报告
	
	
	

	观 感 质 量 验 收
	
	
	

	验 收 意 见
	

	验

收

单

位
	分包单位
	项目经理：                       年   月    日

	
	施工单位
	项目经理：                       年   月    日

	
	设计单位
	项目负责人：                     年   月    日

	
	监理（建设）单位
	总监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）                 年   月    日


低压电器交接试验报告
质控（隧道）表4.3.3－2                                       共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	

	低压电器名称
	
	型号规格
	

	主要技术性 能
	

	测试仪器仪  表
	名 称
	型 号  规 格
	出 厂  编 号
	检 定 单 位
	检 定  有效期
	检定证书 编  号

	
	
	
	
	
	
	

	试  验  内  容
	试  验  结  果

	绝缘电阻（用500V兆欧表测量）
	

	低压电器动作情况
	

	脱扣器的整定值
	

	电阻器和变频器的直流电阻差值
	

	存在问题   处理情况
	

	结  论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工单位
	专业技术负责人
	

	
	
	
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	


电气设备（系统）试运行记录

质控（隧道）表4.3.3－3                                       共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试运行日期
	

	设备（系统）名称
	
	设备位号
	

	型号规格
	
	连续运行时间（h）
	

	主要技术性 能
	

	测试仪器仪  表
	名 称
	型 号  规 格
	出 厂  编 号
	检 定 单 位
	检 定  有效期
	检定证书 编  号

	
	
	
	
	
	
	

	试

运

行

情

况
	

	存在问题   处理情况
	

	结  论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工单位
	专业技术负责人
	

	
	
	
	质检员
	

	
	
	
	施工员
	

	
	
	
	记录员
	


接地电阻测试记录

质控（隧道）表4.3.4－1                                      共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	测试日期
	

	天  气
	
	气温（℃）
	

	接地电阻   测试仪
	型 号 规 格
	出厂编号
	检 定 单 位
	检 定   有效期
	检定证书编号

	
	
	
	
	
	

	接地装置      名称类别
	测试点部位
	设计值（Ω）
	实测值  （Ω）
	附 图 及 说 明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	存在问题处理情况
	

	结 论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	测 试 员
	


绝缘电阻测试记录（一）

质控（隧道）表4.3.4－2                                      共    页 第    页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	测试日期
	

	天  气
	
	气温（℃）
	

	兆欧表
	型号规格
	电压等级
	出厂编号
	检定单位
	检定 有效期
	检定证书编  号

	
	
	
	
	
	
	

	设备或线路名  称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备位号或系统回路 编  号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绝缘电阻实测值 ︵ MΩ︶
	A-B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B-C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C-A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A-N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B-N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C-N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A-PE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B-PE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C-PE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N-PE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A-E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B-E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C-E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N-E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题 处理情况
	

	结  论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	测 试 员
	


绝缘电阻测试记录（二）

质控（隧道）表4.3.4－3                                      共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	测试日期
	

	天  气
	
	气温（℃）
	

	兆欧表
	型号规格
	电压等级
	出厂编号
	检 定 单 位
	检 定   有效期
	检定证书编  号

	
	
	
	
	
	
	

	设备或 线路名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备位号或系统 回路编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绝缘电阻实测值 ︵ MΩ︶
	线间 或相间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	线对地或相对地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题处理情况
	

	结 论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	测 试 员
	


成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、

照明配电箱（盘）安装工程检验批质量验收记录

（照 明 配 电 箱（盘））

060501□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	金属箱体的接地或接零
	
	
	

	
	2
	电击保护和保护导体截面积
	
	
	

	
	3
	箱（盘）间线路绝缘电阻测试
	
	
	

	
	4
	箱（盘）内接线及开关动作等
	
	
	

	一般项目
	1
	箱（盘）内部检查试验
	
	
	

	
	2
	低压电器组合
	
	
	

	
	3
	箱（盘）间配线
	
	
	

	
	4
	箱与其面板间可动部位的配线
	
	
	

	
	5
	箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等
	
	
	

	
	6
	垂直度允许偏差
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）           年    月    日


低压电动机

检查接线工程检验批质量验收记录
060402□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	可接近的裸露导体的接地或接零
	
	
	

	
	2
	绝缘电阻测试
	
	
	

	
	3
	100kW以上的电动机直流电阻测试
	
	
	

	一般项目
	1
	设备安装及防水防潮处理检查情况
	
	
	

	
	2
	接线盒内裸露导线的距离，绝缘防护措施
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年    月    日


不间断电源安装工程检验批质量验收记录

060603□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	核对规格、型号和接线检查
	第9.1.1条
	
	

	
	2
	电气交接试验及调整
	第9.1.2条
	
	

	
	3
	装置间的连线绝缘电阻值测试
	第9.1.3条
	
	

	
	4
	输出端中性线的重复接地
	第9.1.4条
	
	

	一般项目
	1
	主回路和控制电线、电缆敷设及连接
	第9.2.2条
	
	

	
	2
	可接近裸露导体的接地或接零
	第9.2.3条
	
	

	
	3
	运行时噪声的检查
	第9.2.4条
	
	

	
	4
	机架组装紧固及水平度、垂直度偏差
	≦1.5‰
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年    月    日


低压电气动力设备试验和试运行工程检验批质量验收记录

060403□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	试运行前，相关电气设备和线路的试验
	第5.1.1条
	
	

	
	2
	现场单独安装的低压电器交接试验
	第5.1.2条
	
	

	一般项目
	1
	运行电压、电流及其指示仪表检查
	第5.2.1条
	
	

	
	2
	电动机试通电检查
	第5.2.2条
	
	

	
	3
	交流电动机空载起动及运行状态记录
	第5.2.3条
	
	

	
	4
	电动执行机构的动作方向及指示检查
	第5.2.5条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年    月    日


电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程检验批质量验收记录

060302□□

060404□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	金属电缆桥架、支架和引入、引出的金属导管的接地或接零
	第12.1.1条
	
	

	
	2
	电缆敷设检查
	第12.1.2条
	
	

	一般项目
	1
	电缆桥架检查
	第12.2.1条
	
	

	
	2
	桥架内电缆敷设和固定
	第12.2.2条
	
	

	
	3
	电缆的首端、末端和分支处的标志牌
	第12.2.3条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年    月    日


电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录

060204□□

060303□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	金属电缆支架、电缆导管的接地或接零
	第13.1.1条
	
	

	
	2
	电缆敷设检查
	第13.1.2条
	
	

	一般项目
	1
	电缆支架安装
	第13.2.1条
	
	

	
	2
	电缆的弯曲半径
	第13.2.2条
	
	

	
	3
	电缆的敷设固定和防火措施
	第13.2.3条
	
	

	
	4
	电缆的首端、末端和分支处的标志牌
	第13.2.4条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年    月    日


电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	金属导管、金属线槽的接地或接零
	第14.1.1条
	
	

	
	2
	金属导管的连接
	第14.1.2条
	
	

	
	3
	防爆导管的连接
	第14.1.3条
	
	

	
	4
	绝缘导管在砌体剔槽的埋设
	第14.1.4条
	
	

	一般项目
	1
	电缆导管的弯曲半径
	第14.2.3条
	
	

	
	2
	金属导管的防腐
	第14.2.4条
	
	

	
	3
	柜、台、箱、盘内导管管口高度
	第14.2.5条
	
	

	
	4
	暗配导管的埋设深度，明配导管的固定
	第14.2.6条
	
	

	
	5
	线槽固定及外观检查
	第14.2.7条
	
	

	
	6
	防爆导管的连接、接地、固定和防腐
	第14.2.8条
	
	

	
	7
	绝缘导管的连接和保护
	第14.2.9条
	
	

	
	8
	柔性导管的长度、连接和接地
	第14.2.10条
	
	

	
	9
	导管和线槽在建筑物变形缝处的处理
	第14.2.11条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年    月    日


电缆头制作、接线和线路绝缘测试工程检验批质量验收记录
060106□□  060407□□

060205□□  060506□□

060306□□  060607□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	高压电力电缆直流耐压试验
	第18.1.1条
	
	

	
	2
	低压电线和电缆绝缘电阻测试
	第18.1.2条
	
	

	
	3
	铠装电力电缆头的接地线
	第18.1.3条
	
	

	
	4
	电线、电缆接线
	第18.1.4条
	
	

	一般项目
	1
	芯线与电器设备的连接
	第18.2.1条
	
	

	
	2
	电线、电缆的芯线连接金具
	第18.2.2条
	
	

	
	3
	电线、电缆回路标记、编号
	第18.2.3条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年    月    日


普通灯具安装工程检验批质量验收记录

060507□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	灯具的固定
	第19.1.1条
	
	

	
	2
	灯具的绝缘材料耐火检查
	第19.1.4条
	
	

	
	3
	灯具的安装高度和使用电压等级
	第19.1.5条
	
	

	
	4
	灯具可接近裸露导体的接地或接零
	第19.1.6条
	
	

	一般项目
	1
	引向每个灯具的导线线芯最小截面积
	第19.2.1条
	
	

	
	2
	灯具的外形，灯头及其接线检查
	第19.2.2条
	
	

	
	3
	变电所内灯具的安装位置
	第19.2.3条
	
	

	
	4
	装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查
	第19.2.4条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年    月    日


照明通电试运行工程检验批质量验收记录

060108□□

060511□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	灯具回路控制与照明配电箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应
	第23.1.1条
	
	

	
	2
	照明系统全负荷通电连续试运行无故障
	第23.1.2条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年    月    日


接地装置安装工程检验批质量验收记录

060109□□

060206□□

060608□□

060701□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	接地装置测试点的设置
	第24.1.1条
	
	

	
	2
	接地电阻值测试
	第24.1.2条
	
	

	
	3
	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设
	第24.1.3条
	
	

	
	4
	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸
	第24.1.4条
	
	

	
	5
	接地模块设置应垂直或水平就位
	第24.1.5条
	
	

	一般项目
	1
	接地装置埋设深度、间距搭接长度和防腐措施
	第24.2.1条
	
	

	
	2
	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸
	第24.2.2条
	
	

	
	3
	接地模块与干线的连接和干线材质选用
	第24.2.3条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年    月    日


建筑物等电位联结工程检验批质量验收记录

060704□□

	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接
	第27.1.1条
	
	

	
	2
	等电位联结的线路最小允许截面积
	第27.1.2条
	
	

	一般项目
	1
	等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常
	第27.2.1条
	
	

	
	2
	需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接
	第27.2.2条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年    月    日


子分部工程质量验收记录

（电气动力）
质控（隧道）表4.3.7－3                                         0603□□

	工程名称
	
	结构类型
	

	验收部位
	
	层  数
	

	施工单位
	
	技术部门

负责人
	
	质量部门

负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包技术

负责人
	

	序号
	分项工程名称
	检验批数
	施工单位         

 检查评定意见
	监理（建设）单位      验收结论

	1
	成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装
	
	
	

	2
	低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线
	
	
	

	3
	低压电气动力设备试验和试运行
	
	
	

	4
	电缆桥架安装和桥架内电缆敷设
	
	
	

	5
	电线导管、电缆导管和线槽敷设
	
	
	

	6
	电线、电缆穿管和线槽敷线
	
	
	

	7
	电缆头制作、接线和线路绝缘测试
	
	
	

	8
	开关安装
	
	
	

	质 量 控 制 资 料
	
	
	

	安全和功能检验（检测）报告
	
	
	

	观 感 质 量 验 收
	
	
	

	验 收 意 见
	

	验

收

单

位
	分包单位
	项目经理：                       年   月    日

	
	施工单位
	项目经理：                       年   月    日

	
	设计单位
	项目负责人：                     年   月    日

	
	监理（建设）单位
	总监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）

                                 年   月    日


子分部工程质量验收记录

（电气照明安装）
质控（隧道）表4.3.7－4                                        0604□□

	工程名称
	
	结构类型
	

	验收部位
	
	层  数
	

	施工单位
	
	技术部门

负责人
	
	质量部门

负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包技术

负责人
	

	序号
	分项工程名称
	检验

批数
	施工单位          检查评定意见
	监理（建设）单位     

 验收结论

	1
	成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装
	
	
	

	2
	电线导管、电缆导管和线槽敷设
	
	
	

	3
	电线、电缆穿管和线槽敷线
	
	
	

	4
	电缆头制作、接线和线路绝缘测试
	
	
	

	5
	普通灯具安装
	
	
	

	6
	开关安装
	
	
	

	7
	照明通电试运行
	
	
	

	质 量 控 制 资 料
	
	
	

	安全和功能检验（检测）报告
	
	
	

	观 感 质 量 验 收
	
	
	

	验 收 意 见
	

	验

收

单

位
	分包单位
	项目经理：                  年   月    日

	
	施工单位
	项目经理：                  年   月    日

	
	设计单位
	项目负责人：                年   月    日

	
	监理（建设）单位
	总监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）

                            年   月    日


子分部工程质量验收记录

（备用和不间断电源安装）
质控（隧道）表4.3.7－5                                       0605□□

	工程名称
	
	结构类型
	

	验收部位
	
	层  数
	

	施工单位
	
	技术部门

负责人
	
	质量部门

负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包技术

负责人
	

	序号
	分项工程名称
	检验批数
	施工单位

检查评定意见
	监理（建设）单位      验收结论

	1
	成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装
	
	
	

	2
	柴油发电机组安装
	
	
	

	3
	不间断电源安装
	
	
	

	4
	电线导管、电缆导管和线槽敷设
	
	
	

	5
	电线、电缆穿管和线槽敷线
	
	
	

	6
	电缆头制作、接线和线路绝缘测试
	
	
	

	7
	接地装置安装
	
	
	

	质 量 控 制 资 料
	
	
	

	安全和功能检验（检测）报告
	
	
	

	观 感 质 量 验 收
	
	
	

	验 收 意 见
	

	验

收

单

位
	分包单位
	项目经理：                       年   月    日

	
	施工单位
	项目经理：                       年   月    日

	
	设计单位
	项目负责人：                     年   月    日

	
	监理（建设）单位
	总监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）

                                 年   月    日


子分部工程质量验收记录

（接地安装）
质控（隧道）表4.3.7－6                                       0606□□

	工程名称
	
	结构类型
	

	验收部位
	
	层  数
	

	施工单位
	
	技术部门

负责人
	
	质量部门

负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包技术

负责人
	

	序号
	分项工程名称
	检验批数
	施工单位         

 检查评定意见
	监理（建设）单位     

 验收结论

	1
	接地装置安装
	
	
	

	2
	避雷引下线和变配电室接地干线敷设
	
	
	

	3
	建筑物等电位联结
	
	
	

	4
	接闪器安装
	
	
	

	5
	
	
	
	

	质 量 控 制 资 料
	
	
	

	安 全 和 功 能             检验（检测）报告
	
	
	

	观 感 质 量 验 收
	
	
	

	验 收 意 见
	

	验

收

单

位
	分包单位
	项目经理：                       年   月    日

	
	施工单位
	项目经理：                       年   月    日

	
	设计单位
	项目负责人：                     年   月    日

	
	监理（建设）单位
	总监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）

                                 年   月    日


分部工程质量验收记录

（供电与照明）

质控（隧道）表4.3.7－7                                        06□□

	工程名称
	
	结构质式
	

	验收部位
	
	层 数
	

	建筑面积
	
	施工日期
	
	验收日期
	

	施工单位
	
	技术部门负责人
	
	质量部门负责人
	

	分包单位
	
	分包单位负责人
	
	分包技术负责人
	

	序号
	项       目
	验收记录
	验收结论

	1
	子分部工程名称
	变配电室          □
	共    子分部，经查    子分部，

符合规范及设计要求    子分部
	

	
	
	供电干线          □
	
	

	
	
	电气动力          □
	
	

	
	
	电气照明安装      □
	
	

	
	
	备用和不间断电源安装              □
	
	

	
	
	防雷及接地安装    □
	
	

	2
	质 量 控 制 资 料
	共   项，经核查符合要求   项，

经核定符合规范要求    项
	

	3
	安 全 和 功 能                      检验（检测）报告
	共抽查    项，符合要求    项，

经返工处理符合要求    项
	

	4
	观  感  质  量
	共抽查    项，符合要求    项，

不符合要求    项
	

	综合验收

意  见
	

	验收

单位
	分包单位
	项目经理：                            年    月    日

	
	施工单位
	项目经理：                            年    月    日

	
	设计单位
	项目负责人：                          年    月    日

	
	监理（建设）

单  位
	总监理工程师：

（建设单位项目负责人）                年    月    日


通风机试运转记录

质控（隧道）表4.5.6－1                            共    页  第    页
	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	

	施工单位
	
	分包单位
	

	设备名称
	
	型号规格
	

	连续运转时间（h）
	
	试运转日期
	

	主要技术性  能
	

	电机绝缘电阻（MΩ）
	
	热继电器整定值（A）
	

	测试仪器仪  表
	名称
	型号  规格
	出厂  编号
	检定单位
	检定   有效期
	检定证书编号

	
	
	
	
	
	
	

	试运转情况
	风机单机
	

	
	风机联动
	

	
	噪声
	

	存在问题   处理情况
	
	结论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	


通风机安装工程检验批质量验收记录

080107□□
080207□□
080306□□
080407□□
080507□□
	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查

评定记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	通风机安装
	第7.2.1条
	
	

	
	2
	通风机安全措施
	第7.2.2条
	
	

	通风机安装允许偏差mm
	中心线的平面位移
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	标高
	±10
	
	
	
	
	
	
	

	
	水平
	1/1000
	
	
	
	
	
	
	

	
	垂直
	1/1000
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                        年    月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）              年    月    日


分部工程质量验收记录

（通风）
质控（隧道）表4.5.8－8                                         08□□
	工程名称
	
	结构质式
	

	验收部位
	
	层 数
	

	建筑面积
	
	施工日期
	
	验收日期
	

	施工单位
	
	技术部门

负责人
	
	质量部门

负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包技术

负责人
	

	序号
	项       目
	验收记录
	验收结论

	1
	通风机安装
	共    子分部，经查    子分部，

符合规范及设计要求    子分部
	

	2
	质 量 控 制 资 料
	共   项，经核查符合要求   项，

经核定符合规范要求    项
	

	3
	安 全 和 功 能                      检验（检测）报告
	共抽查    项，符合要求    项，

经返工处理符合要求    项
	

	4
	观  感  质  量
	共抽查    项，符合要求    项，

不符合要求    项
	

	综合验收

意  见
	

	验收

单位
	分包单位
	项目经理：                            年    月    日

	
	施工单位
	项目经理：                            年    月    日

	
	设计单位
	项目负责人：                          年    月    日

	
	监理（建设）

单  位
	总监理工程师：

（建设单位项目负责人）                年    月    日


子系统检测记录

质控（隧道）表4.4.4－1                               共    页 第    页
	系统名称
	
	序    号
	

	子系统名称
	
	检测部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	执行标准名称及编号
	

	检测仪器仪表
	名   称
	型号规格
	出厂编号
	检定单位
	检 定    有效期
	检定证书 编  号

	
	
	
	
	
	
	

	系统检测内容
	规范规定
	系统检测评定记录
	检测结果

	
	
	
	合  格
	不合格

	主控项目
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	一般项目
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	强制性条  文
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	存在问题  处理情况
	

	检测结论
	

	备  注
	

	施工单位

项目专业技术负责人
	监理单位

专业监理工程师
	建设单位

项目专业技术负责人


系统（分部工程）检测汇总表
质控（隧道）表4.4.4－2                                共    页 第    页
	系统（分部工程）名称
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	执行标准名称及编号
	

	子系统名称
	序号
	内  容  及  问  题
	检 测 结 果

	
	
	
	合  格
	不合格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	结  论
	

	备  注
	

	施工单位

项目专业技术负责人
	监理单位

专业监理工程师
	建设单位

项目专业技术负责人

	
	
	


公共广播与紧急电话系统分项工程质量验收记录
                                                                             070106□□
	单位（子单位）工程名称
	

	子分部工程
	通信网络系统
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定（第4.2.10条）
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位  验收记录

	主控项目
	1
	安装质量
	不平衡度
	
	

	
	
	
	音频线敷设
	
	

	
	
	
	接地及安装
	
	

	
	
	
	阻抗匹配
	
	

	
	2
	放声系统分布
	
	

	
	3
	音质音量
	最高输出电平
	
	

	
	
	
	输出信噪比
	
	

	
	
	
	声压级
	
	

	
	
	
	频宽
	
	

	
	4
	音响效果主观评价
	
	

	
	5
	功能检测
	业务内容
	
	

	
	
	
	消防联动
	
	

	
	
	
	功放冗余
	
	

	
	
	
	分区划分
	
	

	施工单位检查    评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年    月    日

	监理（建设）单位  验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                  年    月    日


应用软件分项工程质量验收记录
                                                                             070202□□
	单位（子单位）工程名称
	

	子分部工程
	信息网络系统
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
（第5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.4.6条）
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位  验收记录

	主控项目
	1
	功能 测试
	安装：按安装手册中的规定成功安装
	
	

	
	
	
	功能：按使用说明书中的范例、逐项测试
	
	

	
	2
	性能 测试
	响应时间
	
	

	
	
	
	吞吐量
	
	

	
	
	
	辅助存储区
	
	

	
	
	
	处理精度
	
	

	
	3
	文档测试
	
	

	
	4
	可靠性测试
	
	

	
	5
	互连测试
	
	

	
	6
	回归测试
	
	

	一般项目
	1
	操作界面测试
	
	

	
	2
	可扩展性测试
	
	

	
	3
	可维护性测试
	
	

	施工单位检查    评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                            年    月    日

	监理（建设）单位  验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                  年    月    日


系统实时性、可维护性、可靠性分项工程质量验收记录

                                                                             070310□□
	单位（子单位）工程名称
	

	子分部工程
	建筑设备监控系统
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定

（第6.3.14～6.3.16条）
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	关键数据采样速度
	满足合同文件
	
	

	
	
	
	满足设备性能指标
	
	

	
	2
	系统响应时间
	满足合同文件
	
	

	
	
	
	满足设备性能指标
	
	

	
	3
	报警信号响应速度
	满足合同文件
	
	

	
	
	
	满足设备性能指标
	
	

	
	4
	应用软件在线编程和修改功能
	在线编程及修改
	
	

	
	
	
	软件下载
	
	

	
	5
	设备故障自检测
	现场故障指示
	
	

	
	
	
	工作站显示和报警
	
	

	
	6
	网络通信故障自检测
	网络故障指示
	
	

	
	
	
	工作站显示和报警
	
	

	
	7
	系统可靠性
	启停设备时
	
	

	
	
	
	电源切换为UPS供电时
	
	

	
	
	
	中央站冗余主机自动投入时
	
	

	施工单位检查    评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位  验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日


现场设备分项工程质量验收记录

                                                                             070311□□
	单位（子单位）工程名称
	

	子分部工程
	设备监控系统
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定

（第6.3.17～6.3.19条）
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位  验收记录

	一般项目
	1
	现场

设备

安装
	传感器安装
	
	

	
	
	
	执行器安装 
	
	

	
	
	
	控制箱（柜）安装
	
	

	
	
	
	其他
	
	

	
	2
	设备

性能

检测
	传感器测试
	
	

	
	
	
	控制设备性能测试
	
	

	
	
	
	执行器性能测试
	
	

	
	
	
	其他
	
	

	
	3
	评测

项目


	控制网络
	
	

	
	
	
	数据库
	
	

	
	
	
	系统冗余配置
	
	

	
	
	
	系统可扩展性
	
	

	
	
	
	节能措施
	
	

	施工单位检查    评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位  验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日


火灾自动报警及消防联动系统分项工程质量验收记录

                                                                             070401□□
	单位（子单位）工程名称
	

	子分部工程
	火灾自动报警及消防联动系统
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定 （第7章）
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位  验收记录

	主控项目
	1
	系统检测
	执行GB50166规范
	
	

	
	
	
	系统应为独立系统
	
	

	
	2
	系统联动
	与其他系统联动
	
	

	
	3
	系统电磁兼容性防护
	
	

	
	4
	火灾报警控制器人机界面
	汉化图形界面
	
	

	
	
	
	中文屏幕菜单
	
	

	
	5
	接口通信功  能
	消防控制室与建筑设备监控系统
	
	

	
	
	
	消防控制室与安全防范系统
	
	

	
	6
	系统关联功  能
	公共广播与紧急广播共用
	
	

	
	7
	火灾探测器性能及安装状况
	智能性
	
	

	
	
	
	普通性
	
	

	
	8
	消  防   控制室
	控制室要求
	
	

	施工单位检查    评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位  验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日


闭路电视监视分项工程质量验收记录

                                                                             070502□□
	单位（子单位）工程名称
	

	子分部工程
	安全防范系统
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定（第8.3.5条）
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位  验收记录

	主控项目
	1
	设备功能
	云台转动
	
	

	
	
	
	镜头调节
	
	

	
	
	
	图像切换
	
	

	
	
	
	防护罩效果
	
	

	
	2
	图像质量
	图像清晰度
	
	

	
	
	
	抗干扰能力
	
	

	
	3
	系统功能
	监控范围
	
	

	
	
	
	设备接入率
	
	

	
	
	
	完好率
	
	

	
	
	
	矩阵主机
	切换控制
	
	

	
	
	
	
	编程
	
	

	
	
	
	
	巡检
	
	

	
	
	
	
	记录
	
	

	
	
	
	数字视频
	主机死机
	
	

	
	
	
	
	显示速度
	
	

	
	
	
	
	联网通信
	
	

	
	
	
	
	存储速度
	
	

	
	
	
	
	检索
	
	

	
	
	
	
	回放
	
	

	
	4
	联动功能
	
	

	
	5
	图像记录保存时间
	
	

	施工单位检查    评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位  验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日


系统安装分项工程质量验收记录

                                                                             070601□□
	单位（子单位）工程名称
	

	子分部工程
	综合布线系统
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定

（第9.2.1～9.2.9条）
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位  验收记录

	主控项目
	1
	缆线的弯曲半径
	
	

	
	2
	预埋线槽和暗管的线缆敷设
	
	

	
	3
	电源线、综合布线系统缆线应分各布放
	
	

	
	4
	电、光缆暗管敷设及与其它管线最小净距
	
	

	
	5
	对绞电缆芯线终接
	
	

	
	6
	光纤连接损耗值
	
	

	
	7
	架空、管道、直埋电、光缆敷设
	
	

	
	8
	机柜、机架、配线架的安装
	符合规定
	
	

	
	
	
	色标一致
	
	

	
	
	
	色谱组合
	
	

	
	
	
	线序及排列
	
	

	
	9
	信息插座安装
	安装位置
	
	

	
	
	
	防水防尘
	
	

	一般项目
	1
	缆线终接
	
	

	
	2
	各类跳线的终接
	
	

	
	3
	机柜、机架、配线架的安装
	符合规定
	
	

	
	
	
	设备底座
	
	

	
	
	
	预留空间
	
	

	
	
	
	紧固状况
	
	

	
	
	
	距地面距离
	
	

	
	
	
	与桥架线槽连接
	
	

	
	
	
	接线端子标志
	
	

	
	4
	信息插座的安装
	
	

	
	5
	光缆芯线终端的安装连接标志
	
	

	施工单位检查    评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位  验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日


系统性能分项工程质量验收记录
                                                                             070602□□
	单位（子单位）工程名称
	

	子分部工程
	综合布线系统
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定

（第9.3.4、9.3.5条）
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位  验收记录

	主控项目
	1
	光纤特性检测
	连通性
	
	

	
	
	
	衰减
	
	

	
	
	
	长度
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	硬件设施工作状态
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	施工单位检查    评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位  验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日


防雷与接地系统分项工程质量验收记录
                                                                             070801□□
	单位（子单位）工程名称
	

	子分部工程
	电源与接地
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	
	
	

	施工质量验收规范的规定（第11.3节）
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位  验收记录

	主控项目
	1
	防雷与接地系统引接GB50303验收合格的共用接地装置
	 
	

	
	2
	建筑物金属体作接地装置接地电阻不应大于1Ω
	
	

	
	3
	采用单独接地装置
	接地装置测试点的设置
	
	

	
	
	
	接地电阻值测试
	
	

	
	
	
	接地模块的埋没深度、间距和基坑尺寸
	
	

	
	
	
	接地模块设置应垂直或水平就位
	
	

	
	4
	其他接地装置
	防过流、过压元件接地装置
	
	

	
	
	
	防电磁干扰屏蔽接地装置
	
	

	
	
	
	防静电接地装置
	
	

	
	5
	等电位联结
	建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接
	
	

	
	
	
	等电位联结的线路最小允许截面积
	
	

	一般项目
	1
	防过流和防过压接地装置、防电磁干扰屏蔽接地装置、防静电接地装置
	接地装置埋没深度、间距和搭接长度
	
	

	
	
	
	接地装置的材质和最小允许规格
	
	

	
	
	
	接地模块与干线的连接和干线材质选用
	
	

	
	2
	等电位联结
	等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常
	
	

	
	
	
	需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接
	
	

	施工单位检查    评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位  验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日


分部工程质量验收记录

（智能）
质控（隧道）表4.4.8－11                                        07□□

	工程名称
	
	结构质式
	

	验收部位
	
	层 数
	

	建筑面积
	
	施工日期
	
	验收日期
	

	施工单位
	
	技术部门负责人
	
	质量部门负责人
	

	分包单位
	
	分包单位负责人
	
	分包技术负责人
	

	序号
	项       目
	验收记录
	验收结论

	1
	子分部工程名称
	通信网络系统      □
	共    子分部，经查    子分部，

符合规范及设计要求    子分部
	

	
	
	信息网络系统      □
	
	

	
	
	火灾自动报警及消防联动系统              □
	
	

	
	
	闭路电视监视系统      □
	
	

	
	
	综合布线系统      □
	
	

	
	
	智能化系统集成    □
	
	

	
	
	电源与接地        □
	
	

	2
	质 量 控 制 资 料
	共   项，经核查符合要求   项，

经核定符合规范要求    项
	

	3
	安 全 和 功 能                      检验（检测）报告
	共抽查    项，符合要求    项，

经返工处理符合要求    项
	

	4
	观  感  质  量
	共抽查    项，符合要求    项，

不符合要求    项
	

	综合验收

意  见
	

	验收

单位
	分包单位
	项目经理：                            年    月    日

	
	施工单位
	项目经理：                            年    月    日

	
	设计单位
	项目负责人：                          年    月    日

	
	监理（建设）

单  位
	总监理工程师：

（建设单位项目负责人）                年    月    日


消火栓系统试射试验记录

检验（隧道）表5.2.4                            共     页  第     页
	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	试验日期
	

	管道系统编号
	试 验 部 位
	试     验     情     况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	出现问题后  修复情况
	
	结论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工

单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	


电气照明系统通电测试检验记录

检验（隧道）表5.3.1－1                              共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	测试日期
	

	系统名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	回路编号
	
	
	
	
	
	
	
	

	灯具
	数量(个)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试 电  情 况
	

	开关
	数量(个)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试 电  情 况
	

	照明配电箱内开关、电能表、指示仪表等试电情况
	

	其他情况  检  验
	

	存在问题   处理情况
	

	结  论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	检 验 员
	


电气照明系统全负荷试运行记录

检验（隧道）表5.3.1－2                               共    页 第    页

	单位（子单位）工程名称
	

	施工单位
	
	建筑类别
	

	总照明配 电箱位号
	
	设计负荷（A）
	

	试运行  日 期
	
	总开关额定电流（A）
	

	连续运行时间（h）
	
	总电源进线型号及线芯截面（mm2）
	

	试

运

行

情

况
	

	存在问题   处理情况
	

	结  论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工单位
	专业技术负责人
	

	
	
	
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	记 录 员
	


智能建筑系统试运行记录

检验（隧道）表5.4.1                               共    页  第    页
	单位（子单位）工程名称
	
	子分部工程
	

	系统名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	日期／时间
	系  统  运  行  情  况
	值班人

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	备  注
	

	施工单位

项目专业技术负责人
	监理单位

专业监理工程师
	建设单位

项目专业技术负责人

	
	
	


通风系统试运行记录

检验（隧道）表5.5.1                             共    页  第    页
	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	分项工程
	

	系统名称
	
	施工单位
	

	分包单位
	
	调试单位
	

	连续试运行时间
	
	试运行日期
	

	系统概况
	

	试运行情况
	

	存在问题处理情况
	
	结  论
	

	专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）
	
	施工单位
	质 检 员
	

	
	
	
	施 工 员
	

	
	
	
	试 验 员
	


6  城市隧道工程竣工文件
6.1  工程竣工报告
6.1.1  工程竣工报告的基本要求和内容应符合下列规定：

1  施工单位在竣工验收前应编制工程竣工报告。工程竣工报告主要应包括下列内容：

1） 工程概况应包括工程名称、地点、类型、施工范围、主要结构形式、质监申报号、施工许可证号，建设、勘察、设计、监理、施工等单位名称，工程分包情况，开工、完工日期等内容；

2） 项目管理班子构成及主要管理人员变更情况；

3） 按照设计文件和施工合同完成情况；

4） 执行工程建设强制性标准情况；

5） 分部分项工程验收情况；

6） 质量控制资料检查情况；

7） 工程观感质量评价情况；

8） 单位工程有关结构安全和使用功能检测情况；

9） 主管部门发出的责令改正问题整改反馈情况

10）合同工期履约情况；

11）新技术、新材料、新工艺、新设备使用情况；

12）施工安全管理情况；

13）遗留问题及建议。

2  工程竣工报告应经施工项目负责人、企业技术负责人和法定代表人签字并加盖企业公章。

6.1.2  工程竣工报告应按下列办法进行核查：

1  核查工程竣工报告的内容是否符合要求。

2  核查工程竣工报告是否签章齐全。

3  核查主管部门发出的责令改正问题是否整改反馈。
6.1.3  工程竣工报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”。

1  竣工报告的内容不符合要求。

2  工程竣工报告签章不齐全。

3  主管部门发出的责令改正问题未整改反馈。

6.2  竣工图
6.2.1  竣工图的基本要求和内容应符合下列规定：

1  施工单位在工程交工时应向建设单位提交完整、准确的竣工图。

2  凡在施工中未变更的，施工单位可在原施工图上加盖“竣工图章”作为竣工图，竣工图章格式如见图7.2.1所示。

3  虽有设计变更，但可在原施工图加以修改补充的，应使用耐久性强的书写材料（碳素墨水、蓝黑墨水）修改、注明并附以修改依据，加盖“竣工图章”后作为竣工图。

4  设计变更较多，应由原设计单位出具变更图纸，加盖“竣工图章”后作为竣工图。
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图6.2.1  竣工图章格式（单位：mm）

6.2.2  竣工图应按下列办法进行核查

1  核查竣工图是否完整、准确。 

2  核查竣工图盖章签名情况。

6.2.3  竣工图凡出现下列情况之一者，应核定为“不符合要求”。

1  竣工图不完整或不准确。 

2  设计变更未如实反映。

3  竣工图签章不全。
6.3  工程竣工验收报告

6.3.1  工程竣工验收报告的基本要求和内容应符合下列规定：
1  工程竣工验收由建设单位项目负责人组织勘察、设计、监理、施工等单位，共同对工程质量进行全面检查验收，验收通过后应形成竣工验收报告。

2  工程竣工验收报告应结论明确，签证和盖章齐全。

6.3.2  工程竣工验收报告应按下列办法进行核查：
1  核查工程竣工验收组织形式和程序是否符合要求。

2  工程竣工验收报告各方结论是否明确，签证盖章是否齐全，。

6.3.3  工程竣工验收报告凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”。

1  未组织工程竣工验收或组织程序不符合要求。

2  工程竣工验收报告各方结论不明确，签证或盖章不齐全

6.4  施工技术文件的立卷和归档

6.4.1 施工技术文件组卷和归档的基本要求和内容应符合下列规定：

1 施工单位应将施工技术文件组卷后向建设单位移交。施工技术文件应按单位工程进行组卷，当项目由多个子单位工程组成时，应按子单位工程组卷。

2 归档的施工技术文件内容应全面、准确，应采用原件，复印件必须注明原件存放地点。

3 卷内文件排列顺序一般为封面、目录、文件材料和备考表。封面应有工程名称、开竣工日期、卷册编号、施工单位等内容，项目负责人、单位技术负责人和法人代表应签证并加盖企业公章。

4 卷内文件材料宜按下列顺序排列装订：

 1）施工组织设计；

 2）图纸会审、技术交底记录；

 3）施工日志；

 4）设计变更通知单、洽商记录；

 5）原材料、成品、半成品、构配件、出厂质量合格证书、出厂检（试）验报告及复试报告；

 6）施工检（试）验报告及见证检测报告；

 7）施工记录；

 8）测量复核及预检记录；

 9）隐蔽工程检查验收记录；

 10）主体结构验收记录；

 11）工程质量验收资料；

 12）城市隧道工程安全和功能检验资料；

 13）质量事故报告及调查处理记录；

 14）工程竣工报告；

 15）工程竣工验收报告；

 16）竣工图。

5 案卷编目、装订、装具以及图纸折叠方式等应符合《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328的要求。

6.4.2 施工技术文件组卷和归档应按下列办法进行核查：

1 核查施工技术文件是否完整、真实。

2 核查施工技术文件是否整理组卷。

3 核查案卷盖章签名情况。

6.4.3 施工技术文件组卷和归档凡出现下列情况之一，应核定为“不符合要求”。

1 施工技术文件不完整或弄虚作假。

2 施工技术文件未整理组卷。

3 案卷盖章签名不全。

检验批质量验收记录

质控（隧道）表C.0.177                                                  

	单位工程名称
	
	验收批序号
	

	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	专业工长
	
	施工班组长
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位

检查结果评定
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                              年    月    日

	监理（建设）单位

验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                    年    月    日


  ▁▁▁分项工程质量验收记录

质控（隧道）表C.0.178                                                  

	工程名称
	
	检验批数
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目技术

负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包项目

经  理
	

	序号
	检验批部位、区段
	施工单位检查评定结果
	监理(建设)单位验收结论

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检

查

结

论
	项目专业技术负责人：

年    月    日
	验

收

结

论
	监理工程师：

（建设单位项目技术负责人）

年    月    日


▁▁▁分部（子分部）工程质量验收记录

质控（隧道）表C.0.179                                               

	工程名称
	
	结构质式
	

	施工单位
	
	技术部门

负责人
	
	质量部门

负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负责人
	
	分包技术

负责人
	

	序号
	分项工程名称
	检验批数
	施工单位检查评定意见
	监理（建设）单位验收结论

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	质 量 控 制 资 料
	
	
	

	安全和功能检验（检测）报告
	
	
	

	观 感 质 量 验 收
	
	
	

	验 收 意 见
	

	验

收

单

位
	分包单位
	项目经理：                                   年   月    日

	
	施工单位
	项目经理：                                   年   月    日

	
	勘察单位
	项目负责人：                                 年   月    日

	
	设计单位
	项目负责人：                                 年   月    日

	
	监理（建设）单位
	总监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）                   年   月    日


工程质量事故报告

质控（隧道）表C.0.180                                               
	工程名称
	
	工程地点
	

	事故部位
	

	死亡人数
	
	重伤人数
	
	轻伤人数
	

	初步估计的直接经济损失（元）

	材料费
	人工费
	其它费
	总计金额

	
	
	
	

	参建单位名称及项目负责人

	项目
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	分包单位

	单位名称
	
	
	
	

	项目负责人
	
	
	
	

	联系电话
	
	
	
	

	事故发生的简要经过
	

	事故的初步原因分析
	

	事故发生后采取的措施机事故控制情况
	

	事故对工程质量影响
	

	事故发生时间
	
	报告时间
	

	事故报告编号
	
	报告人
	

	联系电话
	
	填表时间
	


工程质量事故调查处理记录

质控（隧道）表C.0.181                                               
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	总   监
	

	设计单位
	
	勘察单位
	

	发现时间
	
	事故等级
	
	事故部位
	

	调查组名单

（含职务、职称）
	

	死亡人数
	
	重伤人数
	
	损失金额
	

	事故报告编号
	
	报告时间
	

	事故概况
	

	事故原因分析
	

	事故事故发生后措施
	上报时间
	
	报送部门
	

	
	技术措施
	

	处理意见
	单位、责任人
	

	
	技术措施
	

	事故造成

永久缺陷情况
	

	调查组长
	
	填表人
	

	填表时间
	


本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

1）表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的:

正面词采用 “应 ”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定(要求)”。

引用标准名录

1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

2《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375

3《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》JTG/TF72

4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

5《地下防水工程质量验收规范》GB50208

6《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

7《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

8《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

9《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

10《福建省建筑工程文件管理规程》（施工分册）

11《市政工程施工技术文件管理规程》（城镇道路、城市桥梁、给排水构筑物及管道工程）

12《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50

13《城镇道路工程施工质量验收规范》CJJ1

14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

15《锚杆喷射砼支护技术规范》GB50086

16《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20

17《公路工程质量检验评定标准（第二册 机电工程）》JTGF80/2

福建省工程建设地方标准
城市隧道工程施工技术文件管理规程

条文说明
制   定  说  明 

《城市隧道工程施工技术文件管理规程》DBJ/T     

为便于广大建筑工程施工、监理等人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《福建省市政工程施工质量评价标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中须注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
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4.6  原材料出厂合格证及进场检验报告
4.6.1  本条规定了水泥出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容。水泥取样方法为：散装水泥取样必须在散装车上，以一辆次为一取样点，每点取样不少于1kg，累积留样不得少于12kg，袋装水泥可以20个以上不同部位取等量样品，总量至少12kg。

4.6.4  本条规定了钢材出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容。钢材力学性能检验时，如某一项检验结果不符合标准要求，则应根据不同种类钢材的抽样方法从同批钢材中再取双倍数量的试件重做该项目的检验，如仍不合格，则该批钢材即为不合格，不得用于工程，不合格品的钢材必须有处理情况说明，并应归档备查。

对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级的框架结构，纵向受力钢筋检验所得的强度实测值应符合下列规定：

1  钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。

2  钢筋的屈服强度实测值与钢筋的强度标准值的比值不应大于1.3。

钢材进场后的抽样检验的批量应符合下列规定：

1  钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋以同一牌号、同一炉罐号、同一规格不大于60t为一批。

2  钢结构工程用碳素结构钢、低合金高强度结构钢以同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材不大于60t为一批。

3  预应力混凝土用钢丝及预应力混凝土用钢绞线以同一牌号、同一规格、同一生产工艺不大于60t为一批。

4  钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋以同一钢号、同一规格、同一生产制度生产的钢绞线、钢丝束不大于30t为一批。

5  冷轧带肋钢筋以同一牌号、同一规格和同一级别不大于50t为一批。直条成捆供应的LL500级钢筋，每捆应由同一炉罐号且不大于500kg组成。

6  其它建筑用钢材按现行国家标准或行业标准的规定进行组批。

4.6.10  本条文规定了管棚（含超前小导管）原材料、成品出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容。

管棚、超前小导管所用的材料的取样按同一钢号、炉号、规格、热处理制度的钢管为一批；随机抽取2根钢管，各取一个拉伸试验、各取一个压扁试验。取样数量为：拉伸试验取40～50㎝钢板条（宽2～3㎝）2件，压扁试验取4㎝长钢管圈2个。表面质量不合格的钢管要先剔除，再组批取样。

管棚、超前小导管所用的材料的检验报告应根据有关规定内容填写，对一些主要的检验指标不得缺检、遗漏。检验方法应符合国家有关标准的规定。

4.6.13  本条对砖、砌块出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容进行了规定。砖检验报告应根据有关规定内容填写，对一些主要的检验指标不得缺检、遗漏。检验方法应符合国家标准《砌墙砖试验方法》GB 2542规定。加气混凝土砌块检验方法应符合国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969规定。 

4.6.16 本条规定了外加剂出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容。

混凝土外加剂、泵送剂以同厂家、同品种一次供应10t为一批，不足10t按一批进行检验，每一批取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量，同批号的产品必须混合均匀。

砂浆、水泥混凝土防水剂以同厂家、同品种一次供应50t为一批，不足50t按一批进行检验，每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂，同一批号的产品必须混合均匀。
水泥混凝土膨胀剂以同厂家、同品种一次供应50t为一批，不足50t按一批进行检验。袋装和散装膨胀剂应分别进行编号、取样。每一编号为一取样单位，取样方法按《水泥取样方法》GB／T12573进行。取样应具有代表性，可连续取，也可从20个以上不同部位取等量样品，总量不小于10kg。
4.6.19 本条规定掺合料出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容。每批粉煤灰必须按《粉煤灰在混凝土和砂水中应用技术规程》JGJ28中第2章要求，检验细度、烧失量和需水量比，检验后符合《粉煤灰在混凝土和砂水中应用技术规程》JGJ28规程有关要求者为合格品。
4.6.28 本条规定沥青混合料用粗、细集料进场检验报告的基本要求和内容。沥青混合料中粗、细集料是以粒径2.36mm为分界，粒径大于2.36mm为粗集料，小于2.36mm为细集料。 沥青路面集料的粒径选择和筛分是以方孔筛为准。当生产的粗集料不符合规格要求，但与其他材料配合后的级配符合各类沥青面层的矿料使用要求时，亦可使用。

4.6.31 本条规定沥青、改性沥青出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容。沥青材料性能在《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008第8.1.7条中已作规定，检验方法按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011执行。

4.7  成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书

4.7.1  本条规定混凝土和钢筋混凝土排水管出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容。排水工程用混凝土排水管、钢筋混凝土排水管外观质量、尺寸、抗压强度、内水压力和外压荷载及结论均应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2009的要求，检验方法应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》GB/T16752－2006规定。

4.7.7  本条规定铸铁管出厂合格证及进场检验报告的基本要求和内容。连续铸铁管取样检验主要检验铸铁管材质及力学性能、水压试验、气密性试验等主要检验指标，如要求进行化学分析时，应在正常连续生产时，每4h取一次样；不足4h取一次，在改变炉料时，应重新进行化学分析。化学成分不合格，可在试样所代表的该批铸铁管管体上取样复验，参照标准的GB/T223.61和GB/T223.68进行化学成分分析，若复验结果仍不合格，则该批铸铁应予判废。
4.7.16 本条规定检查井盖使用前必须按规定见证取样送检，主要是从路面检查井盖的使用安全要求出发。

4.7.22 本条规定土工合成材料出厂检验报告及进场检验报告的基本要求和内容。土工合成材料涉及到的现行标准主要有：《土工合成材料  塑料土工格栅》GB/T 17689-2008、《交通工程土工合成材料 土工格栅》JT/T 480-2002、《土工合成材料  非织造布复合土工膜》GB/T 17642-2008、《公路工程土工合成材料 土工膜》JT/T 518-2004、《土工合成材料  长丝机织土工布》GB/T 17640-2008、《公路工程土工合成材料 无纺土工织物》JT/T 667-2006、《公路工程土工合成材料 塑料排水板（带）》JT/T 521-2004。

各类土工合成材的外观质量检查，要求全部指标达到标准规定时，即为合格。如有一项指标达不到要求，应在复检产品中加倍取样复检，复检全部达到标准规定时可判为复检合格，如仍有一项指标不合格，则判定该批产品外观质量不合格。

各类土工合成材料物理性能检验时，如有一项指标不符合标准要求，应在受检产品中加倍取样进行该项目的复检，达到指标要求时，该批产品为物理性能合格，如仍有一个试样不合格，则判定该批产品物理性能不合格，不合格品不得用于工程。

4.8  施工检验报告及见证检测报告
4.8.1  本条是根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知（建[2002]211号）和省建设厅闽建建（[2000]60号）文件要求作出规定。凡我省行政区域内的建设工程使用的原材料、半成品材料及现场制作的砼、砂浆试块，钢筋连接试件，土工试验等项目的检测，实行见证取样送检制度，施工单位取样送样员必须在见证人员旁站下取样并封样送检，加盖见证人员证章，未封样的试样应在见证人员伴送下送检。

4.8.7  本条规定混凝土试件抗压强度检验报告的基本要求和内容。现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011、《城镇道路工程施工质量验收规范》CJJ1-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008和《锚杆喷射砼支护技术规范》GB50086-2001对试件取样与留置均有规定。对于喷射混凝土强度检查试件的制作方法有喷大板切割法和凿方切割法两种方法。

喷大板切割法：在施工的同时，将混凝土喷射在450㎜×350㎜×120㎜（可制成6块）或450㎜×200㎜×120㎜（可制成3块）的模型内，当混凝土达到一定强度后，加工成100㎜×100㎜×100㎜的立方体试块，在标准条件养护至28d进行试验（精确到0.1MPa）。

凿方切割法：在具有一定强度的支护上，用凿岩机密排钻孔，取出长约350㎜、宽约150㎜的混凝土块，加工成100㎜×100㎜×100㎜的立方体试块，在标准条件下养护至28d进行试验（精确到0.1MPa）。

4.8.10  本条规定引自福建省地方标准《预拌混凝土生产施工技术规程》DBJ13-42-2002第4.2.6条。

依照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验验方法》GB/T50082-2009，抗渗试件一般养护至28天龄期进行试验，如有特殊要求，可在其它龄期进行。由于抗渗试验周期较长，原国家标准《地下防水工程施工及验收规范》GBJ208第2.2.11条规定，试件养护期不少于28天，不超过90天。现行标准中取消了这条规定，但考虑到实际状况，本条仍对试件的龄期作了不少于28天，不超过90天的规定。

4.8.13 本条规定混凝土试件弯拉试检验报告的基本要求和内容。水泥混凝土抗弯拉强度试验方法可用中梁法式劈裂法。
1  混凝土抗弯拉强度试验按《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081－2002；抗折强度测定值的计算及异常数据取舍原则同混凝土抗压强度。采用100×100×400mm非标准件时，在三分点加荷的试验方法同标准件，但所取得的抗弯拉强度值应乘以尺寸换算得数0.85。

2  混凝土抗弯拉强度试件为直角棱柱体小梁，标准试件尺寸为150×150×550mm，集料粒径不大于40mm，如确有必要，允许采用100×100×400试件，集料粒径应不大于30mm。

3  混凝土抗弯拉强度应按批进行检验评定，每一个验收批应由强度等级相同，龄期相同及生产工艺和配合比基本相同的混凝土组成，评定按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004。

4  水泥混凝土抗弯拉强度试件为直角棱柱体小梁，标准试件尺寸为150×150×550mm，集料粒径不大于40mm，如确有必要，允许采用100×100×400试件，集料粒径应不大于30mm。

5  水泥混凝土抗弯拉强度试件应取同龄期者为一组，每组为同条件制作和养护的试件。

6  水泥混凝土抗弯拉强度试验按《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081；水泥混凝土抗弯拉强度测定值的计算及异常数据取舍原则同水泥混凝土抗压强度。

7  采用100×100×400mm非标准件时，在三分点加荷的试验方法同标准件，但所取得的抗弯拉强度值应乘以尺寸换算系数0.85。

4.8.16  本条规定水泥混凝土路面取芯（劈裂）检验报告的基本要求和内容。劈裂试验和轴心抗压试验方法和计算结果在《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005已有明确规定。

4.8.28 本条规定钢筋机械连接检验报告的基本要求和内容。机械连接接头型式检验的试验方法可按《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规程中附录A中的规定进行。

4.8.31沥青混合料改性沥青混合料的配合比设计，应遵循《城镇沥青路面施工技术规程》DBJ13-98-2008和《沥青混合料配合比设计规程》DBJ13-69-2005关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合经、生产配合比及试拌试铺验证的三个阶段来确定矿料级配及最佳沥青用量。

沥青碎石混合料的配合比设计比应根据实践经验和马歇尔试验的结果，经过试拌试铺论证确定。经设计确定的标准配合比在施工过程中不得随意变更。生产过程中，如遇进场材料发生变化并经检测沥青混合料的矿料级配、马歇尔技术指标不符合要求时，应及时调整配合比，使沥青混合料质量符合要求并保持相对稳定，必须重新进行配合比设计。

矿质混合料配合组成设计的目的，是选配一个具有足够密度、并且有较高内摩阻力的矿质混合料。可以根据级配理论，计算出需要的矿质混合料的级配范围；但是为了应用已有的研究成果和实践经验，通常是采用规范推荐的矿质混合料级配范围来确定。

组成材料的原始数据测定根据现场取样，对粗集料、细集料的矿粉进行筛析试验，按筛析结果分别绘出各组材料的筛分曲线。同时并测出各组成材料相对密度，以供计算物理常数备用。

改性沥青混合料的配合比设计，经确定合适的改性沥青用量和矿料级配；马歇尔试验结果应符合《城镇沥青路面施工技术规程》DBJ13-98-2008表7.3.3-1~3规定，但试验温度相应提高10℃～20℃。对于橡胶类及热塑性橡胶类改性沥青混合料，其流值放宽到2mm～5mm。必要时，经试验研究，可以对马歇尔试验技术要求进行调整。

改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）使用的粗集料应采用破碎石料，细集料宜采用破碎人工砂，填料不应含有机物质，稳定剂可采有木质素纤维、矿物纤维或聚合物纤维。采用马歇尔试验法进行设计的马歇尔稳定宜大于6KN，流值宜为2mm～5mm, 空隙率应为2%～4%，矿料间隙率不小于17%。经马歇尔试验确定的结合料用量宜采用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）中的“谢伦堡沥青析漏试验”及“肯塔堡沥青混合料飞散试验”方法进行检验；如检验不合格，应调整结合料用量中重新进行混合料设计。

4.8.34 本条规定沥青、改性沥青混合料检测报告的基本要求和内容。沥青混合料检测按设计要求，检验方法采用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011， 热拌沥青混合料各项技术指标见《城镇沥青路面施工技术规程》DBJ13-98-2008中表7.3.3-1～3规定。

在进行沥青混合料质量检验或进行物理力学性质试验时，由于采集的热拌混合料试样温度下降或衡释沥青溶剂挥发结成硬块已不符合试验要求时，宜用微波炉或烘箱适当加热重塑，且只容许加热一次，不得重复加热。不得用电炉或燃气炉明水局部加热。用微波炉加热沥青混合料时不得使用金属容器和带有金属的物件，对沥青混合料加热的温度以达到符合压实温度要求为度，控制最短的加热时间，通常用烘箱加热时不宜超过4h，用工业微波炉加热约（5～10）min。

4.8.37 本条规定地基承载力检验报告的基本要求和内容。地基处理是为提高地基承载力，改善其变形性质或渗透性质而采取的人工处理地基的方法。《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012规定，地基承载力特征值由静荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值，其最大值为比例界限值。检测数量每200㎡左右布置1个点，且每一单体工程不应少于3点。

	土的类别
	休止时间（d）

	砂  土
	7

	粉  土
	10

	粉性土
	非饱和
	15

	
	饱  和
	25


4.8.40 本条规定边坡工程监测报告的基本要求和内容。边坡监测项目是根据《建筑边坡工程技术规范》GB 50330规定结合安全等级而确定。

4.8.43 本条规定回弹法检测混凝土强度报告的基本要求和内容。检测构件的混凝土强度有两类方法，一类是逐个检测被测构件，另一类是抽样检测。

逐个检测方法主要用于对混凝土强度质量有怀疑的独立结构或有明显质量问题的构件。抽样检测主要用于在相同的生产工艺条件下，强度等级相同、原材料和配合比基本一致且龄期相近的混凝土构件。被检测的试样应随机抽取不少于同类构件总数的30%，还要求测区总数不少于10个。

行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2001）规定，取一个构件混凝土作为评定混凝土强度的最小单元，至少取10个测区。但对长度小于4.5m，高度低于0.3m的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于5个。测区的大小以能容纳16个回弹测点为宜。

4.8.46 结构混凝土强度的综合法检测，就是采用两种或两种以上的单一方法或参数（力学的、物理的或声学的等）联合测试混凝土强度的方法。由于综合法比单一法测试误差小、适用范围广，具有减少混凝土龄期和含水率的影响、可以弥补相互间的不足和提高测试精度等特点，因此在混凝土的质量控制与检测中的应用越来越多。

4.8.49 钢筋保护层厚度检验的相关规定是根据《混凝土结构结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152相关要求，检查数量是根据《混凝土结构结构工程施工质量验收规范》GB50204。

5 城市隧道工程安全和功能检验资料

5.5消防水池满水试验

本条规定了水池满水试验的基本要求和内容。渗水量测定符合标准要求时必须测量两次以上，以验证准确性；观测的渗水量超过允许标准要求时，应继续观测；如其后的渗水量逐渐减少，应继续延长观测时间至渗水量符合要求标准时止。

蒸发量检验时，现场测定蒸发量的设备，可采用直径为500mm，高300mm的敞口钢板水箱，并设有测定水位的測针。水箱应经检验，不得渗漏。水箱应固定在水池中，水箱中充水深度可在200mm左右。测定水池中水位的同时，测定水箱中的水位。现场测定蒸发量时，其设备型号、形式、材质等都将对蒸发量产生不同程度的影响，因此，当采用其他方法测定蒸发量时，须经严格试验后确定。
5.6 压力管道强度及严密性试验

城市隧道消防管道安装完后，应进行试验，试验用的压力表，应在校验有效期内，其量程不得大于试验压力的2倍，弹簧压力计精度不得低于0.4级。强度试验可由施工单位会同监理单位或建设单位进行。试验时所发现的缺陷，应在试验压力降至大气压时进行修补，修补后应进行复试。

   气密性试验应由监理单位或建设单位、施工单位等联合进行。试验时所发现的缺陷，应在试验压力降至大气压时进行修补，修补后应进行复试。

本条规定压力管道水压试验的基本要求和内容。压力管道水压试验是对管道的接口、管材、施工质量的全面检查。

进行正式水压试验之前，一般需要进行多次初步升压试验，方可将管道内气体排净，仅当确认管道内的气体已排除后，方可进行正式水压试验。如果气体未排除即进行水压试验，所测定的渗水量是不真实的。

5.7消防栓试射试验

本条依据GB50242的要求并参照JTGF80/2中的内容进行编写。
5.8接地电阻测试

电气线路的接地（PE）应连接紧密可靠，紧固件及防松零件齐全，并符合GB50303规定，安装完成后应进行接地电阻测试，其结果应满足设计要求。

接地电阻测试记录的主要依据GB50310中第4.2.4条的第9款及第4.10.2条的规定。

接地电阻测试仪应定期送检定部门检定，检定合格后在其有效期内使用。未经检定的接地测试仪测试出的接地电阻值是不符合要求的，也是无效的。新购接地测试仪亦应送检定部门检定合格后方可使用。
测试仪表必须有检定证书。检定证书（可用复印件）应附在电气分部工程“质量控制资料”中，复印件必须真实，不得有涂改现象。

5.9 照明系统全负荷检测

城市隧道照明系统安装完毕，应进行通电测试。即各回路的电气线路、电器器件（熔断器、自动开关、漏电保护装置等）、器具（灯具、开关、插座等）均应通电测试。

（1）照明配电箱内电器、仪表等通电测试检查：

  1）箱内电器器件上标明的被控回路名称及编号是否符合设计要求和工程实际情况；

2）自动开关的可动部分动作是否灵活，分、合闸是否迅速可靠，正常通断；

3）漏电保护装置模拟动作试验能否可靠动作，切断电源；

4）电流、电压互感器的极性、组别和接线是否正确；

5）箱上的电压、电流等各种仪表指示是否正常。

（2）开关通电测试检查：

开关控制应有序无错位，同一建筑物内的双联开关及双联以上的开关，其控制顺序应一致。

（3）插座通电测试检查：

插座的相线（L）、零线（N）、接地线（PE）接线应符合要求,零线（N）与接地线（PE）不得有混接或错接现象。

（4）照明灯具通电测试检查：

1）应急照明灯具通电测试检查：除有正常电源供电外，另一路电源供电应正常（或柴油发电机组供电、或蓄电池柜供电、或自带电源供电应正常），且在正常电源断电后，电源转换时间应符合施工质量验收规范规定。

5.10 通风系统检测

本条依据GB50243的要求并参照JTG/TF72中的内容进行编写。

5.11 智能化系统检测

    本条参照JTGF80/2中的内容进行编写。
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